OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

TOM lll. SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na:

,Petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania
inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUBICACH”

TOM lll. Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) obejmuije:
B Komponent 1.1 Obowigzki, odpowiedzialno$¢ i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego,
B Komponent I11.2 Wzér umowy na roboty budowlane
B Komponent 1.3 Opis Przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane - wyznaczajacy zakres dziatan
nadzoru stanowi wymieniona ponizej szczegoétowa dokumentacja budowlano — wykonawcza:
OPZ Zatacznik Nr 01 - Projekt budowlany - czesc¢ 1
OPZ Zatacznik Nr 02 - Projekt budowlany - cze$c¢ 2
OPZ Zatacznik Nr 03 - Projekt budowlany - czes¢ 3
OPZ Zatacznik Nr 04 - Pozwolenie na budowe
OPZ Zatgcznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPIA
OPZ Zatgcznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branza drogowa
OPZ Zatacznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branza elektryczna
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana
OPZ Zatgcznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branza technologiczna
OPZ Zatgcznik Nr 10 - STWIORB

Zamawiajacy:

Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach
ul. Krétka 9, 69-100 Stubice
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego na ustuge p.n.:
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiajgcego:

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6
,Regulaminu udzielania zaméwien prze spétke Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w
Stubicach nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych” z
wytgczeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z
2015r., Dz. U. poz. 2164).

TOM lll. SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

Na:

,Petmienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania
inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W St.UBICACH”

Komponent lll.1 Obowiazki,
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia Nadzoru
Inwestorskiego,

Zamawiajacy:

Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach
ul. Krétka 9, 69-100 Stubice
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego na ustuge p.n.:
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiajgcego:

Postepowania przetargowego na ustugi ogtoszonego:

- wBIULETYNIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH - NIEOBOWIAZKOWO,

- na stronie internetowej Zamawiajgcego http://www.zuws.pl/ zaktadka przetargi,

- w Bazie Konkurencyjnosci www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
- natablicy ogtoszeh Zamawiajgcego,

Zamowienie jest wspoifinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, 0$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” —
Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach” — w ramach projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej na terenie aglomeracji Stubice" na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016 roku

SPIS TRESCI
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

2. Podstawowy zakres prac NADZORU INWESTORSKIEGO ......ccuuviiiiiuiiieiiiiiieeesiieeesscrieeesssveeeessveeeessneneeesans 5
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

1. POTRZEBY ZAMAWIAJACEGO UDZIELENIA ZAMOWIENIA NA NADZOR
INWESTORSKI ORAZ OGOLNE OCZEKIWANIA OD WYKONAWCOW

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy — ZAKEAD USEUG WODNO — SCIEKOWYCH SPOrKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA w Stubicach zamierza zrealizowaé¢ zadanie inwestycyjne pn.: ,WYKONANIE
MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH” Strony podejmuja
wspotprace umozliwiajacg petnienie przez Wykonawce funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dia
przedmiotowego zadania obejmujacej nastepujgcy ogolny zakres prac zgodny z potrzebami Spétki w
zakresie zarzagdzania budowg oraz kontraktem na roboty budowlane.

Zakres 1. Zarzadzanie Kontraktem na roboty budowlane i petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (okreslonych w Rozdziale 3) dla
zapewnienia jakosci prac zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia oraz dotrzymania terminéw posrednich
oraz zakonczenia catosci prac przez Wykonawce Robét Budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje od NADZORU INWESTORSKIEGO dziatan optymalizujgcych proces budowlany tj.
wynikajacych nie tylko z biernego egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajgcych z kontraktu, ale
przede wszystkim zarzgdzania kontraktem w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do powstawania zwtoki w
wykonywaniu prac przez Wykonawce Roboét Budowlanych. W tym celu WYKONAWCA NADZORU
INWESTORSKIEGO powinien zarzgdzaé¢ procesem inwestycyjnym, w taki sposéb aby wykorzystujgc zapisy
kontraktu zapewni¢ mozliwie jak najefektywniejszy sposob realizacji zadania inwestycyjnego majac na uwadze
wymagang przez Zamawiajgcego jakos¢ wykonania roboét, dotrzymanie przez Wykonawce robot budowlanych
terminéw posrednich oraz koficowego terminu na ukonczenie robét (co umozliwi wystawienie Swiadectwa
Przejecia Robdt) oraz udzielenie gwarancji i rekojmi za wady a przede wszystkim zapewnienie odpowiednich
przegladéw gwarancyjnych i niezwtocznego usuwania wad i usterek przez Wykonawce Robo6t Budowlanych
(co umozliwi wystawienie Swiadectwa Wykonania Robét).

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO bedzie zarzgdzat kontraktem wykorzystujgc adekwatnie do
okolicznosci narzadza takie jak: odpowiednio jasno sformutowane pisma upominajace Wykonawce do
podjecia lub zaniechania odpowiedniego dziatania; organizowanie Rad Budowy planowych i na zgdanie
Zamawiajgcego, wydawanie polecen Wykonawcy Robdét Budowlanych zgodnie z uprawnieniami nadanymi
przez Zamawiajgcego w stosownie udzielonym petnomocnictwie o koniecznosci podjecia lub zaniechania
okreslonych dziatan, rejestrowanie wszystkich istotnych zdarzen wedtug schematéw rejestrow przekazanych
przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy .

Zamawiajgcy oczekuje, ze WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zachowa bezstronnosc i
obiektywizm w ocenie pracy Wykonawcy robot Budowlanych, ale tez, ze bedzie poszukiwat kazdorazowo
optymalnego, zgodnego z kontraktem rozwigzania problemu majgc na uwadze potrzebe Zamawiajgcego
utrzymania poprawnych relacji z Wykonawcg Robét Budowlanych.

Celem zaangazowania NADZORU INWESTORSKIEGO w podany zakres prac jest nie tylko wykonanie
zadania inwestycyjnego zgodnie Kontraktem, z Prawem Budowlanym, ale takze w zakresie nieuregulowanym
kontraktem, Regulaminem Udzielania Zamdéwien przez Spétke i Ustawg Kodeks Cywilny, tak aby wszystkie
wydatki poniesione w ramach kontraktu na Roboty Budowlane kwalifikowaty sie do dofinansowania UE (byty
zgodne z Wytycznymi do kwalifikowalnosci wydatkow POIIS 2014-2020);

Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jakosci na wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego - wsparcie
merytoryczne Zamawiajgcego podczas corocznych przeglagdéw gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

|5 letniej gwarancji jakosci na dokumenty budowy opracowane przez WYKONAWCE NADZORU
|INWESTORSKIEGO nie wczesniej jednak niz do catkowitego rozliczenia koricowego inwestycji ze sSrodkow
‘UE w zaleznosci od tego co bedzie pdzniejsze.

Celem wsparcia Zamawiajgcego w procedurze przeglgdéw gwarancyjnych jest wyegzekwowanie od
Wykonawcy Robét Budowlanych obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji w razie usterek w
wykonanych robotach budowlanych, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym robét budowlanych. Ponadto
zapewnienie, ze WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO udzieli Zamawiajgcemu wsparcia
merytorycznego na wypadek kontroli projektu przez organy upowaznione do audytu zewnetrznego projektu
(np. NFOSIGW, UKS, etc.) — WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zapewni odpowiednig
gwarancje na opracowane przez siebie dokumenty budowy az do rozliczenia koncowego inwestyciji
wspoifinansowanej ze srodkéw UE w szczegdlnosci zwigzanego z kontrolg koncowg projektu [Ex post].
Zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien do opracowanych dokumentéw i/lub ich uzupetnienia na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego wynikajagce ze zgtoszonych uwag organu kontrolujgcego. Dotyczy to
rowniez dokumentéw Wykonawcy Robdét Budowlanych, ktére WYKONAWCA NADZORU
INWESTORSKIEGO zobowigzany jest wyegzekwowaé, zweryfikowaé i zarchiwizowa¢ we wiasciwej formie i
zakresie a ponadto oceni¢ podajac pisemne uzasadnienie tej oceny w postaci listy sprawdzajgcej odrebnie dla
kazdego weryfikowanego dokumentu Wykonawcy. Lista sprawdzajgca ma dotyczy¢ obszaréw: formalno-
prawnego, rachunkowego i merytorycznego.

Wspdtdziatanie Zamawiajgcego polega w szczegdlnosci na terminowym przekazywaniu niezbednych danych
zrédtowych, podejmowaniu decyzji niezbednych do realizacji celéw niniejszej umowy oraz na wsparciu
WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO w rozwigzywaniu problemoéw natury technicznej Kontraktu.
Wszystkie dokumenty opracowane i wystawione przez Nadzér Inwestorski jak réwniez zweryfikowane
dokumenty Wykonawcy Robét przechowywane sg przez Nadzér Inwestorski w porzgdku Chronologicznym i
dostarczane kazdorazowo w kopii dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej.

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg ponadto wspétdziataé w zakresie minimalizacji ryzyka btedéw
proceduralnych, ktére mogtyby stanowi¢ przestanke do naliczenia korekt finansowych (udzielonej dotacji) na
Zamawiajgcego w ramach projektu inwestycyjnego oraz wspotdziataC w zakresie minimalizacji ryzyka
powstawania i zaogniania sporéw z Wykonawcg Robét budowlanych. Caty Zespot WYKONAWCY NADZORU
INWESTORSKIEGO powinien dba¢ o zachowanie sprawnego przeptywu informacji z Zamawiajgcym oraz
zobowigzany jest wspotpracowaé z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego osobami stanowigcymi cztonkéw
Jednostki Realizujgcej Projekt oraz z firmg projektowa, ktéra opracowata dokumentacje techniczng dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego i zobowigzana jest do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego w
trakcie catego okresu realizacji inwestycji.

2. Podstawowy zakres prac NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania
inwestycyjnego pn. "WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
StUBICACH".

2. W Kkontrakcie na roboty budowlane obowigzywat bedzie ryczattowy  Sposdb Rozliczania
wynagrodzenia Wykonawcy Robét - na podstawie elementéw scalonych, co nastepowato bedzie
wedtug ponizszych zasad wynikajgcych z SIWZ na roboty budowlane:

® . .
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI

postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.

Okreslenie planu ptatnosci zostanie dokonane przez Wykonawce (na podstawie Harmonogramu
Robét i kwot wynikajgcych z Formularza cenowego) i dostarczone do weryfikacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz Nadzor Inwestorski przed planowanym terminem przekazania terenu budowy;
Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktére bedg realizowane wedtug nastepujgcych zasad:

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedtug postepu rzeczywistego sposrod
zadan ktore kwalifikujg sie do odbioru tj. zostaty zakonczone w catosci, co bedzie oceniane na
podstawie odcinkéw wyszczegdlnionych w Formularzu cenowym;

Plan pfatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce

Harmonogramem Robdét; Aktualna wersja obu dokumentéw skfadana bedzie kazdorazowo wraz z

wnioskiem o wystawienie Protokotu odbioru czesciowego robot;

Rozliczenie postepu rzeczywistego nastepowato bedzie na podstawie oceny stopnia zaawansowania

prac przez zespét Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego - do odbioru czesciowego

kwalifikowaty sie bedg tylko zakonczone elementy scalone robot ;

Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowg to zakres rzeczowy wyodrebniony w

Formularzu cenowym wykonawcy Robét Budowlanych.

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony do odbioru czesciowego po dokonaniu

odbioru czesciowego Wykonawcy Robét Budowlanych, pod warunkiem przedstawienia do weryfikacji

adekwatnych dla danego etapu wypetnianych na biezgco Rejestrow zdarzen budowy, ktéry to rejestr
bedzie stanowit element Raportu Inzyniera z wykonanych ustug. Drugim elementem Raportu bedzie
wykaz zadan zrealizowanych przez zesp6t kadrowy Nadzoru Inwestorskiego.

W skiad gtownych obowigzkow NADZORU INWESTORSKIEGO wchodzi:

a) Zakres 1. Zarzgdzanie Kontraktem na roboty budowlane i pemienie funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (Rozdziat 3 Prawa
Budowlanego) dla zapewnienia jakosci robét budowanych zgodnej z opisem przedmiotu
wykonania oraz dotrzymania terminéw posrednich oraz terminu zakonczenia robét budowlanych.
Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur odbiorowych robét oraz dokumentéw.

0] Etap I. Ocena gotowosci wykonawcy roboét budowlanych do rozpoczecia robét. Na tym etapie
obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest: Wyegzekwowanie od Wykonawcy robot
budowlanych wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych gotowos¢ realizacyjng
do rozpoczecia robot zgodnie z kontraktem oraz protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
budowy wraz z udokumentowaniem catej procedury.

(i)  Etap Il. Nadzér inwestorski nad Robotami budowlanymi wraz z udokumentowaniem catej
procedury. Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych przestrzegania warunkéw
kontraktu na roboty budowlane. Koordynacja nadzoru autorskiego i egzekwowanie
okreslonych dziatan przez projektantéw (autorow dokumentacji technicznej).
Pilnowanie przestrzegania kontraktu na roboty budowlane przez Wykonawce robét.
Kontrola jakosci prowadzonych roboét budowlanych pod katem zgodnosci z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia Roboét Budowlanych oraz obowigzujagcymi przepisami prawa.
Kontrola postepdéw prac w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Robo6t i
wyznaczonych w Kontrakcie -Kamieni Milowych. Rozliczanie rzeczowo -finansowe
(ryczaltowe - na podstawie zestawienia elementéw scalonych) robot budowlanych. Odbiér
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr poszczegélnych etapéw prac. Ocena
postepu robét. Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci/wystawienie Koncowego
Swiadectwa Ptatnosci. Udziat we wszelkich Prébach Eksploatacyjnych i Prébach Koricowych
wraz z ich oceng. Wizytowanie Terenu Budowy. Weryfikacja rozliczen Wykonawcy robét
budowlanych z Podwykonawcami. Wystawienie Swiadectwa Przejecia/ Rozliczenie koncowe
Wykonawcy Robét Budowlanych. Ocena techniczna i prawna mozliwosci wprowadzenia
zmian do Kontraktu. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje rowniez wszelkie obowigzki
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

wystepujace w Rozdziale 3 Polskiego Prawa Budowlanego dla funkcji "Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego".

(i) Etap lll. Wyegzekwowanie usuniecia przez Wykonawce Robo6t Budowlanych zgtoszonych wad
i usterek w okresie 2 miesiecznym wyznaczonym na usuwanie wad po wystawieniu Protokotu
odbioru koncowego rob6t a niezbednych do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzkéw dotyczgcych procedury
zgtaszania wad i wystawienie Swiadectwa Przejecia po spetnieniu wszystkich warunkéw
okreslonych w Kontrakcie  na Roboty Budowlane. Dokonanie zestawienia koricowego
wykonanych robét na podstawie rozliczenia koncowego Wykonawcy z pogrupowaniem na
poszczegodlne s$rodki trwate i ustalenie kosztéw bezposrednich jakie nalezy przypisac
indywidualnie do kazdego ze s$rodkéw trwatych (rozliczenie to powinno by¢ przekazane w
Excelu. Ponadto rozliczenie Nadzoru Inwestorskiego powinno wskazywa¢ na ostateczne
parametry techniczne systemu (przepustowos$¢ oczyszczalni) z odniesieniem do stanu
wyjsciowego i koncowego Projektu POIIS 2014-2020. Udokumentowanie wszystkich
zrealizowanych procedur i przekazanie kompletu dokumentaciji.

b) Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwaranciji jakosci na wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego -
wsparcie merytoryczne Zamawiajgcego podczas corocznych przegladow
gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakosci na dokumenty budowy
opracowane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego co moze sie zakonczy¢ nie wczesniej
jednak niz do catkowitego rozliczenia korncowego inwestycji ze srodkéw UE w zaleznosci od tego
co bedzie pdzniejsze.

. Zakres nadzorowanych robo6t budowlanych oraz charakterystyka oczyszczalni

A. ZAKRES NADZOROWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

. Oczyszczalnia sciekéw bedaca przedmiotem rozbudowy i modernizacji w ramach kontraktu na roboty

budowlane zlokalizowana jest w miejscowosci Stubice woj. lubuskie, powiat stubicki gmina Stubice.

. Typ oczyszczalni $ciekéw w Stubicach: Oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem zwigzkéw

azotu (N) i fosforu (P).

. Realizacja robét budowlanych wynika z potrzeby wzrostu standardu technicznego oczyszczalni i

jednoczesnie wzrostu jej sprawnosci hydraulicznej i technologicznej zwigzanej z mozliwoscig poprawne;j

redukcji tadunkédw zanieczyszczen zgodnej z obowigzujgcymi normami adekwatnymi do docelowej

wielkosci oczyszczalni okreslonej na Qsrd = 4.620 m3/d w RLM = 24.423,33 RLM. Oczyszczalnia powinna

mie¢ pewng rezerwe przepustowosci na przyjecie sciekdw po okresach intensywnych opadéw deszczu w

zwigzku z infiltracjg wod opadowych do sieci, ktorej to rezerwy obecnie nie posiada.

. Wiascicielem i uzytkownikiem oczyszczalni jest Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Spétka z 0.0. z siedzibg

przy ul. Krétkiej 9 w Stubicach. Obiekt zostat oddany do eksploatacji w 1996 roku.

. Oczyszczalnia wykorzystuje proces biologicznego oczyszczania sSciekow oparty na technologii

sekwencyjnych reaktoréw porcjowych SBR. Proces oczyszczania Sciekédw polega na mechanicznym

usunieciu zawiesin i czesci wleczonych na kratach, piaskowniku poziomym oraz petnym biologicznym

oczyszczaniu Sciekdw w reaktorach porcjowych pracujgcych w oparciu o osad czynny napowietrzany

drobno-pecherzykowo. Proces wspomagany jest stosowaniem koagulantu PIX.

. Gtowne elementy scalone na podstawie WKI dla zadania inwestycyjnego pn. " WYKONANIE

MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH". dotyczacych

oczyszczalni przedstawia ponizszy wykaz:

a) Organizacja placu budowy

b) Prace przygotowawcze: wycinka drzew wraz z wywozem elementow,

c) Prace Rozbidérkowe: punkt zlewny sciekdw dowozonych, drogi, ogrodzenie, barierki na istniejgcy
SBR, kanat sanitarny, wywoz elementéw z rozbiérek
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d) Sekwencyjny reaktor Biologiczny: projektowany SBR z formie cylindrycznego, zelbetowego zbiornika
szczelnego, wylewanego, na placu budowy w deskowaniu o srednicy wewnetrznej 24,0 i gtebokosci
6,5m, wyposazonego w rurociggi i armature i urzadzenia,

e) Stacja Dmuchaw: zaprojektowano 3 szt. agregatéw sprezarkowych posadowionych na ptytach
fundamentowych,

f) Stacja zlewcza sciekdw dowozonych: w formie kontenera wykonanego w zakfadzie, izolowany
termicznie, wraz z wyposazeniem o przepustowosci do 100m3/h,

9) Budynek Socjalny (inne - wyposazenie): remont istniejgcego pomieszczenia pralni i suszarni odziezy
roboczej na pomieszczenie techniczne z wyposazeniem pomieszczenia w sprzet laboratoryjny i
meble,

h) Stacja PIX - montaz pompy i rur: zaprojektowano pompe polilektrolitu z podigczeniem,

i) Rurociggi miedzy-obiektowe

) Elektryka i AKPIA

k) Ogrodzenie

)] Drogi i chodniki

m)  Zielen

n) Rozbidrki i demontaze

0) Rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny.

W efekcie projektu nastgpi poprawa efektywnosci dziatania istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Stubicach,
zwiekszenie jej przepustowosci z 22.557 RLM. Do 24.658 RLM dla zapewnienia zgodnosci z Dyrektywg
sciekowg 91/271/EWG (Aglomeracja bedzie mogta obstugiwaé catg Aglomeracje Stubice, ktorej wielkos¢
wynosi obecnie 23.067 RLM.

B Automatyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Automatyczna stacja zlewcza Sciekéw dowozonych umozliwia doktadny pomiar natezenia przeptywu oraz
parametréw Sciekow takich jak: pH, przewodnosé, temperatura. Projektowana stacja zostata wyposazona w
hermetyczne sito z prasg ttokowa do skratek o przeswicie 20 mm, ktére stuzy do separaciji ciat statych
zawartych w Sciekach komunalnych. W sktad stacji zlewczej wchodzg nastepujgce urzadzenia:
o panel sterujacy
o hermetyczne sito z prasg ttokowg do skratek o perforacji 20 mm,
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 ze stali kwasoodpornej,
o cigg spustowy 0125 wraz ze sterowaniem:
— rura doprowadzajgca scieki zakoriczona ztgczem strazackim,
— zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym,
— rura odprowadzajgca scieki zakoriczona odpowiednim ztgczem,
o sprezarka,
o modut pomiarowy z kolektorem ptuczgcym (pH, przewodnos¢, temperatura),
o czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow,
o identyfikatory dostawcéw (min. 10 szt.),
o kontener o wymiarach 2,0x3,3x2,3 m ze stali kwasoodpornej min. 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany
elektrycznie z regulowang
o temperaturg i wentylacjg wymuszong, program do archiwizacji danych,
o drukarka.
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Wykonano obliczenia hydrauliczne dla istniejgcego systemu kanalizacji wewnatrzzaktadowej majgcej odebrac¢
Scieki z projektowanej automatycznej zlewni sciekéw dowozonych z ktérych wynika, ze kanat nie posiada
wystarczajgcej przepustowosci, a w studzienkach potgczeniowych wystepowac bedg podtopienia. Z uwagi na
niewystarczajgcg przepustowos¢ istniejgcego kanatu projektuje sie przebudowe kanalizacji po istniejgcej
trasie na kanat o srednicy 0250 PVC. Przebieg kanatu oraz profil zawarto na rys. nr 1 (plan zagospodarowania
terenu) i nr 10 (profil podtuzny kanalizacji wewnatrzzaktadowej). Wydajnos$c¢ lokalnej przepompowni pozostaje
bez zmian ze wzgledu na zmiane miejsca zrzutu $ciekéw, a nie ich ilosci. Automatyczng stacje zlewcza
zaprojektowano na ogrodzonym terenie oczyszczalni Sciekdw. Korytko odciekowe oraz droge dojazdows i plac
manewrowy zaprojektowano na terenie przylegtym do oczyszczalni sciekdw umozliwiajgc zrzut Sciekdw
dowozonych bez koniecznosci wjazdu na teren zamkniety. W ogrodzeniu przy stacji zlewczej projektuje sie
zabudowe bramki wyjsciowej celem tatwiejszego dostepu do koryta odciekowego. Projektowana stacja
Zlewcza odpowiada rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkéw
wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576).

B Agregat sprezarkowy (dmuchawy)

Do napowietrzania $ciekdw w projektowanym reaktorze SBR zaprojektowano trzy agregaty sprezarkowe
pracujgce w uktadzie 2+1 (awaria) wyposazone w obudowy dzwiekochionne i przetworniki czestotliwosci (po
jednym na kazdg z dmuchaw).

Minimalne wymagane wyposazenie sprezarek:
o stopienh sprezajacy o wirnikach srubowych powlekanych powtokg
o antykorozyjng,
o tlumik wlotowy zintegrowany z filtrem powietrza stanowigcy rame
o agregatu,
o separator zanieczyszczenh min. klasa EU4,
o zawoOr bezpieczenstwa/wydmuchowy wraz z ttumikiem hatasu,
o wentylator obudowy dZzwiekochtonnej,
o kompensator,
o zawor przeciw-zwrotny,
o zawor rozruchowy,
o wentylator chtodzgcy wnetrze obudowy wyposazony w niezalezny
naped,
ttumik wylotowy,
silnik elektryczny: standardowy, tatwo-dostepny asynchroniczny na
prad tréjfazowy do pracy ciggtej, o klasie izolacji min. F,
wysokosprawna przektadnia pasowa,
uktad monitoringu elektronicznego.

B Sekwencyjny Reaktor Biologiczny:

o Mieszadla: W celu mieszania sciekdw w projektowanym sekwencyjnym reaktorze biologicznym
zaprojektowano dwa mieszadta o parametrach: srednica mieszadta: 650 mm, ilos¢ obrotéw maks.:
500 obr/min, moc znamionowa: 5,5-7,5 kW,

o Dekanter: Do spustu sciekdw sklarowanych zaprojektowano dekanter pracujgcy w przedziale
czasowym 30-90 min (automatycznie regulowany czas spustu). Dekanter wyposazony jest w
rozwigzanie zapobiegajgce odptywowi piany lub kozucha $ciekowego oraz w system pozwalajgcy na
jego automatyczng eksploatacje. Catos¢ urzadzenia wykonana z materiatéw odpornych na korozje.

® . .
Eﬂ?gggjzsekie ® 2 Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ / ?:“ | S Fundusz Spéjnosci

Strona 9 2\‘21



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA NADZOR INWESTORSKI

postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018

O 0 0 O

Przepustowo$é maksymalna urzgdzen dekantacyjnych w jednym reaktorze SBR wynosi Qmax =
1000m3/h. ; sitownik — moc napedu: 0,5 kW,

Pompa osadu nadmiernego: W centralnej czesci nowoprojektowanego reaktora SBR
zaprojektowano pompe osadu nadmiernego o parametrach: wydajnos¢: 20-42,5 I/s, wysokosé
podnoszenia dla Q = 42,5 I/s 9,05 m liczba obrotéw: 1450 obr/min, moc znamionowa: 5,0 - 5,9 kW
Przeptywomierze elektromagnetyczne osadu nadmiernego: W reaktorach SBR zaprojektowano
po jednym przeptywomierzu elektromagnetycznym DN 150 w celu pomiaru ilosci osadu nadmiernego
kierowanego do zageszczaczy grawitacyjnych. Parametry urzgdzenia: przeptyw Q min = 6,5 m3/h, Q
max = 650 m3/h,

Pompy polielektrolitu: Dobrano jedng pompe polielektrolitu o parametrach: wydajno$é jednego
agregatu Q = 120-144 l/wysokos¢ podnoszenia (cisnienie na wyjsciu) H = 4,0 bar, moc napedu 0,09
kW, stopieh ochrony IP55.

System napowietrzania: Na podstawie wyliczonego zapotrzebowania na tlen wynoszacego 200 kg/h
dla jednego cyklu oczyszczania $ciekéw dobrano dyfuzory rurowe drobno-pechezykowe tworzywowe.
W projekcie zastosowano 461 par dyfuzoréw o srednicy O63 PVC. Dyfuzory osadzono na rusztach
napowietrzajgcych o przekrojach 80x80x2mm wykonanych ze stali kwasoodpornej nim. 1.4301, w
ktérym nalezy wykonaé krocce przytaczeniowe o srednicy O30mm zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Wydajnos¢ napowietrzania projektuje sie jako ptynnie regulowang za pomocg pomiaru
stezenia tlenu w SBR sprzezonego z zainstalowanymi wraz z dmuchawami przetwornicami
czestotliwosci.

Napedy elektryczne na przepustnicach — wylot z piaskownika i wylot z reaktora biologicznego
znamionowa moc napedu P = 0,75-1,4 kW,

Rurociagi miedzyobiektowe

Zaprojektowano nastepujgce sieci miedzyobiektowe:

rurocigg $ciekow oczyszczonych o srednicy DN 500 o tgcznej dlugosci L = 42,0m,

rurocigg $ciekow po czesci mechanicznej o srednicy 630 PE o fgcznej dlugosci L = 63,0m,

rurocigg odwodnieniowy o $rednicy O 160 PE o tgcznej dtugosci L=4,5m (wpiecie do istn. lokalnej
przepompowni $ciekdw) wraz z zabudowg zasuwy odcinajgcej klinowej DN150, obudowg do zasuw i
skrzynkg uliczng - rurocigg wpig¢ w dolng czes$c¢ rurociggu gtéwnego

0630 PE i prowadzi¢ ze spadkiem min. 5 promil w strone lokalnej przepompowni (wpiecie wykonac
jako szczelne),

rurocigg grawitacyjny sciekoéw ze stacji zlewczej o srednicy O 250 PVC tgcznej dlugosci L = 58,5 m,
odcinek rurociggu Sp1 — S2 pod drogg utozyé w rurze ostonowej $rednicy 0406,4x8,0, L= 5,0 m,
rurocigg powietrza o srednicy DN 350 stal o tgcznej dtugosci L = 38,0 m

rurocigg powietrza o srednicy DN 150 stal o tgcznej dtugosci L = 9,0 m,

rurocigg ttoczny osadu nadmiernego z projektowanego reaktora SBR o srednicy O 225 PE o tgcznej
dtugosci L = 41,5m,

rurocigg ttoczny osadu nadmiernego z projektowanego reaktora SBR o srednicy DN 150 stal min.
1.4301 o tacznej dlugosci L = 1,5m,

rurocigg ttoczny PIX- u o srednicy O32 PE o tgcznej dtugosci L = 44,0m,

przytacze wodociggowe o srednicy O 32 PE o facznej dlugosci L = 19,5m,

przytacze wodociggowe o srednicy O 75 PE o facznej dlugosci L = 40,5m,

odcinek rurociggu stalowego DN500 mm izolowanego termicznie (izolacja w obudowie z blachy
stalowej min. 1.4301) z zasuwg elektryczng odcinajgcg odptyw z istniejgcego piaskownika o fgcznej
dtugosci L = 6,0m,

ponadto przewidziano przebudowe istniejgcego kanatu sanitarnego wewngtrzzaktadowego

k150 wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi po trasie istniejacej na kanat o srednicy O 250 PVC i
dtugosci L = 63,5m.
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B Pomieszczenie techniczne: W istniejgcym budynku socjalnym projektuje sie przebudowe
(adaptacje) istniejacego pomieszczenia pralni i suszarni odziezy roboczej na pomieszczenie
techniczne. W sktad elementéw projektowanego wyposazenia wchodzg w szczegdlnosci:

o pehametr przenosny (zestaw standardowy),

o szafa termostatyczna o pojemnosci komory 68 I, z wymuszonym obiegiem powietrza, zakres
temperatury +3...+40°C z wewnetrznym gniazdem sieciowym 230,

o kompleksowy zestaw oznaczania BZT dla 6 stanowisk pomiarowych, z podstawg mieszajaca,
zasilaniem sieciowym 230V/50/60Hz i 6 gtdbwkami do oznaczania BZT oraz kompletem
akcesoriow, (pomiary — BZT, biologicznego rozktadu, zuzycia tlenu, oddychania gleby, biogazu),

o fotometr do oznaczania azotu ogdlnego, fosforu ogélnego, ChZT z wyposazeniem
standardowym,

o waga analityczna — maksymalna nawazka 220g, doktadnos¢ 0,1 mg,

o kalibracja wewnetrzna, szalka O85mm, wyswietlacz LCD,

o wago suszarka; obcigzenie maks. 210g, dziatka odczytowa 1 mg,

o dokfadnos$é odczytu wilgotnosci 0,01%, 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy,
tagodny), 3 mozliwosci zakonczenia

o suszenia (czasowa automatyczna, reczna),

o termostat suchy (termo reaktor) 12 gniazd O16mm, temperatury 70, 100, 120, 148, 160°C,

o zestaw sedymentacji w lejach Imhoffa szklane ze statywem miejscowym, piec do temp. 1100°C —
precyzyjny piec mufowy wyposazony mikroprocesorowy, elektroniczny regulator temperatury o
charakterystyce PID z wyswietlaczem i zabezpieczenie nadtemperaturowe, wytgcznik
zabezpieczajgcy drzwiowy, ceramiczna ptyta denna komory roboczej,

o komora robocza z widékna ceramicznego,

o zestaw odczynnikéw do analiz: azot catkowity (zakres 0,5-14 mg/I

o wydajnosé 24+1), fosfor ogolny (zakres 5,0-60 mg/l wydajno$¢ 24+1), ChZT (wydajnos¢ 24+1): 1
op. ChZT 150 (zakres 5-150); 1 op. ChZT 1500 (zakres 10-1500); 1 op. ChZT -

C. TECHNOLOGIA PRACY OCZYSZCZALNI

Projektuje sie oczyszczanie biologiczne sciekéw prowadzone w 8 godzinnych cyklach 3 razy na dobe w
kazdym z reaktoréw SBR. Przesuniecie cykli pomiedzy reaktorami wynosi¢ bedzie 2h 40min. Cykl pracy
kazdego z reaktoréw sktadaé sie bedzie z nizej wymienionych faz:

1) FAZA |. FAZA BEZTLENOWEGO NAPELNIANIA | MIESZANIA WSADU, W TRAKCIE KTOREJ WYSTEPOWAC BEDZIE
PROCES DENITRYFIKACJI I-GO STOPNIA (uwalnianie fosforu z masy komérkowej osadu czynnego), - zbiorniki
napetniane porcjowo poprzez otwarcie w ukfadzie czasowym poszczegdinych przepustnic z napedami
elektrycznymi E3-E5. Sygnat otwarcia i zamknigcia przepustnic wysytany z ukfadu pomiarowego i
czasowego poszczegolnych reaktoréw - otwarcie nastepuje po ukonczonej fazie kondycjonowania osadu
czynnego, a zamkniecie w ukfadzie czasowym dla przyjetej dlugosci czasu trwania fazy napetnienia lub
awaryjnie w przypadku granicznym przy osiggnieciu maksymalnego napetnienia reaktora (wskazanie od
czujnika poziomu). Uktad czasowy réwnolegle zatgcza i wytgcza mieszadta.

2) FAZA Il: FAZA TLENOWEGO NAPELNIANIA | MIESZANIA, PODCZAS KTOREJ NASTAPI PROCES REDUKCJI WEGLA
ORGANICZNEGO, NITRYFIKACJI | DEFOSFATACJI |-GO STOPNIA, PRZEJSCIE Z FAZY | W UKtADZIE CZASOWYM —
dziatanie jak w fazie | z dodatkowym zatgczeniem dmuchawy (wydajnos$¢ zadana — nastawna z poziomu
dyspozytorskiego oraz korygowana wzgledem wskazan sond tlenowej, azotanowej i amonowej). Czas
trwania fazy zadana z poziomu dyspozytorskiego — nastawna (w przypadku wydtuzenia czasu trwania
fazy biezgcej pomniejszony zostaje czas trwania fazy kolejnej — zasada stata dla faz od | do IlI).

3) FAZA lll. FAZA BEZTLENOWEGO MIESZANIA PRZY BRAKU DOPLYWU SCIEKOW, W TRAKCIE KTOREJ NASTEPOWAC
BEDZIE PROCES DENITRYFIKACJI [I-GO STOPNIA- wylgczenie mieszadet i napowietrzania w uktadzie
czasowym,
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4) FAZA IV. FAZA TLENOWA Z UDZIALEM MIESZANIA WSADU, W TRAKCIE KTOREJ NASTEPUJE PROCES REDUKCJI
WEGLA ORGANICZNEGO, NITRYFIKACJI | DEFOSFATACJI |I-GO STOPNIA — DODATKOWO POPRZEZ DAWKOWANIE
P1X-U LUB PAX-U CHEMICZNIE WIAZANY JEST FOSFOR- zatgczenie i wylgczenie mieszadet i napowietrzania
w uktadzie czasowym. Wydajno$¢ napowietrzania korygowana wzgledem wskazan sondy tlenowe;j,
azotanowej i amonowej.

5) FAZA V. FAZA SEDYMENTACJI ZAWIESIN PRZY WYtACZONYM MIESZANIU | NAPOWIETRZANIU, PODCZAS KTOREJ
NASTEPUJE KLAROWANIE SCIEKOW,

6) FAZA VI. FAZA SPUSTU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ORAZ SPUSTU OSADU NADMIERNEGO — OSAD
ODPROWADZANY AUTOMATYCZNIE- zatgczenie i wylgczenie uktadéw dekantacyjnych — czas trwania spustu
regulowany automatycznie w przypadku nowoprojektowanego urzadzenia, (urzgdzenia istniejgce
sterowane zgodnie ze stanem istniejgcym — zalgczanie i wylgczanie pomp napetniajgcych ptywaki
automatyczne z mozliwoscig regulacji czasu pracy pompy). Wysoko$¢ osadu zsedymentowanego
mierzona stale przez ultradzwiekowe czujniki poziomu osadu - czujniki sprzezone z uktadem sterujgcym
dekanterami i umozliwiajgce wytgczenie dekanteréw w przypadku zagrozenia spustem osadu czynnego
do odbiornika. Zatgczenie pompy osadu nadmiernego reczne i automatyczne wzgledem wskazan
czujnika poziomu osadu — poziomy zataczania i wytgczania pompy nastawne.

7) FAZA VIl. EAZA KONDYCJONOWANIA OSADU, PODCZAS KTOREJ WSTEPNIE NAPOWIETRZONY OSAD PODDANY
ZOSTANIE PROCESOWI DENITRYFIKACJI | NITRYFIKACJI.- praca dmuchaw i mieszadet sterowana w ukfadzie
czasowym. Wydajnos¢ dmuchaw stata zadana z poziomu dyspozytorskiego (nastawna). Wartosc¢
graniczna — zadany sumaryczny nieprzekraczalny czas trwania poszczegolnych sktadowych fazy Vii
(t=15min).

Napowietrzanie w nowoprojektowanym zbiorniku SBR prowadzone bedzie za pomocg systemu zlozonego z
drobno pecherzykowych dyfuzoréw rurowych tworzywowych osadzonych na rusztach napowietrzajgcych o
przekroju kwadratowym (80x80x2mm) wigczonych do kolektorow gtéwnych zasilanych z trzech
nowoprojektowanych dmuchaw pracujgcych w ukfadzie 2+1 o jednostkowej wydajnosci 31,5m3/h. Mieszanie
sciekow realizowane bedzie poprzez dwa nowoprojektowane mieszadta wolnoobrotowe, a osad nadmierny
odpompowywany bedzie nowoprojektowang pompg osadu nadmiernego i kierowany do istniejgcych
zageszczaczy grawitacyjnych, z ktérych trafi do dalszej przerdbki. Koagulant PIX (lub PAX) dawkowany do
Sciekébw w nowoprojektowanym reaktorze SBR doprowadzony zostanie z istniejgcej stacji dozowania
koagulantu nowoprojektowanym rurociggiem tworzywowym. W przypadku wystgpienia skrajnie wysokich
naptywéw $ciekdw powodowanych zwiekszonym doptywem do oczyszczalni wod przypadkowych i
infiltracyjnych istnieje mozliwo$¢ przetgczenia reaktoréw w 6 godzinny tryb pracy.

4. Zawartos¢ opracowanej dokumentacji technicznej na roboty budowlane

Dokumentacja techniczna na roboty budowlane, ktéra bedzie podlegata weryfikacji przez Nadzér Inwestorski
sktada sie z nastepujgcych komponentow:

C) Opis przedmiotu zaméwienia na Nadzoru Inwestorskiego sktada sie z 3 komponentéw wzajemnie
sie uzupetniajgcych::
TOM lll. Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
B Komponent Ill.1 Obowigzki, odpowiedzialno$¢ i uprawnienia Nadzoru ,
B Komponent I11.2 Wzér umowy na roboty budowlane
B Komponent 111.3 Opis Przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane - wyznaczajgcy zakres
dziatan nadzoru stanowi wymieniona ponizej szczegétowa dokumentacja budowlano —
wykonawcza
B OPZ Zatagcznik Nr 01 - Projekt budowlany - czes$c¢ 1
B OPZ Zatagcznik Nr 02 - Projekt budowlany - cze$c¢ 2
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OPZ Zatgcznik Nr 03 - Projekt budowlany - czes¢ 3

OPZ Zatgcznik Nr 04 - Pozwolenie na budowe

OPZ Zatacznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPIA

OPZ Zatacznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branza drogowa

OPZ Zatacznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branza elektryczna

OPZ Zatacznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana
OPZ Zatacznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branza technologiczna

OPZ Zatacznik Nr 10 - STWIORB

KOMPONENT IIl.3 zawiera nastepujgce opracowania szczegotowe:

1. Opracowania kosztorysowe
a) Kosztorysy, w tym: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni sciekow, KOSZTORYS
INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana)
b) Przedmiary: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni $ciekow, KOSZTORYS
INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana)
c) WKI
d) Harmonogram rzeczowo- finansowy
2. Projekt Budowlany
3. Projekt Wykonawczy, branze:
a) Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka [AKPiA]
b) Branza technologiczna
¢) Branza drogowa
d) Branza elektryczna
e) Branza konstrukcyjno- budowlana
4. STWIOR skfadajgcy sie z nastepujacych komponentow:
a) ST - 00.00 Wymagania ogoélne
b) ST - 01.00 Roboty ziemne
c) ST -02.00 Roboty betonowe, zelbetowe
d) ST - 03.00 Roboty budowlane, wykonczeniowe
e) ST - 04.00 Roboty izolacyjne
f) ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i montaz elementéw stalowych
g) ST - 06.00 Roboty drogowe
h) ST -07.00 Ogrodzenie
i) ST -08.00 Instalacje technologiczne
j) ST -09.00 Zakup i montaz urzadzen
k) ST - 10.00 Roboty montazowe — rurociggi miedzyobiektowe, obiekty na rurociggach
) ST-11.00 Zielen
m) ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
n) ST - 13.00 Roboty elektryczne

5. Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy/Nadzoru Inwestorskiego

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Prowadzi swojg dziatalno$é gospodarczg zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami i posiada
wszelkie niezbedne zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia jezeli sg niezbedne do zrealizowania
przedmiotu niniejszej Umowy;
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b) Nie toczg sie przeciwko niemu ani z jego udzialem postepowania sgdowe, egzekucyjne ani
administracyjne, ktére mogtyby w jakikolwiek sposéb zagrozi¢ prawidtowej realizacji Umowy, oraz
wedle jego wiedzy takie postepowania nie sg planowane w przyszto$ci;

¢) Posiada wszelkie wymagane upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy.

d) Nie zalega z optacaniem podatkéw, sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;

e) Nie znajduje sie w stanie likwidacji oraz, ze nie toczy sie wobec niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze;

f) Zostat zapoznany z Opisem Przedmiotu Zaméwieni i nie wnosi do niego uwag.

g) Zadeklarowana przez Wykonawce cena ryczattowa stanowigca wynagrodzenie w ramach niniejszej
Umowy jest wystarczajgca do wykonania catosci przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w
SIWZ.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, mozliwosci techniczne niezbedne do

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia jezeli konieczno$¢ posiadania

uprawnienn w wykonywaniu okreslonych zadan wynika z obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby przy pomocy ktoérych wykonywany bedzie przedmiot umowy wchodzace

w skifad Potencjatu Kadrowego Wykonawcy posiadajg wymagane przez Zamawiajgcego wiedze,

doswiadczenia, kompetencje oraz uprawnienia jezeli koniecznos¢ posiadania uprawnienn w wykonywaniu

okreslonych zadan wynika z obowigzujgcego prawa w stopniu nie nizszym niz to wynika z wymogéw TOM.I

SIWZ IDW (w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu);

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby przy pomocy ktérych bedg wykonywane prace w ramach ustugi Nadzoru

Inwestorskiego, nie pozostajg w zwigzkach faktycznych i/lub prawnych z Zzadnym z potencjalnych

Wykonawcow, kitdrzy ubiegaja sie/planujg sie ubiegaé o zamdéwienie wykonania robot budowlanych, ktére

bedg nadzorowane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego / oraz zobowigzany jest do:

a. Niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu sytuacji w ktérej sposréd Wykonawcow
Robot Budowlanych, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu przetargowym bedg podmioty pozostajgce
w zwigzkach faktycznych i/lub prawnych z osobami zajmujgcymi okreslone stanowiska w skfadzie
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

b. Niezwlocznej zmiany osoby zajmujgcej okreslone stanowisko w skfadzie Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia zwigzkéw
faktycznych i/ lub prawnych z jakimkolwiek potencjalnym Wykonawcg Robét Budowlanych, ktéry ztozyt
oferte w postepowaniu na wykonanie robét budowlanych ktére bedg nadzorowane przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego i/lub w razie wystgpienia jakiejkolwiek przestanki wskazujacej na nienalezyte
wykonywanie obowigzkow.

. Wykonawca os$wiadcza, ze bez zgody Zamawiajgcego nie sceduje na osobe trzecig catosci ani zadnej
czesci wynagrodzenia w ramach danego Kontraktu, ani zadnych ptatnosci naleznych lub majgcych staé¢
sie nalezne z tytutu Kontraktu.
. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz scedowanie jakichkolwiek praw i obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z przedmiotowego kontraktu na podmioty trzecie jest zabronione;
. W przypadku Wykonawcy wystepujgcego w formie Konsorcjum Wykonawca o$wiadcza, ze nie zmieni
swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem przeksztatcen podmiotowych (po stronie ktérej$ z oséb wchodzgcych w sktad Wykonawcy)
skutkujgcych nastepstwem prawnym, lub w przypadku upadtosci, likwidacji jednej z tych oséb lub jej
rezygnacji. Zasadg jest solidarna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego kazdej z oséb/podmiotéow
wchodzgcych w sktad KONSORCJUM.

. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz nie posiada uprawnien do udzielania

jakiegokolwiek petnomocnictwa w imieniu Zamawiajgcego ani cztonkom swojego zespotu ani jakiejkolwiek

osobie reprezentujgcej Wykonawce Robo6t Budowlanych. Jedynym podmiotem umocowanym do udzielania
petnomocnictw w ramach niniejszej umowy jest Zamawiajgcy.
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6. Ogoélne obowiagzki Wykonawcy / Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w zobowigzany jest w szczegdélnosci do

1.

Kierowania sie w ocenie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych zasada obiektywizmu i uzyskania
przez Zamawiajgcego najwyzszych efektéw w stosunku do naktadéw, co oznacza koniecznos$é dziatania
bez zbednej zwiloki z poszanowaniem zasobdéw Zamawiajgcego, jak rowniez zasobow Wykonawcy Robot
Budowlanych;

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do kazdorazowego wezwania Wykonawcy Robét
Budowlanych do podejmowania okreslonych czynnosci proceduralnych jakie wynikajg z Kontraktu na
roboty budowlane i/lub STWIORB wraz ze stosowng instrukcjg (co powinno nastgpi¢ min z 14 dniowym
wyprzedzeniem) tak aby minimalizowa¢ ryzyko opdznien po stronie Wykonawcy Robét Budowlanych w
rozliczaniu wykonanych robét budowlanych zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest ocena formalna i merytoryczna dokumentow
budowy do ktérych opracowania zobowigzany jest Wykonawca robét budowlanych wraz z podaniem listy
ewentualnych uwag i wskazéwek umozliwiajgcych jak najszybsze dostarczenie poprawionych
dokumentéw, co oceniane bedzie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego listy
sprawdzajgcej. WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zobowigzany jest wyegzekwowadé, zweryfikowac i
zarchiwizowa¢ dokumenty budowy Wykonawcy robot we wtasciwej formie i zakresie a ponadto oceni¢ je podajac
pisemne uzasadnienie tej oceny w postaci listy sprawdzajgcej odrebnie dla kazdego weryfikowanego dokumentu
Wykonawcy. Lista sprawdzajgca ma dotyczy¢ obszaréw: formalno-prawnego, rachunkowego i merytorycznego.

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu prac objetych
umowg, wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci a w szczegélnosci do
zapewnienia zgodnosci przedmiotu umowy z wiasciwymi wytycznymi Instytucji Wdrazajgcej (w
szczegolnosci Wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalno$ci wydatkéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na roboty budowane i wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego oraz Wytycznymi ds. informacji i promociji
POIiS 2014-2020 - w zakresie oznaczenia dokumentow bedacych w obiegu logotypami UE wskazanymi
przez Zamawiajgcego);

Szczegolng starannos¢ Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego powinien wykaza¢ w nastepujgcym
obszarze:

a) procedura wprowadzania zmian do Kontraktu (w zakresie merytorycznego uzasadnienia
koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz oceny jej skutkow, co musi by¢é zgodne z Zasadg
réwnego traktowania wykonawcow);

b) procedura rozliczeh wykonawcy z wykonanych prac do celéw zatwierdzenia jakiejkolwiek
ptatnosci- ktéra musi potwierdza¢ dokonanie weryfikacji wszystkich aspektéw podlegajgcych
ocenie przy kazdym odbiorze czesciowym i koncowym ;

c) wskazywania Zamawiajagcemu naruszen Kontraktu przez Wykonawce Robdt Budowlanych z
podaniem klauzul na mocy ktérych Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar umownych lub
rozwigzania Kontraktu, co dotyczy w szczegdlnosci kar porzadkowych a ponadto monitorowania
dotrzymania termindw przez Wykonawce Robét uprawniajgcych do naliczenia przez
Zamawiajgcego kar za zwtoke .

d) odbierania robét budowlanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia adekwatnie do
komponentu dokumentacji technicznej odbieranych robét budowlanych w tym dokonywanie
stosownych wpiséw w Dzienniku Budowy;

e) respektowanie procedur odbiorowych z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z kontraktu na
roboty budowlane a w sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie na podstawie STWIORB;

f) osobiste petnienie nadzoru inwestorskiego z czestotliwoscig obecnosci na budowie wynikajgcg z
SIwz
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g) Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania w zakresie minimalnej obecno$ci poszczegolnych

cztonkéw zespotu na terenie budowy.

Tabela 1. Dostepnosc personelu _ kadry odpowiedzialnej za jako$¢ i prowadzenie robot

Lp. | Specjalista llo$¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
1. INSPEKTOR NADZORU TRZY (3) dni w tygodniu Obowigzkowo obecnos¢ na
INWESTORSKIEGO W radach budowy
SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -
KOORDYNATOR NADZORU (SP1),
2. INSPEKTOR NADZORU DWA (2) dni w tygodniu. Obowiazkowo obecnos¢ na
INWESTORSKIEGO W radach budowy
SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ
SP2),
3. INSPEKTOR NADZORU TRZY (3) dni w tygodniu. _Obowigzkowo obecnos¢é
INWESTORSKIEGO W naradach budowy
SPECJALNOSCI SANITARNEJ-
TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI -
(SP3)
4. INSPEKTOR NADZORU DWA (2) dni w tygodniu. Obowiazkowo obecnos¢ na
INWESTORSKIEGO W BRANZY radach budowy
DROGOWEJ (SP4)
5 | KOSZTORYSANT /SPECJALISTA DWA (2) dni w tygodniu.
ds. ROZLICZEN BUDOWY(SP5) Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest prowadzenie na biezgco dwdch comiesiecznych
list obecnosci:
1) Lista obecnosci wymienionych w tabeli powyzej cztonkdw zespotu Nadzoru Inwestorskiego i

odnotowywanie absencji zgodnie z wymieniong w tabeli wymagang czestotliwoscig obecnosci na
terenie budowy;

2) Lista obecnosci  czionkéw zespotu Wykonawcy (Kierownikéw Robét i Kierownika Budowy) i

odnotowywanie absencji zgodnie z wymieniong w tabeli ponizej wymagang czestotliwoscig
obecnos$ci na terenie budowy;

Tabela 2. Dostepnosc¢ personelu wykonawcy Robot budowlanych_ kadry odpowiedzialnej za
jako$c¢ i prowadzenie robot

Lp. | Specjalista llos¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
1. C1l. KIEROWNIK BUDOWY -, Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas
realizacji robét budowlanych. Obowigzkowo obecnhosé
naradach budowy
2. C2. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas
SPECJALNOSCI SANITARNEJ - | realizacji rob6t budowlanych. Obowiazkowo obecno$é
TECHNOLOG naradach budowy
3. C3. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas
SPECJALNOSCI realizacji robét budowlanych w zakresie robot
ELEKTRYCZNEJ elektrycznych. W pozostatym okresie co najmniej 2 razy w
tygodniu. Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lp. | Specjalista llos¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
4. C4. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas
BRANZY DROGOWEJ realizacji robét budowlanych w zakresie robo6t drogowych.

W pozostatym okresie co najmniej 1 raz w tygodniu.

Obie wyzej wymienione listy stanowig obowigzkowy zatgcznik do Raportu Nadzoru Inwestorskiego
albowiem stanowig one podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z
warunkami umowy. Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji prawdziwosci przekazanych informacji w
ramach dziatah kontrolnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wlasciwe oznakowanie Terenu Budowy przez Wykonawce robot
budowlanych, zgodne z Planem BIOZ ;

Obowigzkiem Wykonawcy w zakresie Wytycznych ds. informacji i promociji POIiS 2014-2020 jest dbanie
o wlasciwe oznakowanie catej dokumentacji rozliczenia budowy w zakresie wyposazenia jej w
odpowiednie logotypy POIiS 2014-20 (co dotyczy to zaréwno dokumentéw Wykonawcy jak i Nadzoru
Inwestorskiego.)

Obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur
nadzoru Robdét Budowlanych i zarzadzania Kontraktem na roboty budowlane. Ponadto biezgce
gromadzenie dokumentéw budowy, co dotyczy w szczegdlnosci oryginatdw dokumentdw wystawianych
przez podmioty zewnetrzne; Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego po zakonczeniu wszystkich prac (dla
uzyskania ostatniej ptatnosci) przekazuje Zamawiajgcemu opracowane przez siebie dokumenty budowy
(pozostawiajgc sobie ich kopie) na podstawie protokotu zdawczo odbiorczego dokumentaciji.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego potwierdzenia
kazdego polecenia wydanego Wykonawcy Robét Budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od wydania
polecenia z jednoczesnym przestaniem tego polecenia w kopi do Zamawiajgcego;

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zachowania poufno$ci w zakresie wszelkich
informacji i danych uzyskanych w efekcie i w zwigzku z niniejszym kontraktem i zobowigzany jest do
uzyskania zgody Zamawiajgcego na podawanie do wiadomosci publicznej wszelkich informac;ji
dotyczacych nadzorowanej inwestycji wigczajgc przekaz ustny, pisemny i srodki masowego przekazu,
media, Internet, w tym publikowanie na wiasnej stronie internetowej, portalach spotecznosciowych i
innych stronach branzowych, co zwigzane jest z potrzebg uzyskania przez Zamawiajgcego spojnego
przekazu informacyjnego skierowanego do opinii publicznej w ramach strategii promocji oraz ochrong
danych osobowych lub stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa o ktérej mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pozn.
zm.).

Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zarzgdzanie czasem realizacji planowanego
zadania inwestycyjnego polegajagce na podejmowaniu dziatan optymalizacyjnych takich jak
monitorowanie postepéw prac Wykonawcy Robé6t Budowlanych w odniesieniu do Harmonogramu i
Programu Robét, z kazdorazowym wskazywaniem na Radach Budowy mozliwych dziatan, ktére moga
zapewni¢ odpowiednie tempo prac.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mogg odméwié wsparcia Zamawiajgcego w egzekwowaniu od
Wykonawcy robét budowlanych obowigzkéw wynikajacych z kontraktu oraz SIWZ na roboty budowlane
a w szczegoblnosci w weryfikacji dokumentéw Wykonawcy co powinno nastgpi¢ wraz z pisemng opinig.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. w sytuacji matej ilosci czasu lub trudnosci w precyzyjnym
przekazaniu uwag dla Wykonawcy Robét Budowlanych Zamawiajgcy uprawniony jest do uzyskania od
Nadzoru Inwestorskiego wsparcia w uzupetnieniu dokumentow.
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16.

17.

18.

Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest koordynacja nadzoru autorskiego i
egzekwowanie okreslonych dziatan od projektantow, ktdrzy zobowigzani sg do swiadczenia tych ustug
na podstawie Umow zawartych z Zamawiajgcym;

Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zapoznanie sie z umowg o dofinansowanie
Projektu POIiS 2014-2020 w celu przestrzegania zasad tej umowy w zakresie rozliczeh Wykonawcy
robo6t budowlanych;

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco co najmniej nastepujace
Rejestry:

[1.] Rejestr Podwykonawcéw wykonawcy robét budowlanych

[2.] Rejestr ptatnosci naleznych Podwykonawcom robét budowlanych:

[3.] Rejestr Polecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

[4.] Rejestr pism przychodzgcych do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

[5.] Rejestr pism wychodzgcych od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

[6.] Rejestr zainicjowanych zmian do KONTRAKTU na roboty budowlane.

[7.] Rejestr Umdw na roboty budowlane dodatkowe:

[8.] Rejestr wizytacji Terenu Budowy przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego

[9.] Rejestr Rad Budowy wraz z podaniem jej tematu

[10.] Rejestr przewinien Wykonawcy robot budowlanych uprawniajgcych do naliczenia kar umownych
[11.] Rejestr odstepstw od Harmonogramu Robdét budowlanych z podziatem na zawinione i niezawinione

przez Wykonawce Robot Budowlanych;

[12.] Rejestr problemoéw do rozwigzania majgcych wptyw na postep robdt;

[13.] Rejestr Préb eksploatacyjnych

[14.] Rejestr wpisow do dziennika budowy

[15.] Rejestr przerw w wykonywaniu robo6t budowlanych wynikajagcych z decyzji Wykonawcy Nadzoru

19.

20.

21.

Inwestorskiego z podziatem na: a) wynikajgce z winy Wykonawcy robét budowlanych i b) okoliczno$ci
niezalezne a tym b.1) na okolicznosci typowe dla okreslonej pory roku i b.2) przyczyny o charakterze
nieprzewidywalnym.
Zawartos¢ poszczegolnych rejestréow w zakresie minimalnym zostanie wskazana przez Zamawiajgcego
przed podpisaniem umowy. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany bedzie do biezgcego
wypetniania wszystkich Rejestréw, ktére bedg stanowity dla Zamawiajgcego swoistg baze danych o
inwestycji. Pod koniec kazdego okresu rozliczeniowego Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany bedzie do wydrukowania wszystkich Rejestréw, co bedzie stanowito podstawowg tresé
Raportu z wykonanych ustug nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest do celéw uzyskania kazdej ptatnosci przedtozyé
Raport Nadzoru Inwestorskiego w ktérym bedg ujmowane informacje pochodzgce z wszystkich
prowadzonych Rejestréow z wyodrebnieniem okreséw rozliczeniowych (zamknietych) oraz okresu
biezgcego — do kazdego zarejestrowanego zdarzenia musi by¢ okreslony status (Rozpoczeto, sprawa w
toku, Sprawa zakonczona, Sprawa sporna).
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkdéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych obszarach:
1) [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
2) [Podwykonawcy]
3) [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
4) [Wykopaliska]
5) [Normy techniczne i przepisy]
6) [Rozpoczecie Robdt]
7) [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
8) [Zawieszenie Robdt]
9) [Przedituzone zawieszenie]
10) [Zmiany i korekty]
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22.

11) [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Caty zespot Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pozostawania w statym kontakcie mailowym i
telefonicznym zaréwno z KIEROWNIKIEM BUDOWY ORAZ KIEROWNIKAMI ROBOT -, jak i
przedstawicielami Zamawiajgcego wchodzacymi w sktad cztonkéw Jednostki Realizujgcej Projekt - w
godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

23.

Wykonawca w realizacji zlecenia powinien mie¢ na wzgledzie cel umowy okreslony w Preambule do
umowy i zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci technicznych, formalnych i
merytorycznych zaleznych od Wykonawcy a zwigzanych z zamoéwieniem podstawowym wynikajgcym z
niniejszej Umowy jezeli sie okazg niezbedne do realizacji celu umowy ktérym jest sprawne terminowe i
zgodne z projektem budowlanym wdrozenie, realizacja oraz odbiér przedmiotowej inwestycji budowlane;j
(niniejsza umowa jest bowiem umowa rezultatu).

24,

25.

Caty zespot Nadzoru Inwestorskiego pracuje na biezgco bez koniecznosci wzywania do okreslonego
dziatania.

Wszystkie kluczowe etapy realizacji kontraktu na roboty budowlane Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
spina protokotem z danego etapu w ktérym wymienia w formie zatgcznikéw wszystkie dokumenty ktére
powstaty i/lub dotyczg danego etapu. Protokoly powstate w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych
stanowig zatgczniki do Raportu Nadzoru Inwestorskiego uprawniajgcego do odbioru czesciowego ustug
i wystawienia faktury. Protokoly bedg sporzadzane i zatwierdzane na biezgco.

Uprawnienia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest (i zarazem zobowigzany) do wydawania polecen
Wykonawcy robot budowlanych dotyczacych wymagania dziatan wynikajagcych z KONTRAKTU oraz
Opisu Przedmiotu Zamodwienia;

Polecenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wydawane na pi$mie z podpisem i pieczecig
osoby wydajgcej polecenie kierowane do wiadomosci Zamawiajgcego. Jezeli do wydania polecenia
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, to w pisemnym poleceniu Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
winien powotac¢ sie na dokument stanowigcy zgode Zamawiajgcego na wydanie odnosnego polecenia.
W przypadku braku takiej zgody Wykonawca robét budowlanych uprawniony jest do wstrzymania sie z
wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda
Zamawiajgcego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania
przez Wykonawce robét budowlanych takiego polecenia nie wigzg Zamawiajgcego.

W sprawach nagtych polecenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego moze byé wydane ustnie tgcznie z
wpisem w Dzienniku Budowy z jednoczesnym ustnym wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego, a
nastepnie potwierdzone pisemnie przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego w ciggu dwdéch dni
roboczych od wydania polecenia i przestane do wiadomosci Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego polecenia wydanego w sprawie
nagtej to jego polecenie jest wigzace dla Wykonawcy na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy i
pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawce polecenia Nadzoru. Potwierdzenie
Wykonawcy robé6t Budowlanych aby byto skuteczne winno by¢ wystane przez Wykonawce réwnolegle
do Nadzoru i do wiadomo$ci Zamawiajgcego pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do odmowy odbioru robdt kitdre uznaje za
wykonane nienalezycie i/lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ na roboty
budowlane.

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej w tym
STWIORB oraz dokumentow Wykonawcy robdt budowlanych z zgdaniem koniecznych zmian do tych
dokumentéw wraz z uzasadnieniem.
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6. Prawo do zgdania zmian nie dotyczy Kontraktu na roboty budowlane w zakresie w ktérym dochodzitoby
do pomniejszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na prawo do ochrony informaciji, ktére stanowig jego know how
powotujgc sie na tajemnice przedsiebiorstwa o ktérej mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pézn. zm.). W takim
przypadku ochronie podlegajg informacje, ktére =zostaly wyraznie oznaczone jako Tajemnica
Przedsiebiorstwa zaréwno w ztozonej Ofercie, jak i w dokumentach dostarczanych w toku realizacji
Umowy. Wykonawca nie moze jednak zastrzec informaciji, ktére Zamawiajgcy ma obowigzek ujawni¢
realizujgc zasade jawnosci w toku postepowania przetargowego np. ceny Oferty, spetnienia okreslonych
kryteriow oceny ofert.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
zaréwno swoje, jak i oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot niniejszej umowy.

2. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkéd w mieniu Zamawiajgcego bedacych nastepstwem
zaniechania wydania okreslonego polecenia lub wydania btednego polecenia.

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkéd w mieniu Wykonawcy Robét Budowlanych
bedgcych nastepstwem zaniechania wydania okreslonego polecenia lub wydania btednego
polecenia.

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w wyniku dopuszczenia do
wykonywania pracy przez osoby nieposiadajgce niezbednych uprawnien, doswiadczenia i/lub
kwalifikaciji;

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w wyniku stwierdzenia przez organy
kontrolujgce postepowania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego niezgodnego z prawem w efekcie
czego zostatoby wszczete postepowanie karne lub karno-skarbowe.

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za prawdziwo$¢ oswiadczen sktadanych w jego
imieniu przez osoby przy pomocy ktérych wykonuje przedmiotowe zlecenie w szczegdlnosci dotyczy
to ilosci oraz jakosci prac wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych;

7. W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie obcigzony jakimikolwiek roszczeniami Osdb/Stron Trzecich
w zwigzku z nierzetelng realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego,
przystuguje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w petnej wysokosci, uwzgledniajgcej rowniez
wynikte stad koszty, z zastrzezeniem postanowien Umowy i ogdinych zasad odpowiedzialnosci
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

9. Ogolne zasady organizacji Zespotu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1. Sktad Personelu Wykonawcy wymagany na spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
traktowa¢ jako minimalne wymagania Zamawiajgcego i nie wyczerpuje on catosci personelu
niezbednego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczyé swojemu personelowi niezbedne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Zabrania sie jednak wykonywania jakichkolwiek zadan w ramach umowy przez osoby
nieupowaznione, ktére nie spetniajg minimalnych wymagan Zamawiajacego; W szczegdélnosci nie
dopuszcza sie zastepowania oséb wymaganych w SIWZ innymi osobami bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Kazdorazowy przypadek bedzie traktowany jak pomniejszenie zakresu swiadczenia
Wykonawcy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci $wiadczenia ustug eksperckich przez
wymaganych specjalistow. Jezeli z przyczyn losowych ktérakolwiek z oséb nie bedzie mogta petnic¢
swoich funkcji obowigzkiem Wykonawcy jest wskaza¢ osobe na zastepstwo spetniajacg minimalne
wymagania Zamawiajgcego zapewniajgc w przypadku czasowego zastepstwa 2 tygodniowy okres
wdrazania przez osobe, ktéra bedzie zastepowana a w razie zastepstwa na state 1 miesieczny okres
wdrozenia.

4. Jezeli Wykonawca postuzyt sie w wykazaniu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
potencjatem kadrowym Podwykonawcéw/ innych Podmiotow lub osoby fizycznej zobowigzujacej sie
do wspoétpracy to zamiana tego potencjatu na etapie realizacji umowy bedzie mozliwa tylko po
wykazaniu spetnienia tych warunkéw w sposob réwnowazny i uzyskaniu zgody Zamawiajgcego;

5. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca
jest zobowigzany zapewnic¢ ttumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

6. Gdyby w trakcie nadzoru realizacji Robét okazato sie, iz wskazana przez Wykonawce osoba
wypetnia swojg funkcje nienalezycie i/lub naruszy w jakikolwiek sposéb wymog zachowania zasady
bezstronnosci wobec nadzorowanego Wykonawcy Robdt Budowlanych (tzn. jej dziatania i/lub
zaniechania bedg niezgodne z Kontraktem i/lub bedg zagrazaty prawidiowej realizacji umowy) to
Zamawiajacy bedzie uprawniony nakaza¢ Wykonawcy naprawe uchybienia (poprzez wskazanie
nowej osoby na podane stanowisko).

7. Osoby wskazane na stanowiskach: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (SP1), INSPEKTORA  NADZORU
INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ (SP2), INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI (SP3) INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY DROGOWEJ (SP4) musza posiadaé, w odpowiednim
dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 z pézn. zm.) i innymi przepisami, w tym takze zgodnie z ustawg o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U z 2001 r. nr 5 poz. 42 z p. zm.)
oraz ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394, z p6zn. zm.) - jesli dotyczy, oraz spetnia¢ warunki
do wykonywania tych funkcji okreslone w tych przepisach, umozliwiajgce petnienie przez Wykonawce
funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" w rozumieniu Rozdzialu 3 Polskiego Prawa
Budowlanego.
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