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TOM III. SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Na:   

„Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania 

inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” 

  

TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) obejmuje: 
 Komponent III.1 Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego,  

  Komponent III.2 Wzór umowy na roboty budowlane  

  Komponent III.3 Opis Przedmiotu zamówienia   na roboty budowlane - wyznaczający zakres działań 

nadzoru  stanowi wymieniona poniżej  szczegółowa dokumentacja budowlano – wykonawcza: 

 OPZ Załącznik Nr 01 - Projekt budowlany - część 1 

 OPZ Załącznik Nr 02 - Projekt budowlany - część 2 

 OPZ Załącznik Nr 03 - Projekt budowlany - część 3 

 OPZ Załącznik Nr 04 - Pozwolenie na budowę  

 OPZ Załącznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPiA 

 OPZ Załącznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branża drogowa  

 OPZ Załącznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branża elektryczna  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana  

 OPZ Załącznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branża technologiczna  

 OPZ Załącznik Nr 10 - STWiORB 

Zamawiający: 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach 

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

zaprasza do przetargu nieograniczonego na usługę p.n.: 
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6 
„Regulaminu udzielania zamówień prze spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w 
Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z 
wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 
2015r., Dz. U. poz. 2164). 
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Na:   

„Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania 

inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” 

 

Komponent III.1 Obowiązki, 

odpowiedzialność i uprawnienia Nadzoru 

Inwestorskiego, 

Zamawiający: 
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach 

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

zaprasza do przetargu nieograniczonego na usługę p.n.: 
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego: 

 
 

 

 

Postępowania przetargowego na usługi ogłoszonego: 

- w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NIEOBOWIĄZKOWO, 

- na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zuws.pl/ zakładka przetargi, 

- w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – 

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016 roku 
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1. POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA NADZÓR 

INWESTORSKI ORAZ OGÓLNE OCZEKIWANIA OD WYKONAWCÓW 

 

Zważywszy, że Zamawiający – ZAKŁAD USŁUG WODNO – ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: „WYKONANIE 

MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” Strony podejmują 

współpracę umożliwiającą pełnienie przez Wykonawcę funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla 

przedmiotowego zadania  obejmującej następujący ogólny zakres prac zgodny z potrzebami Spółki w 

zakresie zarządzania budową oraz  kontraktem na roboty budowlane. 

 

Zakres 1. Zarządzanie Kontraktem na roboty budowlane i pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (określonych w Rozdziale  3) dla 

zapewnienia jakości prac zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia oraz dotrzymania terminów pośrednich 

oraz zakończenia całości  prac przez Wykonawcę Robót Budowlanych. 

Zamawiający oczekuje od NADZORU INWESTORSKIEGO działań optymalizujących proces budowlany tj. 

wynikających nie tylko z biernego egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z kontraktu, ale 

przede wszystkim zarządzania kontraktem w taki sposób,  aby nie dopuścić do powstawania zwłoki w 

wykonywaniu prac przez Wykonawcę Robót Budowlanych. W tym celu  WYKONAWCA NADZORU 

INWESTORSKIEGO powinien zarządzać procesem inwestycyjnym, w taki sposób aby wykorzystując zapisy 

kontraktu zapewnić możliwie jak najefektywniejszy sposób realizacji zadania inwestycyjnego mając na uwadze 

wymaganą przez Zamawiającego jakość wykonania robót, dotrzymanie przez Wykonawcę robót budowlanych  

terminów pośrednich oraz końcowego terminu na ukończenie robót (co umożliwi wystawienie Świadectwa 

Przejęcia Robót) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady a przede wszystkim zapewnienie odpowiednich 

przeglądów gwarancyjnych i niezwłocznego usuwania wad i usterek przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

(co umożliwi wystawienie Świadectwa Wykonania Robót).  

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO będzie  zarządzał kontraktem wykorzystując adekwatnie do 

okoliczności narządza takie jak:  odpowiednio jasno sformułowane pisma upominające Wykonawcę do 

podjęcia lub zaniechania odpowiedniego działania; organizowanie Rad Budowy planowych i na żądanie 

Zamawiającego, wydawanie poleceń Wykonawcy Robót Budowlanych zgodnie z uprawnieniami nadanymi 

przez Zamawiającego w stosownie udzielonym pełnomocnictwie o konieczności podjęcia lub zaniechania 

określonych działań, rejestrowanie wszystkich istotnych zdarzeń według schematów rejestrów przekazanych 

przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy . 

Zamawiający oczekuje, że WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zachowa bezstronność i 

obiektywizm w ocenie pracy Wykonawcy robót Budowlanych, ale też, że będzie poszukiwał każdorazowo 

optymalnego, zgodnego z kontraktem rozwiązania problemu mając na uwadze potrzebę Zamawiającego 

utrzymania poprawnych relacji z Wykonawcą Robót Budowlanych.  

Celem zaangażowania NADZORU INWESTORSKIEGO w podany zakres prac jest nie tylko wykonanie 

zadania inwestycyjnego zgodnie Kontraktem, z Prawem Budowlanym,  ale także w zakresie nieuregulowanym 

kontraktem,  Regulaminem Udzielania Zamówień przez Spółkę  i Ustawą Kodeks Cywilny, tak aby wszystkie 

wydatki poniesione w ramach kontraktu na Roboty Budowlane kwalifikowały się do dofinansowania UE (były 

zgodne z Wytycznymi do kwalifikowalności wydatków POIIS 2014-2020); 

 

Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie 

merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie 
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5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez WYKONAWCĘ NADZORU 

INWESTORSKIEGO nie wcześniej jednak niż  do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków 

UE w zależności od tego co będzie późniejsze. 

 

Celem wsparcia Zamawiającego w procedurze przeglądów gwarancyjnych jest wyegzekwowanie od 

Wykonawcy Robót Budowlanych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w razie usterek w 

wykonanych robotach budowlanych,  które wystąpią w okresie gwarancyjnym robót budowlanych. Ponadto 

zapewnienie,  że WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO udzieli Zamawiającemu wsparcia 

merytorycznego na wypadek kontroli projektu przez organy upoważnione do audytu zewnętrznego projektu 

(np. NFOŚiGW, UKS, etc.) – WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO zapewni odpowiednią 

gwarancję na opracowane przez siebie dokumenty budowy aż do rozliczenia końcowego inwestycji 

współfinansowanej ze środków UE w szczególności związanego z kontrolą końcową projektu [Ex post]. 

Zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień do opracowanych dokumentów i/lub ich uzupełnienia na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego wynikające ze zgłoszonych uwag organu kontrolującego. Dotyczy to 

również dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych, które WYKONAWCA  NADZORU 

INWESTORSKIEGO zobowiązany jest wyegzekwować, zweryfikować i zarchiwizować we właściwej formie i 

zakresie a ponadto ocenić podając pisemne uzasadnienie tej oceny w postaci listy sprawdzającej odrębnie dla 

każdego weryfikowanego dokumentu Wykonawcy. Lista sprawdzająca ma dotyczyć obszarów: formalno-

prawnego, rachunkowego i merytorycznego. 

 

Współdziałanie Zamawiającego polega w szczególności na terminowym przekazywaniu niezbędnych danych 

źródłowych, podejmowaniu decyzji niezbędnych do realizacji celów niniejszej umowy oraz na wsparciu 

WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO w rozwiązywaniu problemów natury technicznej Kontraktu. 

Wszystkie dokumenty opracowane i wystawione przez Nadzór Inwestorski jak również zweryfikowane 

dokumenty Wykonawcy Robót przechowywane są przez Nadzór Inwestorski w porządku Chronologicznym i 

dostarczane każdorazowo w kopii dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej. 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są ponadto współdziałać w zakresie minimalizacji ryzyka błędów 

proceduralnych, które  mogłyby stanowić przesłankę do naliczenia korekt finansowych (udzielonej dotacji) na 

Zamawiającego w ramach projektu inwestycyjnego oraz współdziałać w zakresie minimalizacji ryzyka 

powstawania i zaogniania sporów z Wykonawcą Robót budowlanych. Cały Zespół WYKONAWCY NADZORU 

INWESTORSKIEGO powinien dbać o zachowanie sprawnego przepływu informacji z Zamawiającym oraz 

zobowiązany jest współpracować z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami stanowiącymi członków 

Jednostki Realizującej Projekt oraz z firmą projektową, która opracowała dokumentację techniczną dla 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego i zobowiązana jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego w 

trakcie całego okresu realizacji inwestycji.  

 

2.  Podstawowy zakres prac NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania 

inwestycyjnego pn. "WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W 

SŁUBICACH".  

2. W kontrakcie na roboty budowlane obowiązywał będzie ryczałtowy  Sposób Rozliczania 

wynagrodzenia Wykonawcy Robót - na podstawie elementów scalonych, co następowało będzie 

według poniższych zasad wynikających z SIWZ na roboty budowlane: 
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1) Określenie planu płatności zostanie dokonane przez Wykonawcę (na podstawie Harmonogramu 

Robót i kwot wynikających z Formularza cenowego) i dostarczone do weryfikacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski przed planowanym terminem przekazania terenu budowy; 

2) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 

a) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego spośród   

zadań które kwalifikują się do odbioru tj. zostały zakończone w całości, co będzie oceniane na 

podstawie odcinków wyszczególnionych w Formularzu cenowym;  

3) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę 

Harmonogramem Robót; Aktualna wersja obu dokumentów składana będzie każdorazowo wraz z 

wnioskiem o wystawienie Protokołu odbioru częściowego robót;    

4) Rozliczenie postępu rzeczywistego następowało będzie na podstawie oceny  stopnia zaawansowania 

prac przez zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego - do odbioru częściowego 

kwalifikowały się będą tylko zakończone elementy scalone robót ; 

5) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową to zakres rzeczowy wyodrębniony w 

Formularzu cenowym wykonawcy Robót Budowlanych. 

6) Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony do odbioru częściowego po dokonaniu 

odbioru częściowego Wykonawcy Robót Budowlanych, pod warunkiem przedstawienia do weryfikacji 

adekwatnych dla danego etapu wypełnianych na bieżąco Rejestrów zdarzeń budowy, który to rejestr 

będzie stanowił element Raportu Inżyniera z wykonanych usług. Drugim elementem Raportu będzie 

wykaz zadań zrealizowanych przez zespół kadrowy Nadzoru Inwestorskiego. 

 
3. W  skład głównych obowiązków NADZORU INWESTORSKIEGO wchodzi: 

a) Zakres 1. Zarządzanie Kontraktem na roboty budowlane i pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (Rozdział 3 Prawa 

Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu 

wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. 

Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  procedur odbiorowych robót oraz dokumentów. 

(i) Etap I. Ocena gotowości wykonawcy robót budowlanych do rozpoczęcia robót. Na tym etapie 

obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest: Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót 

budowlanych wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających gotowość realizacyjną 

do rozpoczęcia robót zgodnie z kontraktem oraz protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu 

budowy wraz z udokumentowaniem całej procedury. 

(ii) Etap II. Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi wraz z udokumentowaniem całej 

procedury. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania warunków 

kontraktu na roboty budowlane. Koordynacja nadzoru autorskiego i egzekwowanie 

określonych działań przez projektantów (autorów dokumentacji technicznej). 

Pilnowanie przestrzegania kontraktu na roboty budowlane przez Wykonawcę robót. 

Kontrola jakości prowadzonych robót budowlanych pod kątem zgodności z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Kontrola postępów prac w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Robót i 

wyznaczonych w Kontrakcie -Kamieni Milowych. Rozliczanie rzeczowo -finansowe 

(ryczałtowe - na podstawie zestawienia elementów scalonych) robót budowlanych. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór poszczególnych etapów prac. Ocena 

postępu robót. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności/wystawienie Końcowego 

Świadectwa Płatności. Udział we wszelkich Próbach Eksploatacyjnych i Próbach Końcowych 

wraz z ich oceną. Wizytowanie Terenu Budowy. Weryfikacja rozliczeń Wykonawcy robót 

budowlanych z Podwykonawcami. Wystawienie Świadectwa Przejęcia/ Rozliczenie końcowe 

Wykonawcy Robót Budowlanych. Ocena techniczna i prawna możliwości wprowadzenia 

zmian do Kontraktu. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje również wszelkie obowiązki 
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występujące w Rozdziale 3 Polskiego Prawa Budowlanego dla funkcji "Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego".  

(iii) Etap III. Wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgłoszonych wad 

i usterek w okresie 2 miesięcznym wyznaczonym na usuwanie wad po wystawieniu Protokołu 

odbioru końcowego robót a niezbędnych do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obowiązków dotyczących procedury 

zgłaszania wad i wystawienie Świadectwa Przejęcia po spełnieniu wszystkich warunków 

określonych w Kontrakcie   na Roboty Budowlane. Dokonanie zestawienia końcowego 

wykonanych robót na podstawie rozliczenia końcowego Wykonawcy z pogrupowaniem na 

poszczególne środki trwałe i ustalenie kosztów bezpośrednich jakie należy przypisać 

indywidualnie do każdego ze środków trwałych (rozliczenie to powinno być przekazane w 

Excelu. Ponadto rozliczenie  Nadzoru Inwestorskiego powinno wskazywać na ostateczne 

parametry techniczne systemu (przepustowość oczyszczalni) z odniesieniem do stanu 

wyjściowego i końcowego Projektu POIIS 2014-2020. Udokumentowanie wszystkich 

zrealizowanych  procedur i przekazanie kompletu dokumentacji. 

b) Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - 

wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów 

gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy 

opracowane przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego co może się zakończyć  nie wcześniej 

jednak niż  do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego 

co będzie późniejsze.  

3. Zakres nadzorowanych robót budowlanych oraz charakterystyka oczyszczalni 
 

A. ZAKRES NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Oczyszczalnia ścieków będąca przedmiotem rozbudowy i modernizacji w ramach kontraktu na roboty 

budowlane zlokalizowana jest w miejscowości Słubice woj. lubuskie, powiat słubicki gmina Słubice.   

2. Typ oczyszczalni ścieków w Słubicach: Oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków 

azotu (N) i fosforu (P).  

3. Realizacja robót budowlanych wynika z potrzeby wzrostu standardu technicznego oczyszczalni i 

jednocześnie wzrostu jej sprawności hydraulicznej i technologicznej związanej z możliwością poprawnej 

redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z obowiązującymi normami adekwatnymi do docelowej 

wielkości oczyszczalni określonej na Qśrd  = 4.620 m3/d w RLM  = 24.423,33 RLM. Oczyszczalnia powinna 

mieć pewną rezerwę przepustowości na przyjęcie ścieków po okresach intensywnych opadów deszczu w 

związku z infiltracją wód opadowych do sieci, której to rezerwy obecnie nie posiada.  

4. Właścicielem i użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o. z siedzibą 

przy ul. Krótkiej 9 w Słubicach. Obiekt został oddany do eksploatacji w 1996 roku. 

5. Oczyszczalnia wykorzystuje proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty na technologii 

sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR. Proces oczyszczania ścieków polega na mechanicznym 

usunięciu zawiesin i części wleczonych na kratach, piaskowniku poziomym oraz pełnym biologicznym 

oczyszczaniu ścieków w reaktorach porcjowych pracujących w oparciu o osad czynny napowietrzany 

drobno-pęcherzykowo. Proces wspomagany jest stosowaniem koagulantu PIX.  

6. Główne elementy scalone na podstawie WKI dla zadania inwestycyjnego pn. " WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH". dotyczących 

oczyszczalni przedstawia poniższy wykaz: 

a) Organizacja placu budowy 

b) Prace przygotowawcze: wycinka drzew wraz z wywozem elementów, 

c) Prace Rozbiórkowe: punkt zlewny ścieków dowożonych, drogi, ogrodzenie, barierki na istniejący 

SBR, kanał sanitarny, wywóz elementów z rozbiórek 
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d) Sekwencyjny reaktor Biologiczny: projektowany SBR z formie cylindrycznego, żelbetowego zbiornika 

szczelnego, wylewanego, na placu budowy w deskowaniu o średnicy wewnętrznej 24,0 i głębokości 

6,5m, wyposażonego w rurociągi i armaturę i urządzenia, 

e) Stacja Dmuchaw:  zaprojektowano 3 szt. agregatów sprężarkowych posadowionych na płytach 

fundamentowych, 

f) Stacja zlewcza ścieków dowożonych: w formie kontenera wykonanego w zakładzie, izolowany 

termicznie, wraz z wyposażeniem o przepustowości do 100m3/h, 

g) Budynek Socjalny (inne - wyposażenie): remont istniejącego pomieszczenia pralni i suszarni odzieży 

roboczej na pomieszczenie techniczne z wyposażeniem pomieszczenia w sprzęt laboratoryjny i 

meble, 

h) Stacja PIX - montaż pompy i rur: zaprojektowano pompę polilektrolitu z podłączeniem, 

i) Rurociągi między-obiektowe 

j) Elektryka i AKPiA 

k) Ogrodzenie 

l) Drogi i chodniki 

m) Zieleń 

n) Rozbiórki i demontaże 

o) Rozruch  mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny. 

 

W efekcie projektu nastąpi  poprawa efektywności działania istniejącej oczyszczalni ścieków w Słubicach, 

zwiększenie jej przepustowości z  22.557 RLM. Do 24.658 RLM dla zapewnienia zgodności z Dyrektywą 

ściekową  91/271/EWG (Aglomeracja będzie mogła obsługiwać całą Aglomerację Słubice, której wielkość 

wynosi obecnie 23.067 RLM. 

 

B. KLUCZOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA OCZYSZCZALNI SĄ NASTĘPUJĄCE 

 

 Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych 

Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych umożliwia dokładny pomiar natężenia przepływu oraz 

parametrów ścieków takich jak: pH, przewodność, temperatura. Projektowana stacja została wyposażona w 

hermetyczne sito z prasą tłokową do skratek o prześwicie 20 mm, które służy do separacji ciał stałych 

zawartych w ściekach komunalnych. W skład stacji zlewczej wchodzą następujące urządzenia: 

 panel sterujący 

 hermetyczne sito z prasą tłokową do skratek o perforacji 20 mm, 

 przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 ze stali kwasoodpornej, 

 ciąg spustowy O125 wraz ze sterowaniem: 

– rura doprowadzająca ścieki zakończona złączem strażackim, 

– zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym, 

– rura odprowadzająca ścieki zakończona odpowiednim złączem, 

 sprężarka, 

 moduł pomiarowy z kolektorem płuczącym (pH, przewodność, temperatura), 

 czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców, 

 identyfikatory dostawców (min. 10 szt.), 

 kontener o wymiarach 2,0x3,3x2,3 m ze stali kwasoodpornej min. 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany 

elektrycznie z regulowaną 

 temperaturą i wentylacją wymuszoną, program do archiwizacji danych, 

 drukarka. 
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Wykonano obliczenia hydrauliczne dla istniejącego systemu kanalizacji wewnątrzzakładowej mającej odebrać 

ścieki z projektowanej automatycznej zlewni ścieków dowożonych z których wynika, że kanał nie posiada 

wystarczającej przepustowości, a w studzienkach połączeniowych występować będą podtopienia. Z uwagi na 

niewystarczającą przepustowość istniejącego kanału projektuje się przebudowę kanalizacji po istniejącej 

trasie na kanał o średnicy O250 PVC. Przebieg kanału oraz profil zawarto na rys. nr 1 (plan zagospodarowania 

terenu) i nr 10 (profil podłużny kanalizacji wewnątrzzakładowej). Wydajność lokalnej przepompowni pozostaje 

bez zmian ze względu na zmianę miejsca zrzutu ścieków, a nie ich ilości. Automatyczną stację zlewcza 

zaprojektowano na ogrodzonym terenie oczyszczalni ścieków. Korytko odciekowe oraz drogę dojazdową i plac 

manewrowy zaprojektowano na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków umożliwiając zrzut ścieków 

dowożonych bez konieczności wjazdu na teren zamknięty. W ogrodzeniu przy stacji zlewczej projektuje się 

zabudowę bramki wyjściowej celem łatwiejszego dostępu do koryta odciekowego.   Projektowana stacja 

zlewcza odpowiada rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków 

wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576). 

 

 

 Agregat sprężarkowy (dmuchawy) 

 

Do napowietrzania ścieków w projektowanym reaktorze SBR zaprojektowano trzy agregaty sprężarkowe 

pracujące w układzie 2+1 (awaria) wyposażone w obudowy dźwiękochłonne i przetworniki częstotliwości (po 

jednym na każdą z dmuchaw).  

 

Minimalne wymagane wyposażenie sprężarek: 

 stopień sprężający o wirnikach śrubowych powlekanych powłoką 

 antykorozyjną, 

 tłumik wlotowy zintegrowany z filtrem powietrza stanowiący ramę 

 agregatu, 

 separator zanieczyszczeń min. klasa EU4, 

 zawór bezpieczeństwa/wydmuchowy wraz z tłumikiem hałasu, 

 wentylator obudowy dźwiękochłonnej, 

 kompensator, 

 zawór przeciw-zwrotny, 

 zawór rozruchowy, 

 wentylator chłodzący wnętrze obudowy wyposażony w niezależny 

 napęd, 

 tłumik wylotowy, 

 silnik elektryczny: standardowy, łatwo-dostępny asynchroniczny na 

 prąd trójfazowy do pracy ciągłej, o klasie izolacji min. F, 

  wysokosprawna przekładnia pasowa, 

 układ monitoringu elektronicznego. 

 

 

 Sekwencyjny Reaktor Biologiczny: 

 

 Mieszadła: W celu mieszania ścieków w projektowanym sekwencyjnym reaktorze biologicznym 

zaprojektowano dwa mieszadła o parametrach: średnica mieszadła: 650 mm,  ilość obrotów maks.: 

500 obr/min, moc znamionowa: 5,5-7,5 kW, 

 Dekanter:  Do spustu ścieków sklarowanych zaprojektowano dekanter pracujący w przedziale 

czasowym 30-90 min (automatycznie regulowany czas spustu). Dekanter wyposażony jest w 

rozwiązanie zapobiegające odpływowi piany lub kożucha ściekowego oraz w system pozwalający na 

jego automatyczną eksploatację. Całość urządzenia wykonana z materiałów odpornych na korozję. 
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Przepustowość maksymalna urządzeń dekantacyjnych w jednym reaktorze SBR wynosi Qmax = 

1000m3/h. ; siłownik – moc napędu: 0,5 kW, 

 Pompa osadu nadmiernego: W centralnej części nowoprojektowanego reaktora SBR 

zaprojektowano pompę osadu nadmiernego o parametrach: wydajność: 20-42,5 l/s, wysokość 

podnoszenia dla Q = 42,5 l/s 9,05 m liczba obrotów: 1450 obr/min,  moc znamionowa: 5,0 - 5,9 kW 

 Przepływomierze elektromagnetyczne osadu nadmiernego: W reaktorach SBR zaprojektowano 

po jednym przepływomierzu elektromagnetycznym DN 150 w celu pomiaru ilości osadu nadmiernego 

kierowanego do zagęszczaczy grawitacyjnych. Parametry urządzenia:  przepływ Q min = 6,5 m3/h, Q 

max = 650 m3/h, 

 Pompy polielektrolitu: Dobrano jedną pompę polielektrolitu o parametrach: wydajność jednego 

agregatu Q = 120-144 l/wysokość podnoszenia (ciśnienie na wyjściu) H = 4,0 bar, moc napędu 0,09 

kW, stopień ochrony IP55. 

 System napowietrzania:  Na podstawie wyliczonego zapotrzebowania na tlen wynoszącego 200 kg/h 

dla jednego cyklu oczyszczania ścieków dobrano dyfuzory rurowe drobno-pęcheżykowe tworzywowe. 

W projekcie zastosowano 461 par dyfuzorów o średnicy O63 PVC. Dyfuzory osadzono na rusztach 

napowietrzających o przekrojach 80x80x2mm wykonanych ze stali kwasoodpornej nim. 1.4301, w 

którym należy wykonać króćce przyłączeniowe o średnicy O30mm zgodnie z wytycznymi wybranego 

producenta. Wydajność napowietrzania projektuje się jako płynnie regulowaną za pomocą pomiaru 

stężenia tlenu w SBR sprzężonego z zainstalowanymi wraz z dmuchawami przetwornicami 

częstotliwości. 

 Napędy elektryczne na przepustnicach – wylot z piaskownika i wylot z reaktora biologicznego 

znamionowa moc napędu P = 0,75-1,4 kW, 

 
 Rurociągi międzyobiektowe 

Zaprojektowano następujące sieci międzyobiektowe: 

 rurociąg ścieków oczyszczonych o średnicy DN 500 o łącznej długości L = 42,0m, 

 rurociąg ścieków po części mechanicznej o średnicy  630 PE o łącznej długości L = 63,0m, 

 rurociąg odwodnieniowy o średnicy O 160 PE o łącznej długości L=4,5m (wpięcie do istn. lokalnej 

przepompowni ścieków) wraz z zabudową zasuwy odcinającej klinowej DN150, obudową do zasuw i 

skrzynką uliczną - rurociąg wpiąć w dolną część rurociągu głównego 

 O630 PE i prowadzić ze spadkiem min. 5 promil w stronę lokalnej przepompowni (wpięcie wykonać 

jako szczelne), 

 rurociąg grawitacyjny ścieków ze stacji zlewczej o średnicy O 250 PVC łącznej długości L = 58,5 m, 

 odcinek rurociągu Sp1 – S2 pod drogą ułożyć w rurze osłonowej średnicy O406,4x8,0, L= 5,0 m, 

 rurociąg powietrza o średnicy DN 350 stal o łącznej długości L = 38,0 m 

  rurociąg powietrza o średnicy DN 150 stal o łącznej długości L = 9,0 m, 

 rurociąg tłoczny osadu nadmiernego z projektowanego reaktora SBR o średnicy O 225 PE o łącznej 

długości L = 41,5m, 

 rurociąg tłoczny osadu nadmiernego z projektowanego reaktora SBR o średnicy DN 150 stal min. 

1.4301 o łącznej długości L = 1,5m, 

 rurociąg tłoczny PIX- u o średnicy O32 PE o łącznej długości L = 44,0m, 

 przyłącze wodociągowe o średnicy O 32 PE o łącznej długości L = 19,5m, 

 przyłącze wodociągowe o średnicy O 75 PE o łącznej długości L = 40,5m, 

 odcinek rurociągu stalowego DN500 mm izolowanego termicznie (izolacja w obudowie z blachy 

stalowej min. 1.4301) z zasuwą elektryczną odcinającą odpływ z istniejącego piaskownika o łącznej 

długości L = 6,0m, 

 ponadto przewidziano przebudowę istniejącego kanału sanitarnego wewnątrzzakładowego 

k150 wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi po trasie istniejącej na kanał o średnicy O 250 PVC i 

długości L = 63,5m. 
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 Pomieszczenie techniczne: W istniejącym budynku socjalnym projektuje się przebudowę 

(adaptację) istniejącego pomieszczenia pralni i suszarni odzieży roboczej na pomieszczenie 

techniczne. W skład elementów projektowanego wyposażenia wchodzą w szczególności: 

 pehametr przenośny (zestaw standardowy), 

 szafa termostatyczna o pojemności komory 68 l, z wymuszonym obiegiem powietrza, zakres 

temperatury +3…+40°C z wewnętrznym gniazdem sieciowym 230, 

 kompleksowy zestaw oznaczania BZT dla 6 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą, 

zasilaniem sieciowym 230V/50/60Hz i 6 główkami do oznaczania BZT oraz kompletem 

akcesoriów, (pomiary – BZT, biologicznego rozkładu, zużycia tlenu, oddychania gleby, biogazu), 

 fotometr do oznaczania azotu ogólnego, fosforu ogólnego, ChZT z wyposażeniem 

standardowym, 

  waga analityczna – maksymalna naważka 220g, dokładność 0,1 mg, 

 kalibracja wewnętrzna, szalka O85mm, wyświetlacz LCD, 

 wago suszarka; obciążenie maks. 210g, działka odczytowa 1 mg, 

 dokładność odczytu wilgotności 0,01%, 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, 

łagodny), 3 możliwości zakończenia 

 suszenia (czasowa automatyczna, ręczna), 

 termostat suchy (termo reaktor) 12 gniazd O16mm, temperatury 70, 100, 120, 148, 160°C, 

 zestaw sedymentacji w lejach Imhoffa szklane ze statywem miejscowym, piec do temp. 1100°C – 

precyzyjny piec mufowy wyposażony  mikroprocesorowy, elektroniczny regulator temperatury o 

charakterystyce PID z wyświetlaczem i zabezpieczenie nadtemperaturowe, wyłącznik 

zabezpieczający drzwiowy, ceramiczna płyta denna komory roboczej, 

 komora robocza z włókna ceramicznego, 

 zestaw odczynników do analiz: azot całkowity (zakres 0,5-14 mg/l 

 wydajność 24+1), fosfor ogólny (zakres 5,0-60 mg/l wydajność 24+1), ChZT (wydajność 24+1): 1 

op. ChZT 150 (zakres 5-150); 1 op. ChZT 1500 (zakres 10-1500); 1 op. ChZT ·  

 

C. TECHNOLOGIA PRACY OCZYSZCZALNI 

Projektuje się oczyszczanie biologiczne ścieków prowadzone w 8 godzinnych cyklach 3 razy na dobę w 

każdym z reaktorów SBR. Przesunięcie cykli pomiędzy reaktorami wynosić będzie 2h 40min. Cykl pracy 

każdego z reaktorów składać się będzie z niżej wymienionych faz: 

1) FAZA I: FAZA BEZTLENOWEGO NAPEŁNIANIA I MIESZANIA WSADU, W TRAKCIE KTÓREJ WYSTĘPOWAĆ BĘDZIE 

PROCES DENITRYFIKACJI I-GO STOPNIA (uwalnianie fosforu z masy komórkowej osadu czynnego), - zbiorniki 

napełniane porcjowo poprzez otwarcie w układzie czasowym poszczególnych przepustnic z napędami 

elektrycznymi E3-E5. Sygnał otwarcia i zamknięcia przepustnic wysyłany z układu pomiarowego i 

czasowego poszczególnych reaktorów - otwarcie następuje po ukończonej fazie kondycjonowania osadu 

czynnego, a zamknięcie w układzie czasowym dla przyjętej długości czasu trwania fazy napełnienia lub 

awaryjnie w przypadku granicznym przy osiągnięciu maksymalnego napełnienia reaktora (wskazanie od 

czujnika poziomu). Układ czasowy równolegle załącza i wyłącza mieszadła. 

2) FAZA II: FAZA TLENOWEGO NAPEŁNIANIA I MIESZANIA, PODCZAS KTÓREJ NASTĄPI PROCES REDUKCJI WĘGLA 

ORGANICZNEGO, NITRYFIKACJI I DEFOSFATACJI I-GO STOPNIA, PRZEJŚCIE Z FAZY I W UKŁADZIE CZASOWYM – 

działanie jak w fazie I z dodatkowym załączeniem dmuchawy (wydajność zadana – nastawna z poziomu 

dyspozytorskiego oraz korygowana względem wskazań sond tlenowej, azotanowej i amonowej). Czas 

trwania fazy zadana z poziomu dyspozytorskiego – nastawna (w przypadku wydłużenia czasu trwania 

fazy bieżącej pomniejszony zostaje czas trwania fazy kolejnej – zasada stała dla faz od I do III). 

3) FAZA III. FAZA BEZTLENOWEGO MIESZANIA PRZY BRAKU DOPŁYWU ŚCIEKÓW, W TRAKCIE KTÓREJ NASTĘPOWAĆ 

BĘDZIE PROCES DENITRYFIKACJI II-GO STOPNIA-  wyłączenie mieszadeł i napowietrzania w układzie 

czasowym, 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NADZÓR INWESTORSKI 
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm. 
Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018 

 

                                                                   
Strona 12 z 21 

4) FAZA IV. FAZA TLENOWA Z UDZIAŁEM MIESZANIA WSADU, W TRAKCIE KTÓREJ NASTĘPUJE PROCES REDUKCJI 

WĘGLA ORGANICZNEGO, NITRYFIKACJI I DEFOSFATACJI II-GO STOPNIA – DODATKOWO POPRZEZ DAWKOWANIE 

PIX-U LUB PAX-U CHEMICZNIE WIĄZANY JEST FOSFOR- załączenie i wyłączenie mieszadeł i napowietrzania 

w układzie czasowym. Wydajność napowietrzania korygowana względem wskazań sondy tlenowej, 

azotanowej i amonowej. 

5) FAZA V. FAZA SEDYMENTACJI ZAWIESIN PRZY WYŁĄCZONYM MIESZANIU I NAPOWIETRZANIU, PODCZAS KTÓREJ 

NASTĘPUJE KLAROWANIE ŚCIEKÓW, 

6) FAZA VI. FAZA SPUSTU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH ORAZ SPUSTU OSADU NADMIERNEGO – OSAD 

ODPROWADZANY AUTOMATYCZNIE- załączenie i wyłączenie układów dekantacyjnych – czas trwania spustu 

regulowany automatycznie w przypadku nowoprojektowanego urządzenia, (urządzenia istniejące 

sterowane zgodnie ze stanem istniejącym – załączanie i wyłączanie pomp napełniających pływaki 

automatyczne z możliwością regulacji czasu pracy pompy). Wysokość osadu zsedymentowanego 

mierzona stale przez ultradźwiękowe czujniki poziomu osadu - czujniki sprzężone z układem sterującym 

dekanterami i umożliwiające wyłączenie dekanterów w przypadku zagrożenia spustem osadu czynnego 

do odbiornika. Załączenie pompy osadu nadmiernego ręczne i automatyczne względem wskazań 

czujnika poziomu osadu – poziomy załączania i wyłączania pompy nastawne. 

7) FAZA VII. FAZA KONDYCJONOWANIA OSADU, PODCZAS KTÓREJ WSTĘPNIE NAPOWIETRZONY OSAD PODDANY 

ZOSTANIE PROCESOWI DENITRYFIKACJI I NITRYFIKACJI.- praca dmuchaw i mieszadeł sterowana w układzie 

czasowym. Wydajność dmuchaw stała zadana z poziomu dyspozytorskiego (nastawna). Wartość 

graniczna – zadany sumaryczny nieprzekraczalny czas trwania poszczególnych składowych fazy VII 

(t=15min). 

 

Napowietrzanie w nowoprojektowanym zbiorniku SBR prowadzone będzie za pomocą systemu złożonego z 

drobno pęcherzykowych dyfuzorów rurowych tworzywowych osadzonych na rusztach napowietrzających o 

przekroju kwadratowym (80x80x2mm) włączonych do kolektorów głównych zasilanych z trzech 

nowoprojektowanych dmuchaw pracujących w układzie 2+1 o jednostkowej wydajności 31,5m3/h. Mieszanie 

ścieków realizowane będzie poprzez dwa nowoprojektowane mieszadła wolnoobrotowe, a osad nadmierny 

odpompowywany będzie nowoprojektowaną pompą osadu nadmiernego i kierowany do istniejących 

zagęszczaczy grawitacyjnych, z których trafi do dalszej przeróbki. Koagulant PIX (lub PAX) dawkowany do 

ścieków w nowoprojektowanym reaktorze SBR doprowadzony zostanie z istniejącej stacji dozowania 

koagulantu nowoprojektowanym rurociągiem tworzywowym. W przypadku wystąpienia skrajnie wysokich 

napływów ścieków powodowanych zwiększonym dopływem do oczyszczalni wód przypadkowych i 

infiltracyjnych istnieje możliwość przełączenia reaktorów w 6 godzinny tryb pracy. 

 

4. Zawartość opracowanej dokumentacji technicznej na roboty budowlane 
 

Dokumentacja techniczna na roboty budowlane, która będzie podlegała weryfikacji przez Nadzór Inwestorski 

składa się z następujących  komponentów: 

c) Opis przedmiotu zamówienia na Nadzoru Inwestorskiego składa się z 3  komponentów wzajemnie 

się uzupełniających:: 

TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 Komponent III.1 Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Nadzoru ,  

 Komponent III.2 Wzór umowy na roboty budowlane  

 Komponent III.3 Opis Przedmiotu zamówienia   na roboty budowlane - wyznaczający zakres 

działań nadzoru  stanowi wymieniona poniżej  szczegółowa dokumentacja budowlano – 

wykonawcza  

 OPZ Załącznik Nr 01 - Projekt budowlany - część 1 

 OPZ Załącznik Nr 02 - Projekt budowlany - część 2 
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 OPZ Załącznik Nr 03 - Projekt budowlany - część 3 

 OPZ Załącznik Nr 04 - Pozwolenie na budowę  

 OPZ Załącznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPiA 

 OPZ Załącznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branża drogowa  

 OPZ Załącznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branża elektryczna  

 OPZ Załącznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana  

 OPZ Załącznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branża technologiczna  

 OPZ Załącznik Nr 10 - STWiORB 

KOMPONENT III.3  zawiera następujące opracowania szczegółowe: 

1. Opracowania kosztorysowe 

a) Kosztorysy, w tym: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni ścieków, KOSZTORYS 

INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana) 

b) Przedmiary: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni ścieków, KOSZTORYS 

INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana) 

c) WKI 

d) Harmonogram rzeczowo- finansowy 

2. Projekt Budowlany  

3. Projekt Wykonawczy, branże:  

a) Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka [AKPiA] 

b) Branża technologiczna 

c) Branża drogowa 

d) Branża elektryczna 

e) Branża konstrukcyjno- budowlana 

4. STWIOR składający się z następujących komponentów: 

a) ST - 00.00 Wymagania ogólne 

b) ST - 01.00 Roboty ziemne 

c) ST - 02.00 Roboty betonowe, żelbetowe 

d) ST - 03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe 

e) ST - 04.00 Roboty izolacyjne 

f) ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych  

g) ST - 06.00 Roboty drogowe 

h) ST - 07.00 Ogrodzenie 

i) ST - 08.00 Instalacje technologiczne 

j) ST - 09.00 Zakup i montaż urządzeń 

k) ST - 10.00 Roboty montażowe – rurociągi międzyobiektowe, obiekty na rurociągach 

l) ST - 11.00 Zieleń 

m) ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

n) ST - 13.00 Roboty elektryczne 

 

 

5.  Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy/Nadzoru Inwestorskiego  
 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i posiada 

wszelkie niezbędne zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia jeżeli są niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu niniejszej Umowy; 
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b) Nie toczą się przeciwko niemu ani z jego udziałem postępowania sądowe, egzekucyjne ani 

administracyjne, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić prawidłowej realizacji Umowy, oraz 

wedle jego wiedzy takie postępowania nie są planowane w przyszłości;  

c) Posiada wszelkie wymagane upoważnienia i zgody  do podpisania i wykonania Umowy. 

d) Nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 

e) Nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub 

naprawcze; 

f) Został zapoznany z Opisem Przedmiotu Zamówieni i nie wnosi do  niego uwag. 

g) Zadeklarowana przez Wykonawcę  cena ryczałtowa stanowiąca wynagrodzenie w ramach niniejszej 

Umowy jest wystarczająca do wykonania  całości przedmiotu Umowy na warunkach określonych w 

SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza,  że posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym także uprawnienia jeżeli konieczność posiadania 

uprawnień w wykonywaniu określonych zadań wynika z obowiązującego prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których wykonywany będzie przedmiot umowy wchodzące 

w skład Potencjału Kadrowego Wykonawcy posiadają wymagane przez Zamawiającego wiedzę, 

doświadczenia, kompetencje oraz uprawnienia jeżeli konieczność posiadania uprawnień w wykonywaniu 

określonych zadań wynika z obowiązującego prawa w stopniu nie niższym niż to wynika z wymogów TOM.I 

SIWZ IDW (w zakresie warunków udziału w postępowaniu); 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których będą wykonywane prace w ramach usługi Nadzoru 

Inwestorskiego, nie pozostają w związkach faktycznych i/lub prawnych z żadnym z potencjalnych 

Wykonawców, którzy ubiegają się/planują się ubiegać o zamówienie wykonania robót budowlanych,  które 

będą nadzorowane przez Wykonawcę  Nadzoru Inwestorskiego / oraz zobowiązany jest do: 

a. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji w której spośród Wykonawców 

Robót Budowlanych, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym  będą podmioty pozostające 

w związkach faktycznych i/lub prawnych z  osobami zajmującymi określone stanowiska w składzie 

Zespołu Nadzoru Inwestorskiego; 

b. Niezwłocznej zmiany  osoby zajmującej określone stanowisko w składzie Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia związków 

faktycznych i/ lub prawnych z jakimkolwiek potencjalnym Wykonawcą Robót Budowlanych, który złożył 

ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych które będą nadzorowane przez Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego i/lub w razie wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki wskazującej na nienależyte 

wykonywanie obowiązków. 

5. Wykonawca oświadcza, że bez zgody Zamawiającego  nie sceduje na osobę trzecią całości ani żadnej 

części  wynagrodzenia w ramach danego Kontraktu, ani żadnych płatności należnych lub mających stać 

się należne z tytułu Kontraktu.  

6. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości,  iż scedowanie jakichkolwiek praw i obowiązków 

Wykonawcy wynikających z przedmiotowego kontraktu na podmioty trzecie jest zabronione;  

7. W przypadku Wykonawcy występującego w formie Konsorcjum Wykonawca oświadcza, że nie zmieni 

swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu  z wyjątkiem zmian będących  

następstwem przekształceń podmiotowych (po stronie którejś z osób wchodzących w skład Wykonawcy) 

skutkujących następstwem prawnym, lub w przypadku upadłości, likwidacji jednej z tych osób lub jej 

rezygnacji. Zasadą jest solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego każdej z osób/podmiotów 

wchodzących w skład KONSORCJUM. 

8. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż nie posiada uprawnień do udzielania 

jakiegokolwiek pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego ani członkom swojego zespołu ani jakiejkolwiek 

osobie reprezentującej Wykonawcę Robót Budowlanych. Jedynym podmiotem umocowanym do udzielania 

pełnomocnictw w ramach niniejszej umowy jest Zamawiający. 
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6. Ogólne obowiązki Wykonawcy / Nadzoru Inwestorskiego 
 

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w zobowiązany jest w szczególności do   

1. Kierowania się w ocenie jakości wykonywanych robót budowlanych  zasadą obiektywizmu i uzyskania 

przez Zamawiającego najwyższych efektów w stosunku do nakładów, co oznacza konieczność działania 

bez zbędnej zwłoki z poszanowaniem zasobów Zamawiającego, jak również zasobów Wykonawcy Robót 

Budowlanych; 

2. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do każdorazowego wezwania Wykonawcy Robót 

Budowlanych do podejmowania określonych czynności proceduralnych jakie wynikają z Kontraktu na 

roboty budowlane i/lub STWIORB wraz ze stosowną instrukcją (co powinno nastąpić min z 14 dniowym 

wyprzedzeniem)  tak aby minimalizować ryzyko opóźnień po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych w 

rozliczaniu wykonanych  robót budowlanych zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest ocena formalna i merytoryczna  dokumentów 

budowy do których opracowania zobowiązany jest  Wykonawca robót budowlanych wraz z podaniem listy 

ewentualnych uwag i wskazówek umożliwiających jak najszybsze dostarczenie poprawionych 

dokumentów, co oceniane będzie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego listy 

sprawdzającej. WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO zobowiązany jest wyegzekwować, zweryfikować i 

zarchiwizować dokumenty budowy Wykonawcy robót we właściwej formie i zakresie a ponadto ocenić je podając 

pisemne uzasadnienie tej oceny w postaci listy sprawdzającej odrębnie dla każdego weryfikowanego dokumentu 

Wykonawcy. Lista sprawdzająca ma dotyczyć obszarów: formalno-prawnego, rachunkowego i merytorycznego. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy wykonywaniu prac objętych 

umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności a w szczególności do 

zapewnienia zgodności przedmiotu umowy z właściwymi wytycznymi Instytucji Wdrażającej (w 

szczególności Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Zamawiającego  

na roboty budowane i wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego oraz Wytycznymi ds. informacji i promocji 

POIiS 2014-2020 - w zakresie oznaczenia dokumentów będących w obiegu logotypami UE wskazanymi 

przez Zamawiającego); 

5.  Szczególną staranność Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego powinien wykazać w następującym 

obszarze: 

a) procedura wprowadzania zmian do Kontraktu   (w zakresie merytorycznego uzasadnienia 

konieczności wprowadzenia zmiany oraz oceny jej skutków, co musi być zgodne z Zasadą 

równego traktowania wykonawców); 

b) procedura rozliczeń wykonawcy z wykonanych prac do celów zatwierdzenia jakiejkolwiek 

płatności- która musi potwierdzać dokonanie weryfikacji wszystkich aspektów podlegających 

ocenie przy każdym odbiorze częściowym i końcowym ; 

c) wskazywania Zamawiającemu naruszeń Kontraktu przez Wykonawcę Robót Budowlanych z 

podaniem klauzul na mocy których Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych lub 

rozwiązania Kontraktu, co dotyczy w szczególności kar porządkowych a ponadto monitorowania 

dotrzymania terminów przez Wykonawcę Robót uprawniających do naliczenia przez 

Zamawiającego kar za zwłokę . 

d) odbierania robót budowlanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia adekwatnie do 

komponentu dokumentacji technicznej odbieranych robót budowlanych w tym dokonywanie 

stosownych wpisów w Dzienniku Budowy; 

e) respektowanie procedur odbiorowych z uwzględnieniem zasad wynikających z kontraktu na 

roboty budowlane a w sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie na podstawie STWIORB; 

f) osobiste pełnienie nadzoru inwestorskiego z częstotliwością obecności na budowie wynikającą z 

SIWZ 
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g) Zamawiający stawia następujące wymagania  w zakresie minimalnej obecności poszczególnych 

członków zespołu na terenie budowy. 

 

Tabela 1. Dostępność personelu _ kadry odpowiedzialnej za jakość i prowadzenie robót 

Lp. Specjalista Ilość dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy 

1. INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO W 
SPECJALNOŚCI 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -
KOORDYNATOR NADZORU (SP1), 

TRZY (3) dni w tygodniu Obowiązkowo obecność na 
radach budowy 

2. INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO W 
SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ 
SP2), 

DWA (2) dni w tygodniu. Obowiązkowo obecność na 
radach budowy 

3. INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO W 
SPECJALNOŚCI SANITARNEJ- 
TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI - 
(SP3) 

TRZY  (3) dni w tygodniu.  Obowiązkowo obecność 
na radach budowy 

4. INSPEKTOR NADZORU 
INWESTORSKIEGO W BRANŻY 
DROGOWEJ  (SP4) 
 

DWA (2) dni w tygodniu. Obowiązkowo obecność na 
radach budowy 

5 KOSZTORYSANT /SPECJALISTA 
ds. ROZLICZEŃ BUDOWY(SP5) 
 

DWA (2) dni w tygodniu. 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

 
 

6. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest prowadzenie na bieżąco dwóch comiesięcznych 

list obecności: 

1) Lista obecności  wymienionych w tabeli powyżej członków zespołu Nadzoru Inwestorskiego i 

odnotowywanie absencji zgodnie z wymienioną w tabeli wymaganą częstotliwością obecności na 

terenie budowy;  

2) Lista obecności    członków zespołu Wykonawcy (Kierowników Robót i Kierownika Budowy) i 

odnotowywanie absencji zgodnie z wymienioną w tabeli poniżej wymaganą częstotliwością 

obecności na terenie budowy;  

 

 

Tabela 2. Dostępność personelu wykonawcy Robót budowlanych_ kadry odpowiedzialnej za 

jakość i prowadzenie robót 

Lp. Specjalista Ilość dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy 

1. C1. KIEROWNIK BUDOWY -, 

 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych. Obowiązkowo obecność 

na radach budowy 

2. C2. KIEROWNIK ROBÓT W 

SPECJALNOŚCI SANITARNEJ - 

TECHNOLOG 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych. Obowiązkowo obecność 

na radach budowy 

3. C3. KIEROWNIK ROBÓT W 

SPECJALNOŚCI 

ELEKTRYCZNEJ 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych w zakresie robót 

elektrycznych. W pozostałym okresie co najmniej 2 razy w 

tygodniu. Obowiązkowo obecność na radach budowy 
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Lp. Specjalista Ilość dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy 

4. C4. KIEROWNIK ROBÓT W 

BRANŻY DROGOWEJ 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych w zakresie robót drogowych. 

W pozostałym okresie co najmniej 1 raz  w tygodniu. 

Obowiązkowo obecność na radach budowy 

 
 

 

7. Obie wyżej wymienione listy stanowią obowiązkowy załącznik do Raportu Nadzoru Inwestorskiego 

albowiem stanowią one podstawę do  naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z 

warunkami umowy. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawdziwości przekazanych informacji w 

ramach działań kontrolnych. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o właściwe oznakowanie Terenu Budowy przez Wykonawcę robót 

budowlanych, zgodne z Planem BIOZ ; 

9. Obowiązkiem Wykonawcy w zakresie Wytycznych ds. informacji i promocji POIiS 2014-2020 jest dbanie 

o właściwe oznakowanie całej dokumentacji rozliczenia  budowy w zakresie wyposażenia jej w  

odpowiednie logotypy POIiS 2014-20 (co dotyczy to zarówno dokumentów Wykonawcy jak i Nadzoru 

Inwestorskiego.) 

10. Obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  procedur 

nadzoru Robót Budowlanych i zarządzania Kontraktem na roboty budowlane. Ponadto bieżące 

gromadzenie dokumentów budowy, co dotyczy w szczególności  oryginałów dokumentów wystawianych 

przez podmioty zewnętrzne; Wykonawca  Nadzoru Inwestorskiego po zakończeniu wszystkich prac  (dla 

uzyskania ostatniej płatności) przekazuje Zamawiającemu  opracowane przez siebie dokumenty budowy 

(pozostawiając sobie ich kopie) na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji.  

11. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego potwierdzenia 

każdego polecenia wydanego Wykonawcy Robót Budowlanych nie później niż w ciągu 2 dni od wydania 

polecenia z jednoczesnym przesłaniem tego polecenia w kopi do Zamawiającego; 

12. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszelkich 

informacji i danych uzyskanych w efekcie i w związku z niniejszym kontraktem i zobowiązany jest do 

uzyskania zgody Zamawiającego na podawanie do wiadomości publicznej wszelkich informacji 

dotyczących nadzorowanej inwestycji włączając przekaz ustny, pisemny i środki masowego przekazu, 

media, Internet, w tym publikowanie na własnej stronie internetowej, portalach społecznościowych i 

innych stronach branżowych, co związane jest z potrzebą uzyskania przez Zamawiającego spójnego 

przekazu  informacyjnego skierowanego do opinii publicznej w ramach strategii promocji oraz ochroną 

danych osobowych lub  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. 

zm.). 

13. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zarządzanie czasem realizacji planowanego 

zadania inwestycyjnego polegające na podejmowaniu działań optymalizacyjnych takich jak 

monitorowanie postępów prac Wykonawcy Robót Budowlanych w odniesieniu do Harmonogramu i 

Programu Robót, z każdorazowym wskazywaniem na Radach Budowy  możliwych działań, które mogą 

zapewnić odpowiednie tempo prac. 

14. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mogą odmówić wsparcia Zamawiającego   w egzekwowaniu od 

Wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z kontraktu oraz SIWZ na roboty budowlane 

a w szczególności w weryfikacji dokumentów Wykonawcy co powinno nastąpić wraz z pisemną opinią.  

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. w sytuacji małej ilości czasu lub trudności w precyzyjnym 

przekazaniu uwag dla Wykonawcy Robót Budowlanych Zamawiający uprawniony jest do uzyskania od 

Nadzoru Inwestorskiego wsparcia w uzupełnieniu dokumentów. 
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16. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest koordynacja nadzoru autorskiego i 

egzekwowanie określonych działań od projektantów, którzy zobowiązani są do świadczenia tych usług 

na podstawie Umów zawartych z Zamawiającym; 

17. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zapoznanie się z umową o dofinansowanie 

Projektu POIiS 2014-2020  w celu przestrzegania zasad tej umowy w zakresie rozliczeń Wykonawcy 

robót budowlanych; 

18. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest prowadzić na bieżąco co najmniej   następujące 

Rejestry: 

[1.] Rejestr Podwykonawców wykonawcy robót budowlanych 

[2.] Rejestr płatności należnych Podwykonawcom robót budowlanych:  

[3.] Rejestr Poleceń Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego  

[4.] Rejestr pism przychodzących do  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

[5.] Rejestr pism wychodzących od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

[6.] Rejestr zainicjowanych zmian do KONTRAKTU na roboty budowlane. 

[7.] Rejestr Umów na roboty budowlane dodatkowe:   

[8.] Rejestr wizytacji Terenu Budowy przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

[9.] Rejestr Rad Budowy wraz z podaniem jej tematu 

[10.] Rejestr przewinień Wykonawcy robót budowlanych   uprawniających do naliczenia kar umownych 

[11.] Rejestr odstępstw od Harmonogramu Robót budowlanych z podziałem na zawinione i niezawinione 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 

[12.] Rejestr problemów do rozwiązania mających wpływ na postęp robót; 

[13.] Rejestr Prób eksploatacyjnych 

[14.] Rejestr wpisów do dziennika budowy  

[15.] Rejestr przerw w wykonywaniu robót budowlanych wynikających z decyzji Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego z podziałem na: a) wynikające z winy Wykonawcy robót budowlanych i b) okoliczności 

niezależne a  tym b.1) na okoliczności typowe dla określonej pory roku i b.2) przyczyny o charakterze 

nieprzewidywalnym. 

19. Zawartość poszczególnych rejestrów w zakresie minimalnym zostanie wskazana przez Zamawiającego 

przed podpisaniem umowy. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do bieżącego 

wypełniania wszystkich Rejestrów, które będą stanowiły dla Zamawiającego swoistą bazę danych o 

inwestycji. Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązany będzie do wydrukowania wszystkich Rejestrów, co będzie stanowiło podstawową treść 

Raportu z wykonanych usług nadzoru. 

20. Obowiązkiem  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest do celów uzyskania każdej płatności przedłożyć 

Raport Nadzoru Inwestorskiego w którym będą ujmowane informacje pochodzące z wszystkich 

prowadzonych Rejestrów z wyodrębnieniem okresów rozliczeniowych (zamkniętych) oraz okresu 

bieżącego – do każdego zarejestrowanego zdarzenia musi być określony status (Rozpoczęto, sprawa w 

toku, Sprawa zakończona, Sprawa sporna).  

21. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 

obowiązków czy czynności określonych w następujących obszarach: 

1)  [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] 

2) [Podwykonawcy] 

3)  [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 

4)  [Wykopaliska] 

5)  [Normy techniczne i przepisy] 

6)  [Rozpoczęcie Robót] 

7)  [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 

8)  [Zawieszenie Robót] 

9)  [Przedłużone zawieszenie] 

10)  [Zmiany i korekty] 
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11)  [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

22. Cały zespół Nadzoru Inwestorskiego  zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie mailowym i 

telefonicznym zarówno z KIEROWNIKIEM BUDOWY ORAZ KIEROWNIKAMI ROBÓT -,, jak i 

przedstawicielami Zamawiającego wchodzącymi w skład członków Jednostki Realizującej Projekt - w 

godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

23. Wykonawca w realizacji zlecenia powinien mieć na względzie cel umowy określony w Preambule do 

umowy i zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności  technicznych, formalnych i 

merytorycznych zależnych od Wykonawcy a związanych z zamówieniem podstawowym wynikającym z 

niniejszej Umowy  jeżeli się okażą niezbędne do realizacji celu umowy którym jest sprawne terminowe i 

zgodne z  projektem budowlanym wdrożenie, realizacja oraz odbiór przedmiotowej inwestycji budowlanej 

(niniejsza umowa jest bowiem umową rezultatu). 

24. Cały zespół Nadzoru Inwestorskiego  pracuje na bieżąco bez konieczności wzywania do określonego 

działania. 

25. Wszystkie kluczowe etapy realizacji kontraktu na roboty budowlane Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego 

spina protokołem z danego etapu w którym wymienia w formie załączników wszystkie dokumenty które 

powstały i/lub dotyczą danego etapu. Protokoły powstałe w poszczególnych okresach rozliczeniowych 

stanowią załączniki do Raportu Nadzoru Inwestorskiego uprawniającego do odbioru częściowego usług 

i wystawienia faktury.  Protokoły będą sporządzane i zatwierdzane na bieżąco. 

 

 

7.   Uprawnienia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest  (i zarazem zobowiązany) do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wymagania działań wynikających z KONTRAKTU oraz 

Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

2. Polecenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego powinny być wydawane na piśmie z podpisem i pieczęcią 

osoby  wydającej polecenie kierowane do wiadomości Zamawiającego. Jeżeli do wydania polecenia 

wymagana jest zgoda Zamawiającego, to w pisemnym poleceniu Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego 

winien powołać się na dokument  stanowiący zgodę Zamawiającego na wydanie odnośnego polecenia. 

W przypadku braku takiej zgody Wykonawca robót budowlanych uprawniony jest do wstrzymania się z 

wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda 

Zamawiającego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania 

przez Wykonawcę robót budowlanych takiego  polecenia  nie wiążą Zamawiającego. 

3. W sprawach nagłych polecenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego może być wydane ustnie  łącznie z 

wpisem w Dzienniku Budowy z jednoczesnym ustnym wyrażeniem zgody przez Zamawiającego,  a 

następnie potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego w ciągu dwóch dni 

roboczych od wydania polecenia  i przesłane do wiadomości Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego polecenia wydanego w sprawie 

nagłej to jego polecenie jest wiążące dla Wykonawcy na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy i  

pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawcę polecenia Nadzoru. Potwierdzenie 

Wykonawcy robót Budowlanych aby było skuteczne winno być wysłane przez Wykonawcę  równolegle 

do Nadzoru i do wiadomości Zamawiającego  pisemnie za potwierdzeniem odbioru.  

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do odmowy odbioru robót które uznaje za 

wykonane nienależycie i/lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ na roboty 

budowlane.  

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej w tym 

STWIORB oraz dokumentów Wykonawcy robót budowlanych z żądaniem koniecznych zmian  do tych 

dokumentów wraz z uzasadnieniem.  
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6. Prawo do żądania zmian nie dotyczy Kontraktu na roboty budowlane w zakresie w którym dochodziłoby 

do pomniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na prawo do ochrony informacji, które stanowią jego know how 

powołując się na  tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). W takim 

przypadku ochronie podlegają informacje, które zostały wyraźnie oznaczone jako Tajemnica 

Przedsiębiorstwa zarówno w złożonej Ofercie, jak i w dokumentach dostarczanych w toku realizacji 

Umowy. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji,  które Zamawiający ma obowiązek ujawnić 

realizując zasadę jawności w toku postępowania przetargowego np. ceny Oferty, spełnienia określonych 

kryteriów oceny ofert. 

8.  Odpowiedzialność Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

zarówno swoje, jak i osób, z których pomocą wykonuje przedmiot niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkód w mieniu Zamawiającego będących następstwem 

zaniechania wydania określonego polecenia  lub wydania błędnego polecenia.  

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkód w mieniu Wykonawcy Robót Budowlanych  

będących następstwem zaniechania wydania określonego polecenia  lub wydania błędnego 

polecenia. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku dopuszczenia do 

wykonywania pracy przez osoby nieposiadające niezbędnych uprawnień, doświadczenia i/lub 

kwalifikacji; 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku stwierdzenia przez organy 

kontrolujące postępowania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego niezgodnego z prawem w efekcie 

czego zostałoby wszczęte postępowanie karne lub  karno-skarbowe. 

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za prawdziwość oświadczeń składanych w jego 

imieniu  przez osoby przy pomocy których wykonuje przedmiotowe zlecenie w szczególności dotyczy 

to  ilości oraz jakości prac wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami Osób/Stron Trzecich 

w związku z nierzetelną realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, 

przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również 

wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem postanowień Umowy i ogólnych zasad odpowiedzialności 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

 

9. Ogólne zasady organizacji Zespołu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. Skład Personelu Wykonawcy wymagany na spełnienie warunków udziału w postępowaniu  należy 

traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu 

niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych 

specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zabrania się jednak wykonywania jakichkolwiek zadań w ramach umowy przez osoby 

nieupoważnione, które nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego;  W szczególności nie 

dopuszcza się  zastępowania osób  wymaganych w SIWZ innymi osobami bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Każdorazowy przypadek będzie traktowany jak pomniejszenie zakresu świadczenia 

Wykonawcy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług eksperckich przez 

wymaganych specjalistów. Jeżeli z przyczyn losowych którakolwiek z osób nie będzie mogła pełnić 

swoich funkcji obowiązkiem Wykonawcy jest wskazać osobę na zastępstwo spełniającą minimalne 

wymagania Zamawiającego   zapewniając w przypadku czasowego zastępstwa 2 tygodniowy okres 

wdrażania przez osobę, która będzie zastępowana a w razie zastępstwa na stałe 1 miesięczny okres 

wdrożenia.  

4. Jeżeli Wykonawca posłużył się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

potencjałem kadrowym Podwykonawców/ innych Podmiotów lub osoby fizycznej zobowiązującej się 

do współpracy to zamiana tego potencjału na etapie realizacji umowy będzie możliwa tylko po 

wykazaniu spełnienia tych warunków w sposób równoważny i uzyskaniu zgody Zamawiającego; 

5. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

6. Gdyby w trakcie nadzoru  realizacji Robót okazało się,  iż  wskazana przez Wykonawcę osoba 

wypełnia swoją funkcję nienależycie i/lub naruszy w jakikolwiek sposób wymóg zachowania zasady 

bezstronności wobec nadzorowanego Wykonawcy Robót Budowlanych (tzn. jej działania i/lub 

zaniechania będą niezgodne z Kontraktem i/lub będą zagrażały prawidłowej realizacji umowy) to 

Zamawiający będzie uprawniony nakazać Wykonawcy naprawę uchybienia (poprzez wskazanie 

nowej osoby na podane stanowisko). 

7. Osoby wskazane na stanowiskach:  INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W 

SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (SP1), INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ (SP2), INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI  (SP3) INSPEKTOR 

NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ  (SP4)  muszą posiadać, w odpowiednim 

dla siebie zakresie,  uprawnienia  budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 

r., poz. 1409 z  późn. zm.) i innymi przepisami, w tym także zgodnie z ustawą o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U z 2001 r. nr 5 poz. 42 z p. zm.) 

oraz ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394, z późn. zm.) - jeśli dotyczy, oraz spełniać warunki 

do wykonywania tych funkcji określone w tych przepisach, umożliwiające pełnienie przez Wykonawcę 

funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" w rozumieniu Rozdziału 3 Polskiego Prawa 

Budowlanego. 

 


