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WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (KONTRAKT ) 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

prowadzonego przez: Zamawiającego: 
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O.O. 

W SŁUBICACH 
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 
zaprasza do przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane 

Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego:  

na wykonanie: 
„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I i 

SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA   
W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH  FIDIC (czerwony) - CZĘŚĆ II” 

zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 
wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka  czerwona). 

 

 
TOM II. SIWZ [KONTRAKT] - Składający się z następujących komponentów: 
Część 1. AKT UMOWY, 
Część 2. WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU wraz z wzorem karty gwarancyjnej 
Część 3. WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU, 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach; PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020;  

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”   
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” 

PROJEKT: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”;  
Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 08.09.2016 roku 
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Część 1. AKT UMOWY 
 

ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST w 85% PRZEZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020  
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach”; 

 
W RAMACH PROJEKTU: 
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” 
Numer projektu: POIS.02.03.00-0033/16 
Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 
 

na wykonanie: 
„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I i 

SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA  
W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - CZĘŚĆ II” 

 
Niniejsza Umowa zawarta została w dniu ________ w _________ pomiędzy: 
 
nazwa:                 ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH 
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
                                                    w SŁUBICACH 
 
NIP:                 NIP: 598 00 03 799   
 
KRS:    0000192465 
 
adres:                            ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 
 
reprezentowanym przez:          Kazimierza Górę, Prezesa Zarządu 
 
zwanym w dalszej części:       „ZAMAWIAJĄCYM” a 
 
 
a 
 
................................................................................................................................................... 
adres: ........................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................. 
 
 

Preambuła: 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty budowlane  zostały wykonane przez Wykonawcę oraz że przyjął 
Ofertę Wykonawcy  z dnia.............................. na wykonanie robót budowlanych i usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę 
 
Niniejszym ustala się, co następuje: 

1) Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach niniejszego  
Kontraktu; 

2) Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, 
należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się, a w celu interpretacji czytać według następującego 
pierwszeństwa: 
1. Warunki Szczególne Kontraktu; 
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2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jeśli dotyczy); 
3. Instrukcja Dla Wykonawców (SIWZ IDW); 
4. Warunki Ogólne Kontraktu; 
5. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta z wypełnionym przez Wykonawcę Załącznikiem do Oferty, 

Formularzem cenowym, Kosztorysem ofertowym   i innymi załącznikami ofertowymi oraz Dokumentami 
Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy); 

6. Umowa regulująca współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt – jeśli dotyczy; 
7. Inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 

3) W razie wystąpienia  rozbieżności  interpretacyjnych w ww. dokumentach Zamawiającego wiążą w pierwszej 
kolejności dokumenty wchodzące w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie których 
nastąpiło wyłonienie Wykonawcy niniejszego Kontraktu; 

4) Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona roboty budowlane oraz usunie w nich 
wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, najlepszą wiedzą techniczną, 
przepisami ustawy U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 
2018 r. poz. 12.) obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi i normami, w zamian za zapłatę, którą ma 
otrzymać od Zamawiającego, jak wspomniano poniżej. 

5) Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za należyte wykonanie robót budowlanych i usunięcie w 
nich wad  zapłaci Wykonawcy Cenę wynikającą z Kontraktu, w czasie i w sposób określony w Kontrakcie. 

6) Zamawiający, uznając wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, objętego niniejszym Kontraktem, 
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, 
określoną na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ……….,,,,,,,,,,,,,,, W wysokości: …………………………….PLN 
brutto (słownie:…………………………………………………………………………..),w tym VAT w wysokości 
…………………………. PLN, w tym: 

7) Datę Rozpoczęcia Robót wyznacza się na....................(wpisać datę) (1 miesiąc od podpisania Umowy) 
8) Datę wymienioną w treści niniejszego kontraktu przewidzianą jako Czas na Ukończenie wyznacza się 

na........................ (wpisać datę)  (18  miesięcy od podpisania Umowy), co potwierdzi Protokół Odbioru 
Końcowego Robót; 

9) Datę zakończenia realizacji niniejszej Umowy  uwzględniającą usunięcie wszystkich wad i usterek oraz 
rozliczenie budowy, rozruch oraz uzyskanie efektu ekologicznego   ustala się na.. ....................(wpisać datę),  20 
miesięcy od podpisania Umowy) , co zostanie potwierdzone przez Świadectwo Przejęcia. 

10) Zapłata dokonana zostanie w PLN, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur dostarczonych wraz z 
właściwym dokumentem odbiorowym, na wskazane w tej fakturze konto bankowe Wykonawcy.  

11) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż  niniejszy Kontrakt realizowany jest zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), 
opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów,  FIDIC (książka  czerwona), 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 29 
Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostępne pod adresem:  
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.429 
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 
co oznacza,  iż Strony wiążą w pierwszej kolejności postanowienia niniejszego kontraktu według reguł 
FIDIC (książka czerwona) na co składają się: 

(a) CZĘŚĆ 2. „Warunki Szczególne Kontraktu”, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych, wraz z wzorem Karty Gwarancyjnej i procedura rozwiązywania sporów; 

(b) CZĘŚĆ 3 „Warunki Ogólne Kontraktu”, które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE 
FIDIC DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,  

(c) ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (WYPEŁNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ) 
a następnie, w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają w następującej kolejności: 

1. Przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.); 
2. U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 

12.) 
12) Zakres inwestycji będącej przedmiotem zamówienia obejmuje:  
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CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ   WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH                                             

Jednostka Ilość 

Remont sieci wodociągowej w ulicach: mb 7 502,00 

1.1 ulica Chrobrego mb 338,00 

1.2 ulica Chopina mb 242,00 

1.3 ulica Seelowska mb 130,00 

1.4 ulica Podchorążych mb 102,00 

1.5 ulica Sienkiewicza mb 579,00 

1.6 ulica Słowackiego mb 268,00 

1.7 ulica Dąbrówki mb 181,00 

1.8 ulica Mickiewicza mb 446,00 

1.9 ulica Kopernika mb 277,00 

1.10 ulica Konstytucji 3-go Maja mb 299,00 

1.11 ulica Wojska Polskiego mb 1 813,00 

1.12 ulica 1 – go Maja mb 1 051,00 

1.13 ulica Daszyńskiego mb 284,00 

1.14 ulica Narutowicza+ Plac Bohaterów mb 463,00 

1.15 ulica Wawrzyniaka mb 221,00 

1.16 ulica Witosa mb 256,00 

1.17 ulica Plac Wolności  mb 552,00 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 
MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 – GO MAJA 
W SŁUBICACH 

  

2.1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mieszka I 

i Wojska Polskiego 
mb 241,00 

2.2 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego, 

konstytucji 3-go Maja 
mb 553,00 

2.3 Remont sieci wodociągowej - komory pomiarowe kplt 8,00 
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CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ   WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH                                             

Jednostka Ilość 

2.4 Wymiana hydrantu ppoż. - 58 kplt  kplt 58 

2.5 Zainstalowanie nowego hydrantu podziemnego 15 kplt.  kplt 15 

2.6 Wymiana zasuw: 56 kplt.  kplt 56 

2.7 Zainstalowanie nowych zasuw: 132  kplt.  kplt 132 

 
1) Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wynika z TOMU.III.SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

Rezultatem jego wykonania będzie możliwość wykazania się przez Zamawiającego uzyskaniem Efektu 
Ekologicznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia: 08.09.2016 roku, co 
utożsamiane będzie z uzyskaniem pozytywnych wyników odbiorów  
i prób końcowych oraz rozruchu technologicznego. 

Gdziekolwiek w niniejszej umowie zostaną użyte wyrażenia Efekt ekologiczny, Cel Kontraktu należy je traktować 
zamiennie i utożsamiać z oczekiwanym przez Zamawiającego efektem końcowym Robót, który ma być osiągnięty w Dacie 
wyznaczonej na podpisanie Świadectwa Przejęcia Robót. 

 
13) Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski. 
14) Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
15) Na dowód powyższego strony niniejszej Umowy zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami podpisały niniejszą 

Umowę, która wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
16) Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z CZĘŚCIĄ 2. i CZĘŚCIĄ 3. WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

FIDIC obowiązujących w przedmiotowym zamówieniu oraz ustaloną kolejnością interpretacji 
poszczególnych elementów kontraktu .  

17) Pozostałe kluczowe szczegółowe warunki Kontraktu zawiera Załącznik do Oferty oraz Część 2. Szczególne 
Warunki Kontraktu. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 
 
Podpisano i opatrzono pieczęcią                                                         Podpisano i opatrzono pieczęcią 
.....................................................                                                       ....................................................... 
[podpisy osób upoważnionych]                                                         [podpisy osób upoważnionych] 
....................................................................                                                                     
………………………………………. 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi                                                                      [nazwiska i imiona 
podpisujących 
literami)]                                                                                                        (wielkimi 
literami)] 
 
[pieczęć Zamawiającego]                                                                           [pieczęć Wykonawcy] 
  
.........................................................                                 ……………………………………… 
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Część 2. WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki 
Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach 
Szczególnych jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
 
SPIS TREŚCI: 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................................. 11 

1.1 Definicje ...................................................................................................................................................... 11 

1.1.1 Kontrakt ................................................................................................................................................ 11 

1.1.2 Strony i Osoby ...................................................................................................................................... 13 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia .......................................................................................................... 14 

1.1.4. Pieniądze i płatności ............................................................................................................................ 15 

1.1.5 Roboty i dostawy .................................................................................................................................. 16 

1.1.6 Inne Definicje........................................................................................................................................ 18 

1.2 Interpretacja ................................................................................................................................................ 19 

1.3 . Przepływ informacji ................................................................................................................................... 19 

1.4 . Prawo i język ............................................................................................................................................. 20 

1.5 . Pierwszeństwo dokumentów ..................................................................................................................... 20 

1.6 . Akt Umowy ................................................................................................................................................ 20 

1.7 Cesje ........................................................................................................................................................... 20 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów ............................................................................................. 20 

1.9.Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji ............................................................................................................ 21 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego ..................................................................... 21 

1.11 Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę ..................................................................... 22 

1.12  Poufne szczegóły ..................................................................................................................................... 22 

1.13 Przestrzeganie prawa ................................................................................................................................ 23 

1.14  Solidarna odpowiedzialność ..................................................................................................................... 23 

Rozdział 2. Zamawiający....................................................................................................................................... 23 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy ............................................................................................................. 23 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia ........................................................................................................... 24 

2.3 Personel Zamawiającego ............................................................................................................................ 24 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego ................................................................................... 24 

2.5 Roszczenia Zamawiającego ........................................................................................................................ 24 

Rozdział 3. Inżynier ............................................................................................................................................... 27 
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3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera ............................................................................................................. 27 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera .................................................................................................... 28 

3.3 Polecenie Inżyniera ..................................................................................................................................... 28 

3.4 Zmiana Inżyniera ......................................................................................................................................... 29 

3.5  Ustalenia .................................................................................................................................................... 29 

Rozdział 4 . Wykonawca ....................................................................................................................................... 29 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy .............................................................................................................. 29 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania ........................................................................................................................ 30 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy ......................................................................................................................... 32 

4.4 Podwykonawcy ........................................................................................................................................... 33 

4.5 Cesja korzyści z podzlecania ...................................................................................................................... 35 

4.6.Współpraca ................................................................................................................................................. 35 

4.7 Wytyczenie .................................................................................................................................................. 35 

4.8 Procedury bezpieczeństwa ......................................................................................................................... 36 

4.9 Zapewnienie jakości .................................................................................................................................... 36 

4.10 Dane o Terenie Budowy ............................................................................................................................ 37 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ............................................................................................................. 37 

4.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne ........................................................................................................... 37 

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze ....................................................................................................................... 38 

4.14 Unikanie zakłóceń ..................................................................................................................................... 38 

4.15 Droga dostępu ........................................................................................................................................... 38 

4.16 Transport Dostaw ...................................................................................................................................... 38 

4.17 Sprzęt Wykonawcy .................................................................................................................................... 38 

4.18 Ochrona środowiska .................................................................................................................................. 38 

4.19 Elektryczność, woda i gaz ......................................................................................................................... 39 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie .................................................................. 39 

4.21 Raporty o postępie .................................................................................................................................... 39 

4.22 Zabezpieczenie  Terenie Budowy ............................................................................................................. 41 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy ................................................................................................ 41 

4.24 Wykopaliska .............................................................................................................................................. 41 

4.25 Dziennik Budowy ....................................................................................................................................... 41 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ........................................................................................ 42 

4.27 Istniejące instalacje ................................................................................................................................... 42 

Rozdział 5. Wyznaczeni Podwykonawcy .............................................................................................................. 42 

 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy .................................................................................................................................. 42 

6.1 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia .......................................................................................... 42 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia .......................................................................................... 42 

6.3 Osoby w służbie Zamawiającego ................................................................................................................ 43 

6.4 Prawo pracy ................................................................................................................................................ 43 
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6.5 Godziny pracy ............................................................................................................................................. 43 

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników .................................................................................................................. 43 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo ........................................................................................................................... 43 

6.8 Kadra Wykonawcy ...................................................................................................................................... 44 

6.9 Personel Wykonawcy .................................................................................................................................. 45 

6.10Zapisy o Personelu i sprzęcie Wykonawcy ................................................................................................ 45 

6.11 Zakłócenia porządku publicznego ............................................................................................................. 45 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy ............................................................................................................... 45 

Rozdział 7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo ................................................................................................ 45 

7.1 Sposób wykonania ...................................................................................................................................... 45 

7.2 Próbki .......................................................................................................................................................... 45 
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają lub wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Kontraktu. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, 
wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach 
Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Definicje 
Klauzulę 1.1. skreśla się i zastępuje następująco w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu: 
W Warunkach Kontraktowych (niniejsze Warunki"), które obejmują  Część 2 " Warunki Szczególne Kontraktu" oraz 
Część 3. "Warunki Ogólne Kontraktu",  następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej . Słowa 
określające osoby lub strony obejmują także spółki i inne osoby prawne z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika 
co innego. 

 
1.1.1 Kontrakt 

 
1.1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1  "Kontrakt" skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych   i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy i stanowiące jego część. 
Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów 
Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. 
Terminy „Kontrakt”, „Akt umowy” i „Umowa” używane są zamiennie. 
Wprowadza się Sub/klauzulę 1.1.1.1.1 "Zmiana Kontraktu" 
 

1.1.1.1.1. Zmiana  Kontraktu 
1.1.1.1.1 ”Zmiana do Kontraktu/ Aneks do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury 
wprowadzania zmian wynikających Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty].   

1.1.1.2 Akt Umowy 
Klauzulę 1.1.1.2.  "Akt Umowy" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.3 List Zatwierdzający 
Klauzulę 1.1.1.3 "List Zatwierdzający"  skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt 
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą odniesienia do Aktu 
Umowy według klauzuli 1.6 ["Akt Umowy"], zaś data wystawienia lub otrzymania Listu Zatwierdzającego oznacza "Datę 
podpisania Aktu Umowy". 
 

1.1.1.4 Oferta 
Klauzulę 1.1.1.4  "Oferta"  w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.4 Oferta oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę w toku 
postępowania przetargowego, obejmujący podpisaną Ofertę Wykonawcy na Roboty na Formularzach OFERTOWYCH. 
Oferta Wykonawcy stanowi pisemne oświadczenie woli Wykonawcy określające zobowiązanie do wykonania zamówienia 
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publicznego za określoną w niej "Kwotę Kontraktową" na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, ("SIWZ") a w szczególności  zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia ("OPZ") obowiązującym w 
postępowaniu przetargowym a wynikającą z wyceny ilości prac wynikającej z  Dokumentacji projektowej odrębnie dla 
każdego elementu scalonego  po określonych przez Wykonawcę cenach ofertowych za wykonanie poszczególnych 
elementów  scalonych według wyceny wynikającej z Formularza cenowego. Stwierdzenie Oferta obejmuje:  

- Formularz ofertowy Główny, wypełniony przez Wykonawcę Formularz 1 do SIWZ IDW; 
- Załącznik do Oferty (FIDIC,  wypełniony przez Wykonawcę Formularz 2 do SIWZ IDW; 
- Formularz cenowy, wypełniony przez Wykonawcę Formularz 3 do SIWZ IDW wraz z obmiarem (Kosztorysem 

ofertowym)  Wykonawcę Formularz 7 do SIWZ IDW; 
 

1.1.1.5 Specyfikacja 
Klauzulę 1.1.1.5 "Specyfikacja" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Specyfikacja” oznaczają wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych ujęte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ), które zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 
postępowania, w tym zarówno wraz z ogłoszeniem o zamówienie, jak również ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami 
dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie. Będą to ponadto wszelkie zmiany  tej "Specyfikacji" 
dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z katalogiem zmian przewidzianych do umowy (na mocy Rozdziału 13. [Zmiany 
i Korekty"] ), jak również pozostałe wymagania Zamawiającego określające zasady realizacji zamówienia wynikające z 
Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

1.1.5.1 Opis Przedmiotu Zamówienia  
Dodaje się Sub/klauzulę 1.1.5.1 "Opis Przedmiotu Zamówienia" ("OPZ), który oznaczał będzie część "Specyfikacji" 
wyznaczającą zakres niezbędnych do wykonania robót budowlanych wraz z wszelką dokumentacją towarzyszącą o 
charakterze technicznym, określającą zasady i warunki techniczne wykonania robót, opis Terenu Budowy, etc.. W skład 
"OPZ" wchodziły będą ponadto wszelkie zmiany dokonane w toku realizacji Kontraktu zgodnie z obowiązującą procedurą 
wprowadzania zmian na mocy Rozdziału 13[ Zmiany i Korekty"]), 

 
1.1.1.6. Rysunki 

Sub/Klauzulę 1.1.6. "Rysunki" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.7. Wykazy 
Sub/Klauzulę 1.1.1.7. "Wykazy" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.8. Dokumenty Ofertowe 
Sub/Klauzulę 1.1.1.8. "Dokumenty Ofertowe " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.9. Załącznik do Oferty 
Sub/Klauzulę 1.1.1.9 "Załącznik do Oferty" w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.9   „Załącznik do Oferty” oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany, dołączony przez Wykonawcę do Oferty na 
formularzu Zamawiającego opublikowanym na stronie postępowania przetargowego i stanowiący jej integralną część, 
zawierający zestawienie głównych wybranych warunków realizacji "Kontraktu".  Załącznik do oferty stanowi Formularz 2. 
TOMU.I SIWZ IDW 
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1.1.1.10. Przedmiar Robót 
Klauzulę 1.1.1.10. "Przedmiar Robót" skreśla się i zastępuje następująco: 
Przedmiar robót oznacza dokument tak nazwany, zawierający ilości niezbędnych do wykonania prac na podstawie 
dokumentacji projektowej. Przedmiary pełnią   funkcję uzupełniającą w stosunku do Załącznika.3.  Formularz cenowy gdyż 
zawierają ceny jednostkowe, które będą służyły do wyceny tzw. zamówień podobnych. Przedmiar Robót jest wymagany 
do złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę w postaci wypełnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" 
 

1.1.2 Strony i Osoby 
 

1.1.2.1. Strona 
Klauzulę 1.1.2.1. "Strona" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.2.2. Zamawiający 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji w stosunku do Warunków Ogólnych, dodaje się: co następuje:  
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
 

1.1.2.3. Wykonawca 
klauzulę 1.1.2.3. "Wykonawca" w stosunku do Warunków Ogólnych, Skreśla się i zastępuje następująco: 
"Wykonawca" oznacza podmiot, który złożył Ofertę w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego Oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza i z którym   "Zamawiający ", podpisał "Umowę" 
 

1.1.2.4. Inżynier 
klauzulę: 1.1.2.4 ”Inżynier” w stosunku do Warunków Ogólnych, skreśla się i zastępuje następująco: 
oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego  do zarządzania kontraktem –równoznaczny z używanym pojęciem 
Inżynier Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Zamawiający wskaże podmiot upoważniony do reprezentowania interesów 
Zamawiającego na etapie podpisywania umowy, przekazując Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo dla Inżyniera 
kontraktu do wydawania poleceń w ramach kontraktu  na mocy klauzuli 3.3. 
 

1.1.2.5. Przedstawiciel Wykonawcy 
klauzulę 1.1.2.5. "Przedstawiciel Wykonawcy" w stosunku do Warunków Ogólnych, 
uzupełnia się o zdanie: 
Przedstawicielem Wykonawcy może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania Zamawiającego określone w SIWZ IDW 
którą Wykonawca wskazał w Formularzu 5. Potencjał kadrowy na stanowisko C.2., posiadająca zadeklarowane przez 
Wykonawcę i uznane przez Zamawiającego doświadczenie w prowadzeniu kontraktów FIDIC.  Wszelka zmiana 
Przedstawiciela Wykonawcy wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających  posiadane przez niego kompetencje, nie mniejsze niż deklarowane w ofercie. 
 

1.1.2.6. Personel Zamawiającego 
Klauzulę 1.1.2.5. "Personel Zamawiającego" skreśla się w stosunku do warunków ogólnych i zastępuje następująco:  
„Personel Zamawiającego” oznacza Inżyniera oraz jego asystentów, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów w trakcie procesu budowlanego, w tym do wydawania poleceń na mocy klauzuli 3.3 
[Polecenia Inżyniera] w stosownym pełnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w momencie podpisywania umowy. 
Ponadto będzie to cała kadra Zamawiającego, oraz wszelkie osoby o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że 
mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 

1.1.2.7. Personel Wykonawcy 
Klauzulę 1.1.2.6. "Personel Wykonawcy" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.2.8. Podwykonawca 
Klauzulę 1.1.2.8 " Podwykonawca" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.2.8 " Podwykonawca" oznacza Podmiot wymieniony w Kontrakcie jako Podwykonawca, lub wyznaczony jako 
Podwykonawca do wykonania robót wskazanych w Ofercie, a w przypadku powoływania się Wykonawcy na 
doświadczenie Podwykonawcy również wskazany z nazwy w tej Ofercie. Którego Wykonawca nie może zatrudnić/ zmienić 
bez zgody Zamawiającego oraz pozytywnego zaopiniowania umowy z Podwykonawcą wobec których obowiązują w 
niniejszym kontrakcie reguły postępowania wskazane w klauzuli 4.4. Podwykonawcy.  
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1.1.2.9. Komisja Rozjemcza 
Klauzulę 1.1.2.9. "Komisja Rozjemcza" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.2.10. FIDIC 
 
Klauzulę 1.1.2.10. "FIDIC" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
 

1.1.3.1. Data Odniesienia 
Klauzulę 1.1.3.1 " Data odniesienia" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.3.1 " Data odniesienia" oznacza moment, po przekroczeniu którego Zamawiający nie może już wprowadzać  żadnych 
zmian do opublikowanej Specyfikacji w toku postępowania przetargowego zgodnie z treścią SIWZ IDW. Jest to moment 
w którym uważa się,  iż Wykonawca posiada kompletne i ostateczne informacje niezbędne do złożenia Oferty, w tym są 
to m.in. warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia, wykaz niezbędnych do 
wykonania robót (OPZ), wzór Kontraktu zawierający wykaz wzajemnych praw i obowiązków stron łącznie z alokacją ryzyka 
na Strony Umowy  a ponadto wszelkie dane dotyczące Terenu Budowy o których mowa w klauzuli 4.10 [Dane o Terenie 
Budowy], w tym w szczególności warunki geologiczne, środowiskowe i  podpowierzchniowe. Wszystko co jest niezbędne 
do oszacowania ceny przez Wykonawcę realizacji niniejszego Kontraktu. 
 

1.1.3.2. Data Rozpoczęcia 
Klauzulę 1.1.3.2. "Data Rozpoczęcia" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3.3. Czas na Ukończenie 
Klauzulę 1.1.3.3" Czas na ukończenie" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
(...) Wprowadzonymi zgodnie z procedurą wprowadzania zmian do Kontraktu. 
 

1.1.3.4. Próby końcowe 
Klauzulę 1.1.3.4" Próby końcowe" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.3.4" Próby końcowe" oznacza próby wyspecyfikowane w Kontrakcie w części stanowiącej Opis Przedmiotu 
Zamówienia wykonywane zgodnie z Rozdziałem 9. [Próby Końcowe ] przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub 
Odcinka Robót zależnie od przypadku. 
 

1.1.3.5. Świadectwo Przejęcia 
Klauzulę 1.1.3.5. "Świadectwo Przejęcia" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3.6. Próby eksploatacyjne 
Klauzulę 1.1.3.6. "Próby eksploatacyjne" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3.7. Okres zgłaszania wad 
Klauzulę 1.1.3.7. " Okres zgłaszania wad" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
Wprowadza się  
następujące Subklauzule/ Definicje: 
 

1.1.3.7.1. Okres Rękojmi  
1.1.3.7.1. ”Okres Rękojmi” oznacza okres rękojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.), ustalony w Załączniku do Oferty, rozpoczyna 
się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, na mocy Rozdziału 10. Przejęcie przez Zamawiającego a kończy wraz z 
upływem okresu 5 lat. 
 

1.1.3.7.2. Okres Gwarancji  
1.1.3.7.2 „Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić 
uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu. Okres 
ten został ustalony przez Zamawiającego na 60 miesięcy od podpisania Świadectwa Przejęcia 
: 

1.1.3.7.3. Karta Gwarancyjna  
1.1.3.7.3. „Karta Gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
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Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w 
szczególności z przepisami niniejszego kontraktu oraz Ustawy Kodeks Cywilny. Obowiązujący Wykonawcę Wzór Karty 
Gwarancyjnej stanowi Załącznik 1 do niniejszego Kontraktu (Część 2). Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną 
Wykonawca składa wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 
 

1.1.3.8. Świadectwo Wykonania 
Klauzulę 1.1.3.8. "Świadectwo Wykonania " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3.9. Dzień 
Klauzulę 1.1.3.9. "Dzień " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.4. Pieniądze i płatności 
 

1.1.4.1. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa  
Klauzulę 1.1.4.1. "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa"  skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.4.1. " Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" oznacza kwotę należną Wykonawcy za wykonanie Robót oraz usunięcie 
wad  wynikająca z Oferty (która w SIWZ IDW została określona jako CO – Cena Ofertowa) określona na podstawie Opisu 
Przedmiotu Zamówienia oraz warunków realizacji robót określonych w Specyfikacji (która podlegała ocenie punktowej za 
kryterium „Cena”). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi wynagrodzenie wykonawcy. 
 

1.1.4.2. Cena Kontraktowa  
Klauzulę 1.1.4.2. "Cena kontraktowa"  w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.4.2. "Cena kontraktowa"  oznacza cenę określoną w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa] i obejmuje Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową oraz wszelkie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dokonane w sposób przewidziany w Kontrakcie 
zmieniające wartość kwoty należnej Wykonawcy do wypłaty.  
 

1.1.4.3. Koszt 
Klauzulę 1.1.4.3. "Koszt " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4.4. Końcowe Świadectwo Płatności 
Klauzulę 1.1.4.4. "Końcowe Świadectwo Płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.4.5. Rozliczenie Końcowe 
Klauzulę 1.1.4.5. "Rozliczenie końcowe " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4.6. Waluta obca 
1.1.4.6 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.7. Przejściowe Świadectwo Płatności 
Klauzulę 1.1.4.7. "Przejściowe Świadectwo Płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.4.8. Waluta miejscowa 
Klauzulę 1.1.4.8. "Waluta miejscowa " nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.9. Świadectwo Płatności 
Klauzulę 1.1.4.9. "Świadectwo płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4.10. Kwota Tymczasowa 
1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana 
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.12. Rozliczenie 
Klauzulę 1.1.4.12 "Rozliczenie" w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i  zmienia następująco: 
1.1.4.12 "Rozliczenie" oznacza rozliczenie wykonanych robót przez Wykonawcę odnoszące się do prac ujętych w 
Harmonogramie Robót i Planie Płatności, które Wykonawca winien złożyć jako  element Wniosku o Wydanie każdego  
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Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]  lub 
odpowiednio Wniosku o Ostateczne Świadectwo Płatności na mocy klauzuli 14.11. 
Wprowadza się następujące dodatkowe  Definicje: 
 

1.1.4.13. Protokół konieczności 
1.1.4.13 ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania 
lub rezygnacji z  robót  wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności 
może być Protokół z Negocjacji. Protokół konieczności stanowi podstawę wykonania prac o charakterze robót zamiennych, 
które zostały uzasadnione racjonalnością technologiczną i/lub ekonomiczną i/lub wynikają z korekty niespójności lub 
braków w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest niezbędne do zakończenia zamówienia podstawowego lub stanowi 
uzasadnienie zlecenia tzw. zamówień podobnych. 
 

1.1.4.14. Protokół  z negocjacji 
1.1.4.14 ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą 
warunki realizacji dla robót zamiennych lub zamówień podobnych, które okazały się konieczne w toku realizacji umowy, 
co zostało dopuszczone na podstawie przepisów  wynikających z Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. – jeżeli na podstawie 
istniejącej dokumentacji, w tym kosztorysów Inżynier nie może dokonać obiektywnej wyceny wartości tych prac. 
 

1.1.4.15. Zamówienia podobne 
Jest to zamówienie,  którego udzielenie możliwe będzie wyłącznie w przypadku spełnienia kumulatywnie następujących 
przesłanek.  

 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

 dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, 

 jeśli polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych co podstawowe, 

 jeżeli były one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, 

 jeżeli jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz 

 jeśli jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości podstawowego zamówienia. 

Wycena zamówień podobnych będzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych wynikających z przedmiarów 
wynikających z wypełnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" a w razie  braku odpowiedniej stawki na podstawie 
cen z Sekocenbudu dla aktualnego kwartału lub  na podstawie rozeznania rynku i uzyskanej w jego efekcie średniej z  
zebranych dwóch dodatkowych ofert i oferty Wykonawcy ( nie więcej jednak niż wynosi wartość tej oferty) w zależności 
od aktualnych okoliczności i potrzeb Zamawiającego. 

1.1.5 Roboty i dostawy 

 
1.1.5.1. Sprzęt Wykonawcy 

Klauzulę 1.1.5.1 "Sprzęt Wykonawcy" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
(...).Parametry sprzętu oraz jego ilość oraz stan techniczny muszą być wykazywane każdorazowo w Raporcie o Postępie 
i podlegać akceptacji Inżyniera jako zgodne z Harmonogramem Robót i zakresem wykonywanych prac.  Wykorzystanie 
sprzętu Wykonawcy na poszczególnych etapach Robót musi być ujęte w Programie Robót.  
 

1.1.5.1.1 Wykaz Sprzętu Wykonawcy 
Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.1 " Wykaz Sprzętu Wykonawcy" to wykaz który obejmuje sprzęt niezbędny do wykonania 
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, które Wykonawca wykazuje w Programie Robót, który to sprzęt  będzie 
wykorzystywany w określonych etapach Robót podczas realizacji Kontraktu.  
 

1.1.5.1.2 Program Robót 
Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.2 " Program Robót"  

1) 1.1.5.1.2 " Program Robót" to dokument Wykonawcy tak zatytułowany, (określony na mocy klauzuli 8.3 
"Program"), zawierający co najmniej  wykaz niezbędnych danych technicznych mających potwierdzać gotowość 
Wykonawcy do rozpoczęcia lub kontynuacji  robót zgodnie z określonym Harmonogramem Robót.  
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2) Program Robót zawierał będzie co najmniej przypisane do poszczególnych etapów robót zasoby sprzętowe oraz 
kadrowe Wykonawcy, wykaz dostaw sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania Robót Stałych i Robót 
Tymczasowych oraz przewidywaną ilość i rodzaj odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, co najmniej 
dla bieżącego etapu realizacji prac, co będzie aktualizowane w ramach składanych Raportów o Postępie. 

3) Program robót winien zawierać ponadto szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca zamierza zastosować 
do wykonywania Robót. Do raz ustalonych zasad organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne 
zmiany bez uprzedniej zgody Inżyniera. 

4) Program robót podlega weryfikacji przez Inżyniera i w razie niekompletności, niespójności czy innych braków 
może być cofnięty do poprawy, co będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania Wykonawcy praw do 
Terenu Budowy z winy Wykonawcy w terminie wynikającym z Kontraktu. 

5) Program Robót jest podstawą do stwierdzenia przez Inżyniera gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia Robót i 
jego pozytywne zaopiniowanie przez Inżyniera determinuje możliwy najwcześniejszy moment rozpoczęcia Robót 
określony w klauzuli 1.1.3.2 [ Data Rozpoczęcia] 

6) Aktualny  Program Robót stanowił będzie każdorazowo element Raportu o Postępie składanego przez 
Wykonawcę wraz z Wnioskiem o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności (na mocy klauzuli 14.3). Wzór 
Programu Robót zostanie przekazany Wykonawcy jako wzór pochodzący  z Księgi Komunikatów Inżyniera. 

 
1.1.5.1.3 Księga Komunikatów Inżyniera 

Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.3. " Księga Komunikatów Inżyniera" 
1.1.5.1.3. " Księga Komunikatów Inżyniera" oznacza zbiór wzorów/szablonów dokumentów budowy określonych według 
standardów FIDIC, zgodnych z warunkami Kontraktu, które będą wykorzystane w trakcie realizacji Kontraktu do 
standaryzacji komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem oraz do rozliczeń rzeczowo finansowych Kontraktu dla 
zapewnienia wymaganej jakości  tych rozliczeń rozumianej jako ograniczenie ryzyka błędów, sporów, przekroczeń 
terminów i innych zdarzeń mogących powodować złą organizację Robót. Księga komunikatów (w części dotyczącej 
Wykonawcy) zostanie przekazana Wykonawcy przez Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany 
będzie przez cały czas realizacji Kontraktu do wykorzystywania  wyłącznie wzorów dokumentów Inżyniera z Księgi 
Komunikatów, chyba, iż  wzór określonego rodzaju komunikatu nie został mu przekazany. Wykonawca ma prawo uzyskać 
wszelkie niezbędne wyjaśnienia w tym zakresie od Inżyniera. 
 

1.1.5.1.4 Harmonogram Robót 
1.1.5.1.4. "" Harmonogram Robót"  to dokument Wykonawcy tak zatytułowany,  który Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, wskazujący kolejność wykonania określonych Robót wynikających 
z Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiaru Robót (w porządku chronologicznym), który będzie wskazywał  terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac oraz stopień zaawansowania finansowego Kontraktu w 
poszczególnych etapach (adekwatnie do zasad określonych w niniejszym kontrakcie w klauzuli 14.4 [Plan Płatności], co 
będzie niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego planu wystąpień o dofinansowanie tych  płatności z Funduszu 
Spójności w czasie umożliwiającym terminowe przekazywanie płatności dla Wykonawcy.  
     Harmonogram Robót obejmował będzie okres od podpisania Kontraktu do Czasu na Ukończenie wskazanego w Akcie 
Umowy z uwzględnieniem okresu zgłaszania wad i wystąpienia o Świadectwo Przejęcia  na mocy Rozdziału10. Przejęcie 
przez Zamawiającego. Harmonogram Robót obejmował będzie zatem czynności przygotowawcze podejmowane przez 
Wykonawcę przed  "Datą Rozpoczęcia" wskazaną w Akcie Umowy a wynikające z Prawa Budowlanego oraz warunków 
niniejszego Kontraktu, które będą potwierdzały odpowiednią gotowość instytucjonalną i rzeczową Wykonawcy do 
Rozpoczęcia  Robót. Harmonogram będzie pełnił ponadto narzędzie do zarządzania ryzykiem w projekcie przez 
Pełnomocnika Wykonawcy, gdyż będzie służył do oceny realności dotrzymania Czasu na Ukończenie przez Wykonawcę  
już na etapach pośrednich. Na jego podstawie Inżynier będzie oceniał odstępstwo od Harmonogramu Robót w dniach. 
Harmonogram Robót będzie wchodził w skład dokumentów budowy obok Programu Robót, Programu Zapewnienia jakości 
i Planu Płatności; 
 

1.1.5.2. Dostawy 
Klauzulę 1.1.5.2 ”Dostawy” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.3. Materiały 
Klauzulę 1.1.5.3 ”Materiały” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.4. Roboty Stałe 
Klauzulę 1.1.5.4 ”Roboty Stałe” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
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1.1.5.5. Urządzenia 

Klauzulę 1.1.5.5 ”Urządzenia” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.6. Odcinek 
Klauzulę 1.1.5.6 ”Odcinek” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
 

1.1.5.7. Roboty tymczasowe 
Klauzulę 1.1.5.7 ”Roboty Tymczasowe” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
 

1.1.5.8. Roboty  
Klauzulę 1.1.5.8 ”Roboty ” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
 

1.1.6 Inne Definicje 
 

1.1.6.1. Dokumenty Wykonawcy 
Klauzulę 1.1.6.1 ”Dokumenty Wykonawcy” w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia  się następująco: 
(...) ”Dokumenty Wykonawcy” oznaczają  ponadto wszelką dokumentację opracowaną przez Wykonawcę na wzorach z 
Księgi Komunikatów Inżyniera oraz wszelkie dokumenty rozliczające o charakterze ekonomiczno-technicznym,  które 
Wykonawca dostarczył/ przedłożył Zamawiającemu i /lub Inżynierowi zgodnie z ustalonym na mocy klauzuli 1.3. 
porządkiem przepływu informacji a które są  niezbędne do wykazania przez Wykonawcę wykonania robót zgodnie z 
Warunkami Kontraktu oraz rozliczenia się z wykonanych Robót. 
 

1.1.6.2. Kraj 
Klauzulę 1.1.6.2 w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być 
wykonywane Roboty Stałe. 

1.1.6.3. Sprzęt Zamawiającego 
Klauzulę 1.1.6.3. "Sprzęt Zamawiającego " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.6.4. Siła wyższa 
Klauzulę 1.1.6.4. "Siła Wyższa " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. Rozdział 19 [Siła Wyższa] 
 

1.1.6.5. Prawo 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednie przepisy Unii Europejskiej 
implementowane do ustawodawstwa krajowego. 
 

1.1.6.6. Zabezpieczenie Wykonania 
1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza „Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy” zgodnie z SIWZ. W każdym miejscu niniejszych Warunków Kontraktu zastosowany termin 
„Zabezpieczenie wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”. 
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed podpisaniem Kontraktu, w wybranej przez siebie formie przewidzianej w 
Specyfikacji.  
 

1.1.6.7. Teren Budowy 
Klauzulę 1.1.6.7 "Teren budowy" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
1.1.6.7 "Teren budowy 
(...) Teren lub przestrzenie, które przejmowane są przez Wykonawcę odpowiednio Protokołem Przejęcia Terenu Budowy 
na mocy, którego odpowiedzialność za zdarzenia oraz sprzęt pozostawiony na Terenie Budowy przechodzi na 
Wykonawcę. Teren budowy może być przekazywany etapowo.  
 

1.1.6.8. Nieprzewidywalne 
Klauzulę 1.1.6.8. "Nieprzewidywalne " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
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1.1.6.9. Zmiana 
Klauzulę 1.1.6.9 "Zmiana" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje się następująco: 
Klauzulę 1.1.6.9 "Zmiana" oznacza zmianę w Robotach, poleconą przez Inżyniera i zatwierdzoną przez Zamawiającego  
jako zmiana na mocy rozdziału 13 [ Zmiany i korekty] wprowadzoną zgodnie z procedurą wprowadzania zmian określoną 
w Kontrakcie. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 

1.1.6.10.  Prawo Budowlane 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
1529, z 2018 r. poz. 12.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 
 

1.1.6.11.  Dziennik Budowy 
1.1.6.11. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

1.1.6.12.  Instytucja Finansująca 
Wprowadza się nową definicję 1.1.6.12 "Instytucja Finansująca" oznacza Podmiot z którym Zamawiający podpisał Umowę 
o Dofinansowanie inwestycji z Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020" Nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00, który to Podmiot na mocy niniejszej Umowy o dofinansowanie  uprawniony jest 
do kontroli prawidłowości wydawanych środków (pod względem przestrzegania zasad kwalifikowalności) oraz uprawniony 
jest do weryfikacji zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z obowiązującym prawem  - np.  w zakresie zmian do 
Kontraktu oraz dotyczącym potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego, o którym mowa w Preambule do Umowy.  
 

1.1.6.13.  Umowa o dofinansowanie 
Wprowadza się nową definicję 1.1.6.13 "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument na mocy którego Zamawiający 
uzyskał dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na 
terenie aglomeracji Słubice” 
"  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Nr Umowy o 
dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 
 

1.2 Interpretacja 
W stosunku do Warunków Ogólnych klauzulę 1.2 pozostawia się bez zmian. 
 

1.3 . Przepływ informacji 
Treść  niniejszej klauzuli  stosunku do Warunków Ogólnych, modyfikuje się następująco: 
na końcu podpunktu (a)  niniejszej klauzuli 1.3  po słowach  ”w Załączniku do  Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie 
oddzielną korespondencją zawierającą podpisy osób przekazujących odnośne informacje. Dokumenty Wykonawcy 
przekazywane Inżynierowi powinny być przekazywane równolegle Zamawiającemu o ile tylko to możliwe w oryginale; 
Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się podpunkty o  następującej treści: 
(c) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Zamawiającego w dniu 
roboczym w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 
15:00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. 
(d) O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego/Wykonawcę, pod 
rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio podany adres. O każdej zmianie numerów faksów 
lub adresów e-mail Zamawiający/Wykonawca zobowiązani są poinformować drugą stronę niezwłocznie, tak aby realizacja 
przedmiotu umowy mogła odbywać się na bieżąco, bez zakłóceń. 
(e) Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez 
Zamawiającego/Wykonawcę  na adres wskazany w Załączniku do Oferty, z uwzględnieniem uwag dotyczących jego 
zmian, traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo. 
(f) Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty 
w rozumieniu niniejszej klauzuli. 
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(g) Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem powinna być wysyłana do wiadomości Zamawiającego. 
Korespondencja Zamawiającego kierowana do Wykonawcy powinna być przekazywana do wiadomości Inżyniera. 
Pomijanie Inżyniera w kontaktach z Zamawiającym oraz Zamawiającego w kontaktach z Inżynierem Kontraktu jest 
niedopuszczalne. 
Akapit drugi pozostawia się bez zmian. 
 

1.4 . Prawo i język 
Treść klauzuli  1.4 w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem  rządzą w pierwszej kolejności reguły FIDIC (Część 2 i Część 3) a w sprawach w nich 
nieuregulowanych - prawo Rzeczpospolitej Polskiej według pierwszeństwa wskazanego w Akcie Umowy; 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
(d) Wszelka dokumentacja budowy winna być sporządzana w języku polskim w formie elektronicznej oraz 

pisemnej; 
(e) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pracowników obcojęzycznych winien on zapewnić odpowiednią 

liczbę tłumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji w zależności od potrzeb 
zarówno  w mowie, jak i piśmie. 

 
1.5 . Pierwszeństwo dokumentów 

Treść klauzuli  1.5. w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco.  
(a) Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
(b) W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 
(c)  Zmiany i modyfikacje, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.  

Jeżeli wystąpią rozbieżności lub dwuznaczności między dokumentami to Inżynier udzieli Wykonawcy 
niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jeżeli rozbieżności będą dotyczyły Opisu 
Przedmiotu Zamówienia to interpretacja będzie wymagała uzyskania uprzedniej opinii projektanta- autora  tej 
dokumentacji. Jeżeli rozbieżności będą dotyczyły pozostałej części dokumentacji   to wydanie polecenia winno 
nastąpić w porozumieniu z Zamawiającym. 

(d) Przyjmuje się jednak naczelna zasadę,  iż w wyznaczeniu zakresu świadczenia Wykonawcy pod względem 
technicznym dokumentem nadrzędnym nad pozostałą dokumentacją jest TOM III. SIWZ „Opis Przedmiotu 
Zamówienia”; 

 
1.6 . Akt Umowy 

W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli 1.6  skreśla się i zastępuje następująco: 
Kontrakt/umowa/akt umowy wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. Warunkiem podpisania Kontraktu 
jest wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Umowa zawarta bez prawidłowego 
wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest nieważna. Możliwy termin zawarcia Aktu Umowy zostanie 
podany Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu przetargowym, wraz z informacją o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. Akt Umowy oparty będzie na wzorze załączonym do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wzór Kontraktu, który zostanie podpisany w dniu podpisania Umowy obejmuje:  TOM II. (Część 1, Część 2, i Część 3). 
Przed podpisaniem umowy przewiduje się dostosowanie Wzoru umowy do oferty Wykonawcy oraz wyeliminowanie 
zauważonych pomyłek pisarskich i/lub  niespójności. 
 

1.7  Cesje 
W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli Treść klauzuli 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Kontraktu, ani 
żadnych korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających stać się należne 
z tytułu Kontraktu. W związku z dopuszczeniem płatności częściowych Zamawiający ma prawo do cesji wierzytelności z 
Umowy ubezpieczenia Kontraktu. 
 

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1.8 ( w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu ) dodaje się 
następujący zapis: 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 
W drugim akapicie zmienia się ilość egzemplarzy  dokumentów Wykonawcy z sześciu egzemplarzy na trzy egzemplarze. 
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Do ostatniego akapitu dopisuje się (...) Powiadomienie o błędzie winno być na piśmie oraz przekazane do wiadomości 
Zamawiającego. Do czasu uzyskania decyzji o sposobie usunięcia błędu w Specyfikacji natury technicznej Wykonawca 
winien realizować pozostałe prace zgodnie z Harmonogramem Robót z pominięciem prac których wykryty błąd dotyczy, 
do czasu uzyskania odpowiedniej instrukcji postępowania od Inżyniera  Kontraktu zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Po ostatnim akapicie dodaje się akapit o następującej treści: 

(a) Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny być dostarczane wraz z pismem przewodnim. 
(b) Pismo przewodnie winno zawierać min. datę, nadawcę i adresata, wykaz dokumentacji oraz cel jej przedkładania. 

Ponadto należy wprowadzić odpowiednią numerację pism dotyczących kontraktu. 
(c) W piśmie należy nawiązać do pisma/dokumentu, który jest pierwotny względem pisma wykonawcy (np. pismo 

wykonawcy stanowi odpowiedź na wcześniejsze pismo Zamawiającego lub Inżyniera); 
(d) Jeżeli  Wykonawca przedkłada korektę swojego dokumentu w reakcji na uwagi Inżyniera lub Zamawiającego to 

w piśmie przewodnim wymagane jest wskazanie zakresu zmian/poprzez odniesienie się do każdej uwagi. 
(e) Dokumenty o liczbie stron przekraczającej 5 winny być spięte w skoroszycie umożliwiającym jego odpowiednie 

wpięcie do segregatora. (dla zapewnienia optymalizacji w archiwizowaniu dokumentów kontraktu) 
(f)  Pakiet kilku skoroszytów winien być dostarczany w odpowiednio opisanym segregatorze. (Opisy segregatorów 

nie mogą być odręczne tylko wykonane komputerowo). 
(g) Wszelkie dokumenty Wykonawcy muszą być dostarczane jednocześnie w formie elektronicznej na płycie CD lub 

mailowo w wersji podpisanego skanu oraz w formacie edytowalnym. Zniesienie tego obowiązku zależało będzie 
od decyzji Inżyniera, który weźmie pod uwagę potrzeby informacyjne Zamawiającego i/lub „Instytucji 
Finansującej”. 

(h) Złożenie dokumentów w niewłaściwej formie obarczone jest rygorem odmowy przyjęcia dokumentów do czasu 
usunięcia uchybienia. Dotyczy to w szczególności dokumentów przygotowanych odręcznie które są 
niedopuszczalne. 

(i) Składanie przez Wykonawcę dokumentów zawierających błędy merytoryczne i/lub w niewłaściwej formie 
skutkować będzie ich odrzuceniem przez Inżyniera Kontraktu  i cofnięciem do poprawy z winy Wykonawcy;  

 
1.9. Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji 

W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli 1.9, skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego jeśli pojawi się ryzyko opóźnienia lub przerwania robót z powodu opóźnienia 
dostarczania przez Inżyniera jakiegokolwiek dokumentu (rysunku i/lub instrukcji ) w odpowiednim czasie. Powiadomienie 
wino zawierać wyjaśnienie kiedy i dlaczego rysunki i lub powiadomienia były wymagane a ponadto wskazanie skutków 
wynikających z zaistniałej sytuacji dla jakości oraz terminu Robót jako potencjalnej przyczyny  opóźnienia Czasu na 
Ukończenie robót. 
Zaleca się aby Wykonawca informował Zamawiającego na bieżąco o wszelkich wstrzymaniach  Robót  przez Inżyniera. 
Zamawiający po zaciągnięciu opinii Inżyniera ( czy nie dostarczenie dokumentów przez Inżyniera nie wynika z 
wcześniejszych zaniechań Wykonawcy)  podejmie odpowiednie działania w tym zakresie adekwatnie do przypadku.   
 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
W stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się treść  niniejszej klauzuli 1.10  i zastępuje następująco:  
 Z chwilą odebrania (przyjęcia) przez Zamawiającego wszystkich przygotowanych przez Wykonawcę 
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur  Zamawiający staje 
się ich właścicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 
[Cena Kontraktowa] wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880 
) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu. 
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawcy  obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarką, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, itd., w tym wprowadzenie do pamięci komputera, 

b) udostępnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie powielonych 
dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celów przetargowych, 

c) udostępnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia do obrotu, 
użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy), 
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d) użytkowania dokumentacji, w tym również wprowadzania zmian i modyfikacji w zależności od potrzeb 
Zamawiającego  i udostępnianie dokumentacji projektowej i innych dokumentów w różnej postaci w celu realizacji 
robót budowlanych lub innych zadań związanych z obiektem i jego eksploatacją, 

e) publiczna prezentacja dokumentacji: jej wystawianie, wyświetlanie, publikacja, udostępnianie, 
f) wykorzystywanie dokumentacji oraz materiałów i fotografii ilustrujących realizację projektu do celów 

promocyjnych i informacyjnych, w tym również za pomocą środków masowego przekazu. 
Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela również Zamawiającemu praw majątkowych zależnych, zgodnie z  art. 
2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiający musi posiadać prawo do samodzielnego wprowadzania 
zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie 
podpisywania Kontraktu. 
W celu umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z przeniesionych przez Wykonawcę praw autorskich do 
dokumentacji Wykonawca przekaże za każdym razem odpowiednią wersję elektroniczną dokumentacji w formacie 
edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu; 
 

1.11 Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.12  Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 w stosunku do Warunków Ogólnych,  dodaje się dwa punkty: 

1. Wykonawca winien traktować szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego zakresu jaki może być 
konieczny dla wypełnienia zobowiązań z niego wynikających lub z zastosowania się do obowiązującego prawa a 
w szczególności Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z późn. 
zm.)(ustawa prawo prasowe, tekst ujednolicony, stan na 11 grudnia 2017 r. Strony będą uważać szczegóły 
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim stanowi o tym  Prawo Kraju a w szczególności  które stanowią 
Tajemnicę przedsiębiorstwa na mocy art. 11 ust. 4 ustawy, ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 
172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017 r. poz. 
933, 1132. Prawo do zastrzeżenia Tajemnicy przedsiębiorstwa mają zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 
Każda ze stron kontraktu przed udostępnieniem do wiadomości publicznej informacji stanowiących element 
kontraktu zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej strony w celu wykluczenia ryzyka ujawnienia informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, dane przekazywane 
Zamawiającemu w zakresie danych osobowych potencjału kadrowego wykonawcy podlegają ochronie i będą 
administrowane przez  osoby podmiot odpowiednio przeszkolony w stosowaniu i wdrażaniu przepisów "RODO" 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu przeprowadzenia i 
realizacji   zamówienia publicznego  

2) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;    

3) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;  

5) Każda osoba której dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy posiada: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących- na podstawie art. 15 RODO 
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 16 RODO 
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***  - na podstawie art. 18 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

jego danych osobowych  narusza przepisy RODO; 
6) Osoba której dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy posiada nie posiada 

natomiast:  
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a) prawa do usunięcia danych osobowych- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  ;  
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania   danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO- na podstawie art. 21 RODO 
 

1.13 Przestrzeganie prawa 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Skreśla się treść  podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.13 w stosunku do Warunków Ogólnych. i zastępuje następująco:  
Zamawiający uzyskał wszelkie zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne zezwolenia na Roboty Stałe wykazane w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń,  co 
nie będzie wynikało z winy Wykonawcy to Zamawiający postąpi zgodnie z procedurą wprowadzania zmian wskazaną w 
Rozdziale 13 [Zmiany i Korekty], ponieważ stanowi to ryzyko Zamawiającego. W takim przypadku obowiązkiem 
Wykonawcy jest tak przeorganizować Harmonogram Robót aby uniknąć przestoju do czasu uzyskania odpowiednich 
decyzji. 
Pkt. (b) pozostawia się bez zmian. 
 

1.14  Solidarna odpowiedzialność 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Skreśla się podpunkt (a)  niniejszej klauzuli 1.14 w stosunku do Warunków Ogólnych. i zastępuje go następująco: 
(a) osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; oraz 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu  z wyjątkiem zmian będących  
następstwem przekształceń podmiotowych (po stronie którejś z osób wchodzących w skład Wykonawcy) skutkujących 
następstwem prawnym, lub w przypadku upadłości, likwidacji jednej z tych osób lub jej rezygnacji. Zasadą jest solidarna 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego każdej z osób wchodzących w skład Wykonawcy. 
Dla Wykowany przystępującego do Kontraktu w formie Konsorcjum,  dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym 
brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 
osób, razem i każdego z osobna, przy czym z chwilą uregulowania należności względem Lidera, pozostałe osoby wspólnie 
realizujące Kontrakt nie będą rościły względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane Roboty. 
(e) Kopia umowy regulującej współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt (np. Konsorcjum jeśli dotyczy ) musi być 
załączona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy. Umowa ta nie może być zmieniana bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

Rozdział 2. Zamawiający 
 
 

2.1  Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i modyfikuje następująco: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami  Terenu Budowy w czasie 
wymienionym w Załączniku do Oferty jako czas na Rozpoczęcie Robót. Warunkiem przekazania Terenu Budowy 
przed Rozpoczęciem Robót jest dostarczenie przez Wykonawcę: 

a) Szczegółowego Harmonogramu Robót zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu - (po pozytywnej  weryfikacji 
Inżyniera Kontraktu) 

b) Planu Płatności sporządzonego zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW oraz zgodnie z klauzulą 14.4 KONTRAKTU 
FIDIC -(po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 

c) Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru Terenu Budowy wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, 
w tym w szczególności: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia Robót złożone do właściwego organu i Dziennik 
Budowy wraz z dokonaniem zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia Robót 

d) Program Robót w tym wykaz sprzętu i kadry (po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 
e) Plan BIOZ (po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 
f) Projekty umów z Podwykonawcami zgodnie z przekazanym Rejestrem Podwykonawców którzy będą wykonywali 

prace na danym etapie robót (po pozytywnej  weryfikacji Zamawiającego); 
g) Ubezpieczenie kontraktu (na cały okres realizacji kontraktu od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa 

Przejęcia) - wraz z dowodem jego opłacenia, (Zgodnie z Rozdziałem 18. Kontraktu FIDIC; 
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h) Pełnomocnictwa dla Kierownika Budowy oraz wszystkich pozostałych kierowników Robót do przyjmowania 
poleceń od Inżyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy; 

2) Prawo dostępu i władania Terenem Budowy  nie musi być  wyłączne dla Wykonawcy.  
3) Jeżeli nastąpi opóźnienie w Rozpoczęciu Robót i przekazaniu Terenu Budowy  z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4. 
[Przedłużenie czasu na Ukończenie], jeżeli przyczyną opóźnienia będzie zwłoka Wykonawcy to zastosowanie 
znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę]; 

4) Wykonawca odpowiada za opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego Terenu Budowy wynikające z braku 
gotowości technicznej, organizacyjnej i finansowej Wykonawcy do jego przejęcia. Przejęcie przez Wykonawcę 
Terenu Budowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dostępu do tego terenu w sytuacjach nagłych, które będą 
wynikały z przyczyn, których nie dało się przewidzieć. W takiej sytuacji Strony uzgodnią wspólnie sposób 
postępowania w zależności od skutków konieczności czasowego udostępnienia Terenu Budowy dla innych celów.  

5) Przekazanie Terenu Budowy następuje komisyjnie na podstawie Protokołu przekazania Terenu Budowy na 
podstawie wzoru z Księgi Komunikatów Inżyniera. 

6) Przekazanie Terenu Budowy może następować etapowo. Poszczególne, kolejne  odcinki Terenu Budowy będą 
przekazywane Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Robót w momencie stwierdzenia przez Inżyniera 
Kontraktu odpowiedniego zaawansowania prac.  

 
2.2  Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  modyfikuje się następująco: 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 w stosunku do Warunków Ogólnych,  po słowach ”na żądanie” dodaje się 
słowa ”i na koszt”. 
 

2.3 Personel Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  modyfikuje się następująco: 
Do niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych,  dodaje się akapit (c) 
(c) Koszty przygotowania Zaplecza podmiotów stanowiących Personel Zamawiającego (np. Zaplecze Inżyniera 
Kontraktu) obciążają te podmioty. 
 

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli „Roszczenia Zamawiającego”  w stosunku do Warunków Ogólnych,  skreśla się i zastępuje 
następująco: 
1. Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację  całego Kontraktu; 
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe;  

1) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 
a) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego spośród   zadań, 

które kwalifikują się do odbioru;  
2) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem Robót 

na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiającego; Aktualna wersja obu dokumentów 
składana będzie każdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności (tj. poza 
wnioskiem o płatność końcową) 

3) Rozliczenie postępu rzeczywistego w przypadku zadań rozpoczętych następowało będzie na podstawie % 
stopnia zaawansowania prac wynikającego z oceny Inżyniera Kontraktu; 

4) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową/ element scalony to zakres rzeczowy wyodrębniony 
przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (odcinki sieci podzielone na poszczególne ulice). 

 
2.5  Roszczenia Zamawiającego 

Treść niniejszej klauzuli „Roszczenia Zamawiającego”  w stosunku do Warunków Ogólnych,  skreśla się i zastępuje 
następująco: 

1. Postanawia się, że za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania Kontraktu i/lub nieprzestrzegania 
obowiązków z niego wynikających przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo  do naliczenia kar o charakterze 
dyscyplinującym, porządkowym i kompensującym szkody Zamawiającego wywołane tym działaniem i/lub 
zaniechaniem Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma obowiązek do naliczenia kar umownych w każdym przypadku jeżeli działanie i /lub zaniechanie 
Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogący generować ryzyko nie dotrzymania przez Zamawiającego 
warunków Umowy o dofinansowanie,  nałożenia przez Instytucję Finansującą korekt finansowych uzyskanego 
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dofinansowania, skutkujących obniżoną jakością funkcjonowania wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy,  
wzrostem uciążliwości Robót dla otoczenia ponad uciążliwość normalnie przewidywaną w Kontrakcie, czy 
skutkującą  stratami finansowymi dla Zamawiającego i/lub szkodami  Stron Trzecich.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w zależności od przypadku: 
1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  Wykonawcy zawierających istotne błędy merytoryczne np. 

zdradzające ślady opracowywania dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie posiadającą odpowiednich 
kwalifikacji, zawierających ślady korzystania z wzorców, które nie mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie 
i/lub niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie 
wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące koniecznością ich trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - do wysokości 
500 zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy przypadek stanowi odrębny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z 
niezbędnymi załącznikami do niego; 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł za każdą 
osobę, w tym   stwierdzoną przez Inżyniera jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w szczególności dotyczących odzieży 
ochronnej - w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia 
jakości w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed upływem terminu 
wyznaczonego Inżynierowi na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek (niezależnie od konieczności 
wykonania polecenia Inżyniera rozebrania takich robót na koszt Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  wykonania poszczególnych elementów i lub odcinków robót  
niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac  i wykonuje je 
ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty 
kary w wysokości  3000 zł za każdy taki przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości 800 zł za każdy dzień braku ciągłości, do 
czego zalicza się   również opóźnienie terminu jego dostarczenia; 

(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 800 zł za każdy dzień 
braku ciągłości; 

(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi 
wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie spełnione wymogi 
jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania materiałowego, uzasadnione odrzucenie propozycji 
materiałowej Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących Podwykonawców określonych w 
klauzuli 4.4 (w tym m.in.:  

 podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego (nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi, lub 
projektu jej zmiany), 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
 za spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich płatności wobec Podwykonawców,  
 za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych  dotyczących Rejestru Podwykonawców etc. )  
 za inne naruszenia - postanowień w klauzuli 4.4 wobec wymagań kontraktu dotyczących 

Podwykonawców; 
 za zatrudnienie podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego w zakresie wiedzy i 

doświadczenia w zakresie spełnienia przez Wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu 
wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec Podwykonawców w wysokości 0,5% od wartości danego 
zobowiązania za każdy dzień przeterminowanej płatności  

(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego tempa 
Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 500 zł za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w Robotach z 
winy Wykonawcy; 

(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z 
warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na mieniu prywatnym 
i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (np. porażenia prądem, zasypania, spadku 
z wysokości, przygniecenia)  w wysokości 4000 zł za każdy przypadek rażącego naruszenia procedur BHP; 
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(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w określonym miejscu było ławo widoczne i/lub 
wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych/map Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji posadowionych w 
gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed 
uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub Stron Trzecich (jeśli takowe wystąpiły o ile 
ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne) -zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 

(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji merytorycznych  do 
których Inżynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera] w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na Zamawiającego przez Strony Trzecie; wynikających  z 
bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę całością 
wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz 
karą w wysokości 3000 zł za każdy przypadek;; 

(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę np.  złamanie 
przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska powodującego brak możliwości uznania określonych 
Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania, wbudowanie wadliwych materiałów i/lub urządzeń, 
dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub aktów przekupstwa urzędników Administracji 
Publicznej, etc. (niezależnie od prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na mocy 
klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek 
dokumentów wymaganych przez Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa całość straty poniesionej przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

(q) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane straty wynikające z wykonywania powtórnych prób 
końcowych, które nie zakończyły się pomyślnie z winy Wykonawcy np. strat wody w systemie w efekcie ich 
wycieku do gruntu z systemu wodociągowego etc. (jeżeli poniesione przez Zamawiającego straty dają się 
bezpośrednio udokumentować i przypisać do danego przypadku); 

(r) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczające 30 dni od daty w którym 
wynagrodzenie to stało się wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej zwłoki w 
wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni dalszej zwłoki liczone dla każdego 
takiego przypadku oddzielnie. 

(s) Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(t) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających weryfikację i monitoring w zakresie  
zatrudniania pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 
oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(u) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych osób/Wykonawców, 
które były niezbędne do realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  Wykonawca  a które nie zostały 
wykonane przez Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego nienależycie i zaistniała konieczność ich 
rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną -  tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał 
zapłaty za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił za te Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych prac, które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 za każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę Zamawiającego 
kosztów transakcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia nowego 
Wykonawcy. 

(v) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez 
Zamawiającego i/lub Inżyniera względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie dotrzymania 
parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i warunków realizacji  
niniejszego Kontraktu (obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały wymienione w punktach powyżej a 
pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  do wysokości 5.000 zł za każdy przypadek 
lub 2% od wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze;  
adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub 
naprawa uchybienia z opóźnieniem nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia); 

(w) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB 
deklaracją z Oferty w wysokości 400 zł/osobę / za dzień nieobecności 
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(x) Za  wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  na podstawie 
klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] - w wysokości 20% Wartości Wynagrodzenia  netto; 

4. W razie zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki do roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Inżynier, działając 
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]  powinien wystosować stosowne Powiadomienie a Zamawiający po upewnieniu 
się, że prawo do naliczenia kary jest bezsporne a Zamawiający  wystawia notę obciążeniową    tzn. przygotowuje 
niezbędną dokumentację. 

5. Powiadomienie o wystąpieniu przesłanki naliczenia kary  i /lub innym roszczeniu Zamawiającego  należy 
przekazać Wykonawcy tak szybko jak to możliwe w ciągu 30 dni od dnia w którym Zamawiający i/lub Inżynier  
dowiedział się o okoliczności dającej podstawę do tego roszczenia wraz z  uzasadnieniem tj. opisaniem stanu 
faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli niniejszego kontraktu) oraz wysokością 
naliczonej kary. Powiadomienie nie jest potrzebne dla płatności należnych  na mocy klauzuli 4.20 [  Elektryczność, 
woda, gaz] oraz 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] lub dla innych usług 
świadczonych na żądanie Wykonawcy. 

6. Należna kwota może być potrącona z płatności należnej w ramach Ceny Kontraktowej w ramach Przejściowych 
Świadectw Płatności, Końcowego Świadectwa Płatności lub zapłacona przez Wykonawcę przed dokonaniem 
płatności przez Zamawiającego za wykonane roboty lub potrącona z  Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w zależności od decyzji Zamawiającego. Zamawiający może pozostawić potrącenie należnych kar do 
ostatniego rozliczenia. 

1) Postanowienia niniejszej klauzuli nie wyczerpują wszystkich roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy. 
Za uchybienia w dotrzymywaniu terminów naliczane będą kary na podstawie klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę].  

2) Przesłanki uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu zawiera klauzula:  15.5. [Uprawnienia 
Zamawiającego do rozwiązania kontraktu]. 

3) Przyjmuje się, iż wysokość naliczonych kar umownych łącznie z karą za rozwiązanie/odstąpienie od umowy 
naliczonych w okresie obowiązywania kontraktu ogranicza się do w wysokości 50% od wartości Kwoty 
kontraktowej Netto, chyba że wysokość szkody powstałej po stronie Zamawiającego jest wyższa to Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość jej dochodzenia w ramach postępowania sądowego  na mocy klauzuli 20.6.W 
momencie rozwiązywania umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji KONTRAKTU zamawiający ma do 
wyboru naliczenie kar za zwłokę i kontynuację kontraktu lub odstąpienie od umowy z karą 20% wartości netto 
kontraktu. Kara może zostać ograniczona w przypadku wykazania przez Wykonawcę ze odebrane części 
zamówienia mogą funkcjonować niezależnie. Wówczas kara może zostać ograniczona do 20% wartości prac od 
których wykonania Zamawiający odstępuje z winy Wykonawcy  

Rozdział 3.  Inżynier 
 

3.1.  Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Treść niniejszej klauzuli  względem Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  
 

(a) Do zarządzania niniejszym Kontraktem w imieniu Zamawiającego wyznacza się uprawnionego Inżyniera, którego 
nazwę firmy Zamawiający przekaże Wykonawcy  w dniu Podpisania niniejszego Kontraktu wraz z wydaniem 
stosownego Pełnomocnictwa dla osób (składu zespołu Inżyniera)  które mogą wydawać polecenia Wykonawcy 
na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera].  

(b) Inżynier nie ma prawa do korygowania Kontraktu, ani zwalniania Wykonawcy z obowiązków z niego 
wynikających; 

(c) Inżynier uprawniony jest do wydawania poleceń bez zgody Zamawiającego w przypadkach jednoznacznie 
wynikających z niniejszego  Kontraktu; 

(d) Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności 
określonych w następujących klauzulach Kontraktu: 

(i) klauzula 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] 
(ii) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(iii) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(iv) klauzula 4.7 [Wytyczenie] 
(v) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 
(vi) klauzula 4.24 [Wykopaliska] 
(vii) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 

(viii) klauzula 8.1 [Rozpoczęcie Robót] 
(ix) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 
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(x) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(xi) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(xii) Rozdział 13 [Zmiany i korekty] 

(xiii) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(e) Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody przez Inżyniera, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub stanowiący zagrożenie dla Robót lub sąsiadującej 
nieruchomości, lub mogący stwarzać ryzyko niewspółmiernych strat na mieniu prywatnym bądź komunalnym lub 
jeśli istnieje wysokie ryzyko wystąpienia takiego przypadku, to Inżynier może, bez zwalniania Wykonawcy z 
żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą pracę, 
która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, 
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie 
polecenie stanowi Zmianę, to zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. 

(f) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania inspekcje, polecenia, powiadomienia, 
żądania, próby lub inne działania Inżyniera nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej 
przez niego na mocy Kontraktu włącznie z odpowiedzialnością za błędy merytoryczne, rozbieżności, 
pomniejszenia zakresu świadczenia, czy innego rodzaju niedopełnienia w przestrzeganiu Kontraktu. 

(g) Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe upewnienie się  przed wykonaniem polecenia,  czy Inżynier posiada 
upoważnienie do jego wydania, w tym celu Wykonawca może się zwrócić z Zapytaniem do Zamawiającego 
(wysyłając pismo do wiadomości Inżyniera); 
 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
Zamawiający zapewnia, że nadzór nad realizacją Kontraktu będzie sprawowany przez wykwalifikowany Personel 
Zamawiającego, w szczególności przez Inżyniera, który do sprawowania swojej funkcji nadzoru wobec Wykonawcy uzyska 
stosowne Pełnomocnictwo od Zamawiającego. Pełnomocnictwo,  zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania 
Kontraktu wraz ze wskazaną imiennie listą osób uprawnionych do wydawania poleceń Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. 
[Polecenia Inżyniera] wraz ze wskazaniem zakresu tego upoważnienia. Wykonawca będzie przyjmował polecenia od 
zespołu  Inżyniera tylko na podstawie listy osób wskazanych imiennie w tym Pełnomocnictwie. Inżynier nie może udzielać  
samodzielnie dalszych pełnomocnictw swoim asystentom/ inżynierom rezydentom.  Każdorazowa zmiana osób 
wskazanych jako Personel Zamawiającego w odnośnym Pełnomocnictwie wymaga nowego Pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zamawiającego, który musi wyrazić na nie zgodę.  
 

3.3 Polecenie Inżyniera 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 

(a) We wszystkich  sprawach dotyczących Kontraktu z wyłączeniem kwestii o których mowa w klauzuli 3.1. 
[Obowiązki i uprawnienia Inżyniera ] oraz Zmian, na podstawie rozdziału 13 [Zmiany i korekty] Wykonawca będzie 
wykonywał polecenia upoważnionego  Inżyniera. Polecenia powinny być wydawane na piśmie z podpisem i 
pieczęcią osoby  reprezentującej Inżyniera i kierowane do wiadomości Zamawiającego. Jeżeli do wydania 
polecenia Inżyniera wymagana jest zgoda Zamawiającego na mocy klauzuli 3.1 "Obowiązki i uprawnienia 
Inżyniera" to w pisemnym poleceniu Inżynier winien powołać się na dokument  stanowiący zgodę Zamawiającego 
na wydanie odnośnego polecenia. Przed wykonaniem polecenia Wykonawca winien zweryfikować, czy polecenie 
wydane przez Inżyniera  wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i w przypadku braku takiej zgody Wykonawca 
uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez Inżyniera. Zgoda 
Zamawiającego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania przez 
Wykonawcę  polecenia  Inżyniera nie wiążą Zamawiającego. 

(b)  W sprawach nagłych polecenie Inżyniera może być wydane ustnie  łącznie z wpisem w Dzienniku Budowy z 
jednoczesnym ustnym wyrażeniem zgody przez Zamawiającego,  a następnie potwierdzone pisemnie przez 
Inżyniera w ciągu dwóch dni roboczych od wydania polecenia  i przesłane do wiadomości Zamawiającemu. Jeżeli 
Inżynier nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego polecenia wydanego w sprawie nagłej to jego polecenie 
jest wiążące dla Wykonawcy na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy i  pisemnego potwierdzenia Wykonawcy 
otrzymania przez Wykonawcę polecenia Inżyniera. Potwierdzenie Wykonawcy aby było skuteczne winno być 
wysłane przez Wykonawcę  równolegle do wiadomości Zamawiającego  pisemnie za potwierdzeniem odbioru.  

(c) Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Wykonawcę poleceń od osób nie posiadających stosownego 
Pełnomocnictwa Zamawiającego choćby nawet były to osoby stanowiące Personel Zamawiającego. 
Zastosowanie się do takich poleceń stanowi ryzyko   Wykonawcy. 
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(d) Jeżeli Wykonawca zgłosi sprzeciw wobec polecenia Inżyniera i odmówi wykonania odnośnego polecenia to  
zastosowanie znajdzie klauzula nr 1.3 [Przepływ Informacji] , sprzeciw powinien być zgłoszony odpowiednim 
pismem do Zamawiającego i przekazany do wiadomości Inżynierowi, który na podstawie klauzuli 3.5 [ Ustalenia] 
dostarczy do Zamawiającego odpowiednie  uzasadnienie faktyczne  i prawne dla polecenia z którym Wykonawca 
się nie zgadza. 

 
3.4 Zmiana Inżyniera 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany Inżyniera w przypadku stwierdzenia przesłanek uprawniających go do 

rozwiązania Kontraktu z firmą Inżyniera, w szczególności w razie stwierdzenia nienależytego egzekwowania 
wypełniania obowiązków przez Wykonawcę niniejszego Kontraktu i/lub przyjmowania/oczekiwania korzyści 
majątkowych za nieegzekwowanie należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.  W takim 
przypadku do czasu wyznaczenia nowego Inżyniera Pełniącym Obowiązki Inżyniera Kontraktu staje się  
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Zamawiającego odpowiadająca 
merytorycznie za niniejszy Kontrakt. 

2) Każda zmiana Inżyniera wymaga przekazania Wykonawcy nowego Pełnomocnictwa dla osób umocowanych do 
wydawania poleceń w ramach obowiązków Inżyniera. 

 
3.5 Ustalenia  

Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
(a) Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych lub niniejszych Warunkach Szczególnych Kontraktu zapisano, iż Inżynier 

winien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą  3.5 to oznacza to,  iż Inżynier podejmuje działania w celu ustalenia 
stanu faktycznego roszczeń i/lub  kwestii spornych wraz ze wskazaniem jakie wynikają z Kontraktu reguły 
postępowania w danej sytuacji dla każdej ze Stron. Dotyczy to w szczególności okoliczności wywołujących skutki 
finansowe dla którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, których rozpatrzenie leży w kompetencjach Inżyniera 
Kontraktu. 

(b) Podejmowanie ustaleń przez Inżyniera stanowi pierwszy etap w procedurze rozwiązywania sporów i analizowania 
zasadności roszczeń stron kontraktu. 

(c)  Inżynier interpretuje Kontrakt w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm i wskazuje Zamawiającemu 
zgodną z Kontraktem procedurę postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne tj. odwołując się do 
określonych klauzul Warunków Ogólnych i /lub Szczególnych Kontraktu wraz z ich interpretacją wydając stosowne 
Postanowienie w każdym przypadku. 

(d) Inżynier uprawniony jest do rozpatrzenia stanowiska Stron niniejszej Umowy przedłożonego w trakcie weryfikacji 
określonego przypadku mając na uwadze reguły pierwszeństwa dokumentów i praw obowiązujących na mocy 
niniejszego Kontraktu, w szczególności może dopuszczać opinie prawne sporządzone przez doradców Stron 
niniejszej Umowy posiadających doświadczenie w kontraktach realizowanych w oparciu o standardy FIDIC; 

(e) Postanowienia Inżyniera są wiążące dla każdej ze Stron, z wyłączeniem ustaleń wymagających zmiany kontraktu, 
która nie była przewidziana w katalogu zmian do Kontraktu wskazanego na etapie postępowania przetargowego. W 
tym przypadku Inżynier przygotowuje jedynie opinię wstępną, co do zalecanej procedury postępowania a ostateczną 
decyzję podejmuje Zamawiający, co może wymagać uprzedniego zaciągnięcia opinii „Instytucji Finansującej”. 

(f) Ustalenia Inżyniera stanowiące odstępstwo od Kontraktu nie wiążą Zamawiającego.  
(g) Ustalenia Inżyniera przestają również wiązać w przypadku ich zmiany na  mocy rozdziału 20 [ Roszczenia, spory i 

arbitraż ] tj. w przypadku gdyby jego ustalenia zostały uchylone odpowiednio przez Komisję Rozjemczą lub w efekcie 
powstania sporu,  który przekazano do rozstrzygnięcia na mocy klauzuli 20.6. 

Rozdział 4 . Wykonawca 
4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
(a) W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich wszelkie wady 

zgodnie z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zmianami do Kontraktu wprowadzonymi w formie 
aneksu do Umowy na mocy rozdziału 13 [Zmiany i Korekty]  oraz poleceniami Inżyniera.  

(b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymienionych w Kontrakcie Urządzeń, Materiałów i Dostaw 
niezbędnych do wykonania Robót Tymczasowych jak i Robót Stałych w terminach wynikających z Programu Robót 
zatwierdzonego przez Inżyniera.  Zobowiązania Wykonawcy dotyczą w szczególności: 

(i) kluczowego Personelu Wykonawcy; 
(ii) wykazu kluczowego Sprzętu Wykonawcy. 
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które nie mogą być pomniejszone i nie mogą być zamienione bez uprzedniej zgody Zamawiającego - jeżeli są 
niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszego Kontraktu; 

(c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na Terenie 
Budowy oraz za wszystkie metody budowy a w szczególności za pracę swojego Personelu włączając 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zapisami klauzuli 4.4. 
[Podwykonawcy] niniejszego Kontraktu; 

(d) Za wyjątkiem pozycji określonych jako wyłączone Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje Dokumenty 
(ich adekwatność do Kontraktu oraz zgodność z obowiązującym prawem, w szczególności z Prawem  Budowlanym) 
za Roboty Tymczasowe  oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów jakie są wymagane dla 
wykazania, że dana część jest zgodna z Kontraktem.  Wykonawca nie odpowiada jednakże za Opis Przedmiotu 
Zamówienia, w tym  m. in. za Projekt budowlany i specyfikacje Robót Stałych oraz instalacje posadowione w ziemi, 
które nie zostały wykazane w Specyfikacji (które stanowią Ryzyko Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka 
Zamawiającego]; 

(e) Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować do 
wykonywania Robót (Program Robót, System zapewnienia Jakości). Do raz ustalonych metod organizacji i 
wykonania robót nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody Inżyniera; 

(f) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego gromadzenia Dokumentacji Budowy, która zostanie przekazana 
Inżynierowi do weryfikacji na etapie rozliczeń końcowych przed rozpoczęciem Prób Końcowych i uzyskaniem przez 
Wykonawcę Świadectwa Przejęcia jako Dokumentacja Powykonawcza o której mowa w  (art. 3 pkt. 13 Prawa 
Budowlanego). Dokumentacja Budowy winna zawierać min: 

a. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym wraz ze zmianami naniesionymi w 
toku prowadzonych Robót; 

b. Dziennik Budowy; 

c. Protokoły odbiorów zanikających, częściowych i końcowych; 

d. Rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby); 

e. Operaty geodezyjne (jeśli dotyczy); 

f. Książki obmiaru; 

g. Dziennik montażu (jeśli dotyczy); 

h. Geodezyjne pomiary powykonawcze (jeśli dotyczy); 

i. Instrukcje użytkowania i konserwacji 

(g) Przed rozpoczęciem  Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dostarczenia Inżynierowi do 
weryfikacji wszelkie instrukcje obsługi i konserwacji zainstalowanych Urządzeń umożliwiających Zamawiającemu 
odpowiednią obsługę i konserwację, rozbieranie, ponowne składanie,  jak również dokonywanie napraw danego 
elementu infrastruktury po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. – co Wykonawca winien dostarczyć 
indywidualnie dla każdego elementu wymagającego odrębnego sposobu postępowania; 

(h) Jeżeli jakiekolwiek instalacje i/lub urządzenia do ich obsługi będą wymagały stosownych  umiejętności/ ścisłego 
postępowania zgodnie z instrukcją to obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie min. 2  osób z Personelu 
Zamawiającego w powyższym zakresie. Protokół z przeprowadzenia  takiego szkolenia winien być załączony do 
Wniosku o wydanie Końcowego Świadectwa Płatności; 

(i) Całość Robót nie zostanie stwierdzona jako gotowa do wystawienia Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 1.1. 
[Przejmowanie robót i odcinków ] dopóki Dokumentacja Budowy  przekazana Inżynierowi nie będzie poprawna 
merytorycznie  i kompletna i Wykonawca nie przedłoży podpisanej przez siebie karty gwarancyjnej; 

(j) Za gromadzenie Dokumentacji Budowy w imieniu Wykonawcy odpowiadają Kierownik Budowy oraz Pełnomocnik 
Wykonawcy;  

(k) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za każdą część wykonanych Robót z osobna jako kompatybilna 
całość (System)  gwarantując, że po ukończeniu Robót będzie odpowiadała ona celowi do którego została 
przewidziana  ["Efekt Ekologiczny"] i wymieniona w Kontrakcie oraz,  że rzeczywista efektywność każdego 
wyodrębnionego elementu wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury, będzie zgodna z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia włącznie z zatwierdzonymi zmianami do Kontraktu wprowadzonymi na mocy Rozdziału 13. [Zmiany 
i korekty]. 

 
4.2  Zabezpieczenie Wykonania 

W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
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1. Na mocy klauzuli 4.2 Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy, które Wykonawca uzyskuje na swój koszt. Wykonawca wnosi Zamawiającemu 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie stanowiącej 10% do 
wartości "Ceny Ofertowej".   

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie 
3) kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
4) gwarancjach bankowych; 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego wskazany 

w SIWZ IDW. 
Zabezpieczenie musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w pkt. 2 lub 3    powyżej; 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

10. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być 
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.  

1) W tym przypadku,  w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 
zabezpieczenia. Wówczas wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż 
do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

2) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje 
zapłaty faktury.   

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

12.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata tej kwoty następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane tj. od wystawienia Świadectwa Przejęcia;. 

14.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia.  Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. od 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

15. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia terminu realizacji 
Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy obejmowało cały okres 
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realizacji zamówienia   i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty  
należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo Wykonania będzie mogło być 
wystawione. 

16. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodności z niniejszym 
SIWZ IDW przed podpisaniem kontraktu. 

17. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu wniesionego 
zabezpieczenia (potrącać  z posiadanej kwoty należności, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Inżyniera o której 
mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalającej stan faktyczny, podstawę prawną oraz wysokość należnego 
potrącenia; 

18. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu 
poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach 
poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu,  do jej wysokości. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

(a) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji treść dokumentu wymaga uprzedniego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot wystawiający gwarancję 
lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z 
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 
Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, 
Zamawiający może naliczyć kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy  na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 
[Rozwiązanie przez Zamawiającego] w razie nieprzedłożenia Zabezpieczenia przekraczającego 14 dni 
obowiązywania kontraktu;  

(b) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 

(i) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego Robót za należycie wykonane, co będzie liczone od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia, co zostanie zwolnione pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę podpisanej  
Karty Gwarancyjnej wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego wzoru kontraktu; 

(ii) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi za wady (wskazanego w Załączniku do Oferty) po wystawieniu Świadectwa 
Wykonania; 

(iii) W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia terminu 
realizacji Kontraktu Wykonawca zadba każdorazowo (bez względu na przyczynę przedłużenia terminu) 
aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy obejmowało cały Okres Realizacji Umowy  i mogło 
być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty należycie, a następnie usunie 
wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo Przejęcia oraz Świadectwo Wykonania będą mogły być 
wystawione.   

(iv) Jeżeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniają datę  wygaśnięcia a 
Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania  w terminie poprzedzającym o 28 dni 
datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia aż do czasu  
kiedy Roboty zostaną ukończone a wszystkie wady usunięte. 
 

4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 
W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
 

(a) Do koordynowania prac w ramach niniejszego Kontraktu a w szczególności do zapewnienia że  Wykonawca 
będzie realizował obowiązki wynikające z Kontraktu bez wezwania a ponadto będzie porozumiewał się z 
Inżynierem oraz Zamawiającym w języku niniejszego Kontraktu (tj. poprzez każdorazowe odwoływanie do 
adekwatnych klauzul umownych) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć odpowiedniego Przedstawiciela 
Wykonawcy, który oprócz obowiązków rozliczania kontraktu powinien postępować w pierwszej kolejności zgodnie 
z prawem niniejszego Kontraktu; 

(b) Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadać kompetencje co najmniej takie jakie Zamawiający żądał na etapie 
postępowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy; 
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(c) Obowiązkiem Przedstawiciela Wykonawcy będzie  przebywanie na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami 
SIWZ i w każdym przypadku jeśli zaistnieje potrzeba spotkania roboczego z Inżynierem i/lub z Zamawiającym ; 

(d) w tym co najmniej 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo na każdej radzie budowy. 
(e) Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo niedostępny w koordynowaniu prac w ramach niniejszego 

Kontraktu to po uprzednim powiadomieniu  Inżyniera oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca może 
wyznaczyć zastępcę Przedstawiciela Wykonawcy. Zastępca Przedstawiciela Wykonawcy musi mieć 
doświadczenie i kompetencje tożsame z doświadczeniem jakie było wymagane na etapie postępowania 
przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy. Zastępstwo nie może trwać dłużej jak 14 dni (w ciągu roku 
kalendarzowego). W przypadku konieczności korzystania z zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca 
odpowiada za zapewnienie ciągłości wiedzy o projekcie, co oznacza, iż w razie zmiany Przedstawiciela w trakcie 
znacznego zaawansowania Robót nowy przedstawiciel powinien być przez Wykonawcę wdrożony w Kontrakt z 
odpowiednim wyprzedzeniem; Niedopuszczalne jest dopuszczanie do pełnienia tej funkcji osoby nie wdrożonej, 
która będzie generowała dodatkową pracę po stronie Personelu Zamawiającego na dodatkowe wyjaśnienia. 
Dopuszczenie takiej osoby do pełnienia tej funkcji będzie traktowane jak pomniejszenie zakresu świadczenia 
Wykonawcy. 

(f) W razie gdyby nowy Przedstawiciel Wykonawcy lub czasowy zastępca obecnego Przedstawiciela Wykonawcy 
nienależycie wypełniał swoje obowiązki a w szczególności dostarczał wadliwe dokumenty/ nie wykonywał poleceń 
Inżyniera i w jakikolwiek inny sposób destabilizował realizację Robót to Zamawiający na wniosek Inżyniera ma 
prawo odwołać zgodę na wskazaną osobę Przedstawiciela a w razie odmowy zmiany danej osoby   będzie to 
traktowane jako nienależyte wykonywanie Kontraktu i Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na 
Wykonawcę kary porządkowej zgodnie z klauzulą 2.5. [Roszczenia Zamawiającego].; 

(g) Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego”. 

(h) Przedstawiciel Wykonawcy będzie  osobą która w imieniu Wykonawcy będzie przyjmowała polecenia Inżyniera 
na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera.] w formie pisemnej oraz będzie archiwizowała je, co jest ważne dla 
weryfikacji tych poleceń z kontraktem.   
Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje następnie takie polecenie Kierownikowi Budowy, W sprawach bieżących 
dotyczących prowadzania robót  dopuszczalne jest aby polecenie mogło być odebrane bezpośrednio przez 
Kierownika Budowy (np. podczas inspekcji przez Inżyniera), ale w takiej sytuacji Kierownik zadba o przekazanie 
tej informacji Przedstawicielowi Wykonawcy; 

(i) Przedstawiciel Wykonawcy nie może cedować swoich uprawnień na inne osoby.  
(j) W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę na Przedstawiciela Wykonawcy osoby nie porozumiewającej się 

płynnie w języku niniejszego Kontraktu ustalonym w klauzuli 1.4.  Język i Prawo to Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia na własny koszt wystarczającej liczby tłumaczy posiadających umiejętność tłumaczenia 
symultanicznego komunikatów przekazywanych zarówno w mowie jak i na piśmie. Za opóźnienia powstałe w 
związku z nienależytą komunikacją odpowiada wówczas Wykonawca.  

 
4.4  Podwykonawcy 

W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
(a) Wykonawca nie podzleci całości robót. 
(b) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu  Rejestru 

planowanych do zatrudnienia  podwykonawców wraz z wykazem prac oraz wartością przewidywanych umów z 
podwykonawcami oraz dbanie o aktualność tego Rejestru w całym okresie obowiązywania umowy. 

(c) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 
Wykonawcy i jego własnych pracowników. 

(d) Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień zawodowych – 
jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są ustawowe uprawnienia) w 
stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy. Jeżeli w trakcie realizacji Robót okaże się, iż niezbędna 
jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, 
kwalifikacji i uprawnień zawodowych – jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których 
potrzebne są ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy i/lub 
poprzedniego Podwykonawcy. Dodatkowo, jeśli dany Podwykonawca został wykazany jako potencjał 
Wykonawcy w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu to nowy Podwykonawca winien 
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je spełniać w stopniu równoważnym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie spełniający 
ww. wymogów. 

(e) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Zamawiający, w zależności  od przypadku może zwolnić Wykonawcę z powyższego obowiązku 
w stosunku do  umów na Podwykonawstwo na roboty budowlane,  dostawy i usługi  o łącznej wartości nie 
przekraczającej w całym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zł brutto z poszczególnym 
Podwykonawcą. Wykonawca musi pisemnie wystąpić do  Zamawiającego o zgodę na formę i treść jego umowy 
z pozostałymi Podwykonawcami min na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót przez danego 
Podwykonawcę. 

(f) Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. 

(g) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, jeśli jej treść będzie sprzeczna  z treścią 
niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 

(h) Terminy płatności z tytułu umowy Podwykonawstwa nie mogą byś dłuższe niż 30 dni od wykonania przedmiotu 
danego podwykonawstwa; 

(i) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

(j) Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawców nie posiadających zawartej   umowy z 
Wykonawcą zatwierdzonej przez Zamawiającego  lub umowy   Podwykonawcy z  kolejnym Podwykonawcą 
danego Wykonawcy; 

(k) Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami muszą mieć formę pisemną i muszą być przechowywane 
przez Przedstawiciela Wykonawcy przez cały czas realizacji Robót na Terenie Budowy. Aktualny Rejestr umów 
z Podwykonawcami musi być dostępny na każde żądanie Inżyniera ; Za dostępność Rejestru umów z 
Podwykonawcami na każde żądanie Inżyniera odpowiada w imieniu Wykonawcy  Przedstawiciel  Wykonawcy;  

(l) Obowiązkiem Wykonawcy jest ponadto wywieszenie w swoim zapleczu budowy w miejscu łatwo dostępnym i 
widocznym dla przedstawicieli wszystkich Podwykonawców listy wszystkich Podwykonawców przebywających w 
jednym czasie na Terenie Budowy, zawierającej m. in. następujące dane: 

(i) Nazwa Podwykonawcy; 
(ii) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy; 
(iii) Zakres potencjału udostępnianego przez Podwykonawcę 
(iv)  Maszyny, zasoby kadrowe- wykorzystywane  przez Podwykonawcę  
(v) Data zawarcia umowy z Podwykonawcą oraz aneksów do tej umowy jeśli dotyczy; 
(vi) Termin rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach Umowy przez Danego Podwykonawcę; 
(vii) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcą przez Zamawiającego 
(viii) Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawcę w imieniu Podwykonawcy 

oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail; 
co ma na celu zachowanie porządku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji prac.  
Wskazany Wykaz musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych i być w każdym 
momencie możliwy do łatwego zweryfikowania przez Inżyniera. 

(m) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, zmiany lub 
zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z tej 
odpowiedzialności.  

(n) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

(o) Warunkiem wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – w odniesieniu do drugiej i następnych 
części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 

(p) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie 
uprawniające Podwykonawcę do występowania do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie 
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bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie określonym 
dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i powołaniem się na niniejsze postanowienie 
umowne.  

(q) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. (l) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.  

(r) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ppkt. (l), 
wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

(s) W przypadku zgłoszenia uwag, przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę  we wskazanym terminie, 
Zamawiający może podjąć w zależności od przypadku następującą decyzję: 

(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

(ii)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

(t) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

(u) Weryfikacja zasadności wynagrodzenia Podwykonawcy o której mowa w lit. (r.)  dokonywania jest przez Inżyniera 
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] po przeprowadzeniu której Inżynier przedstawia Zamawiającemu swoją opinię 
odnośnie wysokości wypłaty należnej bezpośrednio Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcy;  

(v) Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy Zamawiający będzie potrącał z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę lub Wykonawca będzie musiał zwrócić Zamawiającemu kwotę zapłaconą przez niego bezpośrednio 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zależności od decyzji Zamawiającego; Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

(w) Naruszenia postanowień niniejszej klauzuli stanowią podstawę do roszczenia Zamawiającego na mocy Klauzuli 
2.5. [Roszczenia Zamawiającego]. pkt.(j). 
 

4.5  Cesja korzyści z podzlecania 
Niniejszą klauzule 4.5 pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych. 

 
4.6. Współpraca 

W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
(a) Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inżyniera Wykonawca powinien umożliwić wykonanie prac: 

(i) Personelowi Zamawiającego; 
(ii) wszelkim innym wykonawcom zaangażowanym przez Zamawiającego oraz  
(iii) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,  

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek 
pracy nie objętej Kontraktem; 

(b) Usługi dla tego Personelu lub innych Wykonawców mogą obejmować korzystanie z Robót Tymczasowych  oraz 
innych środków dostępu, które są objęte odpowiedzialnością Wykonawcy.  Powyższe korzystanie nie może 
niweczyć prac wykonanych przez Wykonawcę, które nie zostały jeszcze rozliczone oraz opóźniać pracy 
Wykonawcy. Jeżeli jednak  konieczność udostępnienia Terenu Budowy lub Robót Tymczasowych powoduje 
konieczność wstrzymania lub spowolnienia prac Wykonawcy to zastosowanie znajdzie Rozdział 13. [ Korekty i 
zmiany] lub 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w zależności od przypadku, co winno podlegać ustaleniom Inżyniera 
na mocy klauzuli 3.5. [Ustalenia]. 

 
4.7  Wytyczenie 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i  zmienia  następująco: 
(a) Wykonawca wytyczy roboty budowlane w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, 
poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót przed ich wykonaniem. 
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(b) Zamawiający będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy w Specyfikacji, jednakże Wykonawca odpowiada za 
dołożenie należytej staranności ażeby błędy zostały wykryte przed wykonaniem Robót i nie zostały wbudowane, 
co oznacza, iż Zamawiający oczekuje, iż profesjonalny Wykonawca będzie w stanie nie dopuścić do wykonania 
błędnej i nielogicznej technologicznie instrukcji/ zapisu   Opisu Przedmiotu Zamówienia i wykonania robót   
niezgodnie ze sztuką budowlaną. 

(c) Jeżeli wykryty błąd w Specyfikacji spowoduje konieczność wprowadzenia zmian wymuszających roboty zamienne 
i/lub wydłużenie Terminu na Ukończenie  to zastosowanie znajdzie Rozdział 13 [Zmiany i korekty] lub 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] w zależności od przypadku, co winno podlegać ustaleniom Inżyniera na mocy klauzuli 
3.5. [Ustalenia] ponieważ błędy w Opisie Przedmiotu Zamówienia do czasu ich wbudowania stanowią ryzyko 
Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego] ; 

(d) Jeżeli Wykonawca pomimo dochowania należytej staranności nie zdoła zapobiec wykonaniu elementu robót  
obarczonego błędem to po wykryciu takiego przypadku Inżynier powinien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla określenia w jakich granicach błąd nie mógł być w porę wykryty przez Wykonawcę a tym samym, 
czy Wykonawca postąpił zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i nie mógł  wykryć tego błędu pomimo 
dochowania należytej staranności, celem wskazania Podmiotu odpowiedzialnego za dane zdarzenie. W 
zależności od przypadku mogą znaleźć zastosowanie klauzule Rozdziału 20 [Roszczenia, Spory, Arbitraż] .  

 
4.8  Procedury bezpieczeństwa 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i  zastępuje  następująco: 
(a) Wykonawca odpowiada za zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa na Terenie Budowy; 
(b) Wykonawca odpowiada za sporządzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i lub Terenu Budowy  i warunki prowadzenia robót 
budowlanych oraz koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ winien być dostarczony Inżynierowi do 
weryfikacji na 14 dni najpóźniej przed Datą Rozpoczęcia Robót.  Brak akceptacji Inżyniera Planu BIOZ będzie 
oznaczał brak możliwości rozpoczęcia Robót w planowanej Dacie Rozpoczęcia z Winy Wykonawcy; 

(c) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie Terenu Budowy przed niepowołanym dostępem osób 
nieupoważnionych,  za każdym razem jeżeli taki dostęp może zagrażać wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku 
i/lub  grozić zniszczeniem infrastruktury powstającej w ramach niniejszego Kontraktu,  

(d) Wszędzie tam gdzie to  wynika z racjonalności technologicznej oraz przestrzegania zasad i przepisów 
bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest  ogrodzić Teren Budowy, lub wybrane jego lokalizacje (odcinki), 
zapewnić stosowne oświetlenie (jeśli dotyczy) oraz zapewnić strzeżenie Robót aż do ich ukończenia i przejęcia 
zgodnie z Rozdziałem  10 [Przejęcie przez Zamawiającego] oraz wykonać Roboty Tymczasowe łącznie z 
drogami, przejściami, sygnalizacjami świetlnymi organizacji ruchu w obszarze Terenu Budowy, które z powodu 
wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i 
użytkowników terenów sąsiednich; 

(e) Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót lub działań 
jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby wykonujące Roboty w imieniu 
Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 
wynikłymi z nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków a także zapewnić 
odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 

(f) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie opracowanych w Specyfikacji  projektów organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót oraz winien zgłaszać Inżynierowi wszelkie niezbędne zmiany w tym zakresie wynikające z 
racjonalności technologicznej i lub nieprzewidzianych sytuacji na Terenie Budowy; 

 
4.9  Zapewnienie jakości 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i  zastępuje  następująco: 
(a) Wykonawca dostarczy Program Zapewnienia Jakości nie później niż do czasu przedłożenia pierwszego Raportu 

o postępie o którym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 
przekazania Inżynierowi  do weryfikacji Program Zapewnienia Jakości w celu wykazania stosowania się do 
wymagań Kontraktu.  

(b) Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał szczegóły wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających 
ich przestrzeganie. Program Zapewnienia Jakości należy dostarczyć Inżynierowi do weryfikacji przed 
rozpoczęciem każdego następnego etapu robót o którym mowa w Harmonogramie Robót, który będzie rozliczany 
w ramach Przejściowych Świadectw Płatności, jeżeli wystąpią w nim jakiekolwiek zmiany; 
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(c) Program Zapewnienia Jakości musi zawierać w szczególności procedurę zarządzania ryzykami na Terenie 
Budowy z określeniem co najmniej: 

(i) źródła i/lub przyczyny potencjalnego ryzyka budowy; 
(ii) na czym polega zidentyfikowane ryzyko; 
(iii) skutki ryzyka (technologiczne i ekonomiczne) 
(iv) sposoby zarządzania ryzykiem (minimalizacja pojawienia się ryzyka, kompensacja skutków ryzyka, kto 

odpowiada za zarządzanie ryzykiem); 
(v) Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierał szczegóły wszystkich procedur i dokumentów 

potwierdzających ich przestrzeganie.  
(vi) Celem sporządzonego PZJ jest identyfikacja ryzyk budowy umożliwiająca Zamawiającemu wsparcie 

Wykonawcy w zarządzaniu nimi dla uniknięcia strat dla obu stron kontraktu – jeśli tylko to wsparcie jest 
możliwe i zasadne. Ponadto uzyskanie potwierdzenia, iż Wykonawca jest przygotowany na wypadek 
wystąpienia określonych ryzyk, lub wie jak ich unikać. 

(d) Program zapewnienia jakości będzie zawierał procedurę zapewniającą  dotrzymanie odpowiedniego tempa robót 
(Harmonogramu Robót) oraz będzie zawierał procedurę zapewniającą uzyskanie odpowiedniej jakości robót.  

(e) Inżynier dokona weryfikacji Programu Zapewnienia Jakości w ciągu 14 dni od jego przedłożenia przez 
Wykonawcę.  

(f) Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa płatności jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał zatwierdzonego 
przez Inżyniera aktualnego Programu Zapewnienia Jakości; 

(g) Program Zapewnienia Jakości jest dokumentem pomocniczym Wykonawcy, weryfikowanym przez Inżyniera w 
celu zapewnienia, iż Wykonawca zarządza ryzykami budowy które zostały alokowane na niego na mocy 
niniejszego Kontraktu, co ma na celu zapobiec ich wystąpieniu co mogłoby spowodować nie dotrzymanie Czasu 
na Ukończenie, nie dotrzymanie oczekiwanej jakości Robót lub spowodowanie chaosu organizacyjnego 
generującego straty dla wszystkich uczestników Kontraktu i/lub dla Stron Trzecich. 

(h) Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków ani 
odpowiedzialności objętych Kontraktem. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Treść niniejszej klauzuli  pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 
 

4.11  Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco. 

(a) Uważa się, że Cena Ofertowa Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą  Ofertę  jest tożsama z Zatwierdzoną 
Kwotą Kontraktową. Oznacza ona kwotę należną Wykonawcy za wykonanie robót oraz usunięcie wszelkich 
wad  wynikającą z Oferty określonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz warunków realizacji robót 
określonych w Specyfikacji w tym wynikających z oceny przez Wykonawcę Danych Terenu Budowy o których 
mowa w klauzuli 4.11 [Dane o Terenie Budowy]. Uważa się, że ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) 
wskazane przez Wykonawcę  w Kosztorysie ofertowym (wypełnionym na podstawie Przedmiaru Robót) oraz 
wycena elementów scalonych wymienionych w Formularzu cenowym odzwierciedlają wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie Wykonawcy niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy oraz zawierają zysk, jak 
również uwzględniają wszelkie zobowiązania formalne i administracyjne Wykonawcy objęte niniejszym 
Kontraktem,  jak również wycenę wszelkich prac o charakterze bezpośrednim lub  pobocznych, które nie wynikają 
bezpośrednio z Przedmiaru Robót, ale zostały uwzględnione w Projekcie Budowlanym, który jest dokumentem 
nadrzędnym. Obowiązkiem Wykonawcy jest wycenić wszelkie prace konieczne do wykonania  niniejszego 
Kontraktu na podstawie Projektu Budowlanego oraz przedmiaru i podzielić to wynagrodzenie na elementy 
scalone wskazane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym. 

(b) Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami SIWZ, 
a w szczególności– Opisem Przedmiotu Zamówienia (Projektem Budowlanym) oraz z Warunkami Ogólnymi i 
Szczególnymi Kontraktu. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ceną ofertową Wykonawcy, którego Oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, zaoferowaną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym. 

 
4.12  Nieprzewidywane warunki fizyczne 

Treść pierwszych trzech akapitów niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych pozostaje bez zmian. 
Treść kolejnych akapitów  Modyfikuje się  w  stosunku do Warunków Ogólnych kontraktu zmieniając następująco: 
Jeżeli i w zakresie  w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywane warunki fizyczne  i powiadomi o nich Inżyniera, co 
zostanie przez Inżyniera uznane jako zasadne to w przypadku jeśli  warunki te wpływają na konieczność wstrzymania 
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właściwych Robót (mającego wpływ na przedłużenia Czasu na Ukończenie) to Wykonawca uprawniony będzie do 
wnioskowania o wydłużenie Terminu na Ukończenie Robót na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty]. Konieczność 
wykonania wszelkich dodatkowych prac niemożliwych do przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawcę związane z 
nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi uprawnia Wykonawcę do wniesienia Wniosku do Inżyniera o wydanie 
Postanowienia na mocy Klauzuli 3.5. [Ustalenia ] o zlecenie konieczności wykonania zamówień podobnych.  Zamawiający 
podejmie decyzję o zleceniu wykonania tych prac   każdorazowo  w oparciu przepisy kontraktu   w zakresie   udzielania 
zamówień na zamówienia podobne,   które są konieczne do zakończenia zamówienia podstawowego.  
Inżynier w ramach procedury o której mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia ] dokonuje oceny na ile i w jakich granicach odnośne 
warunki fizyczne były nieprzewidywalne oraz dokonuje ustalenia związku przyczynowo skutkowego pomiędzy tymi 
warunkami a koniecznością wstrzymania Robót  lub obniżenia ich tempa i w zależności od  ustalenia Inżyniera 
zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 13. [Zmiany i Korekty] , klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] lub 
wniosek Wykonawcy zostanie odrzucony jako bezzasadny.  
Pozostałą treść klauzuli skreśla się. 
 

4.13  Prawo przejazdu i zaplecze 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

4.14  Unikanie zakłóceń 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 
 

4.15  Droga dostępu 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

4.16  Transport Dostaw 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje sie następująco: 
W treści podpunktu (a)  zamienia sie następująco: 
Wykonawca powiadomi Inżyniera  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na Teren Budowy 
jakichkolwiek Urządzeń lub większych części innych dostaw, które to dostawy winny być ujęte w Programie Robót jako 
przewidywane dostawy ze wskazaniem którego etapu dotyczą w odniesieniu do Harmonogramu Robót. 
Na końcu podpunktu (b)niniejszej klauzuli 4.16  przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód poniesionych przez 
Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu oraz równolegle utrzymania ważności polisy OC swojej 
działalności na warunkach opisanych w SIWZ IDW oraz klauzuli 18 niniejszej umowy. 
 

4.17  Sprzęt Wykonawcy 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu: 
Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera 
zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w 
Specyfikacji, Programie Robót i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie 
wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania Kontraktu 
przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w 
Dzienniku Budowy. 
 

4.18  Ochrona środowiska 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia Robót budowlanych wszystkie obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. 
Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych (w tym także gruzu, ziemi, 
niepotrzebnych i zużytych urządzeń) i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 
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z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu 
wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i opadowych. Wszystkie nieczystości usuwane będą na 
bieżąco lub odpowiednio składowane, tak aby Teren Budowy był wolny od przeszkód komunikacyjnych.  
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku składowania odpadów i/lub innych pozostałości swojego działania 
w obszarze Terenu Budowy, które powstaną na mieniu osób prywatnych i/lub organów administracji publicznej.  
 
 

4.19  Elektryczność, woda i gaz 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W czym Zamawiający może udzielić Wykonawcy stosownej 
pomocy organizacyjnej i/lub proceduralnej. Wykonawca musi jednak zgłosić, że potrzebuje takiej pomocy. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł Zamawiającego, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze i służby Zamawiającego 
oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów wg stawek obowiązujących Zamawiającego oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez 
niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie ilości zużytych mediów na podstawie porównania stanu 
bazowego zużycia (w momencie przekazania Terenu Budowy, co winno być odnotowane w stosownym  Protokole 
Przekazania Terenu Budowy). Wykonawca będzie wnosił stosowne opłaty w zależności od decyzji Zamawiającego: 
etapowo bądź po zakończeniu Robót w zależności od tego czy będzie pobierał nośniki energii od bezpośredniego 
dostawcy czy poprzez udostępnienie Zamawiającego. Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy ostatniej płatności w ramach 
niniejszego Kontraktu dopóki Wykonawca nie rozliczy się ze zużytych mediów względem Zamawiającego. 
 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 
 

4.21  Raporty o postępie 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 

1) Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę każdorazowo wraz z Wnioskiem  o wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy klauzuli 14.3 i będą przedkładane Inżynierowi do uprzedniej 
weryfikacji w wersji  papierowej w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej  w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
ukończenia i odebrania Odcinka Robót  ujętych w Programie Robót a wskazanego  jako etap rozliczeniowy Robót 
w Harmonogramie Robót - po przekroczeniu stopnia zaawansowania postępu prac uwzględnionego w Planie 
Płatności a przypadającego na aktualny postęp Robót.  

2) Raport o Postępie powinien być sporządzony przez Przedstawiciela Wykonawcy i/ lub Kierownika Budowy, 
podpisany przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy i Wykonawcę oraz Zatwierdzony przez 
Inżyniera wraz z  naniesieniem uwag Inżyniera o których mowa w pkt. 7) poniżej. 

3) W terminie do 3 dni od zakończenia danego odcinka robót, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie 
dotyczące postępu (Rady Budowy), w którym udział wezmą co najmniej Inżynier, Przedstawiciel Wykonawcy, 
Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, celem dokonania przeglądu rzeczowego -ustalenia odbioru częściowego 
zostaną uwzględnione w treści  Raportu o postępie oraz omówienia istotnych  kwestii związanych z procesem 
budowy i postępem prac.  

4) Każdorazowo o takich odbiorach częściowych Wykonawca będzie informował Zamawiającego. W spotkaniu 
roboczym mogą bowiem  wziąć udział przedstawiciele Zamawiającego zatrudnieni w ramach powołanej Jednostki 
Realizującej Projekt (JRP) 

5)  W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu prac Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 
1.3 [Przepływ informacji]. Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
spotkaniami dotyczącymi niniejszych rozliczeń i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym 
spotkaniu z 3–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  
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6) Inżynier w terminie do 14 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 
3 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję 
Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD) i mailowo.  

7)  Jeżeli Wykonawca dochowa ustalonych terminów rozliczeń o których mowa w niniejszej klauzuli to Inżynier nie 
ma prawa do przedłużenia czasu na wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, o którym mowa w klauzuli 
14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] ; 

8) Obowiązkiem Inżyniera przy każdorazowym zatwierdzaniu ostatecznej wersji Raportu o postępie jest 
naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstępstwo od Harmonogramu Robót i jaka część z tego 
odstępstwa przypada na okoliczności niezależne od Wykonawcy (stanowi skutek Ryzyk Zamawiającego w 
świetle klauzuli 17.3 Ryzyka Zamawiającego]  a jaka stanowi opóźnienie postępu Robót zawinione przez 
Wykonawcę wraz z odniesieniem się do przyczyny tego opóźnienia wskazywanej przez Wykonawcę. Inżynier 
powinien w takim przypadku zażądać od Wykonawcy dodatkowej informacji o uzasadnieniu przyjętego 
podziału/klasyfikacji rozliczenia opóźnień w harmonogramie wraz z informacjami o sposobie Wykonawcy 
nadrobienia zaistniałego  opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może nakazać zintensyfikowanie 
tempa prac; 

9) Po stwierdzeniu zawinionego opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 40 dni  Inżynier nanosi stosowną 
adnotację i zawiadamia Zamawiającego o tym przekroczeniu dla dalszego postępowania Zamawiającego zgodnie 
z klauzulą 8.2 [Czas na ukończenie];  

10) Każdy Raport zawierał będzie co najmniej: 
(a) Tabele finansowe wskazujące na stopień zaawansowania prac po stronie Wykonawcy opracowane na 

podstawie Przedmiaru Robót oraz Oferty Wykonawcy   z wyszczególnieniem kwot jakie w danym 
rozliczeniu Wykonawca uważa za należne za wykonane prace; W  niniejszym zestawieniu należy 
wykazywać jaki jest ponadto postęp skumulowany od początku Robót, co dotyczy każdej pozycji  
Formularza cenowego; 

(b) Opisy postępu prac, włącznie z wskazaniem prac administracyjnych i dokumentacyjnych wykonanych 
na danym etapie Robót; 

(c) Wykaz zakupów, produkcji i/lub dostaw przekazanych na Teren budowy. Dla każdej ważniejszej  pozycji 
Materiałów i Urządzeń -  nazwę wytwórcy, datę dokonanych prób; Kopie dokumentów zapewnienia 
jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

(d) Wykaz dokonanych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu jakie miały miejsce  w danym 
Etapie wraz z podaniem jakiego elementu rozliczeń według pozycji wykazanej w Przedmiarze Robót 
dane odbiory dotyczą; 

(e) Lista montaży i pozytywnie zakończonych prób. Próby pozytywne powinny być potwierdzone przez 
Inżyniera Świadectwem Ukończenia Prób, które Wykonawca dołącza do Raportu o postępie. 

(f) Fotografie wskazujące postęp na Terenie Budowy; 
(g) Szczegóły opisane w klauzuli 6.1 [Zapisy dotyczące Personelu i Sprzętu Wykonawcy] 
(h) Listę powiadomień wysłanych i odebranych w okresie  dotyczącym niniejszego rozliczenia ze 

wskazaniem nadawcy i odbiorcy oraz zakresu którego dotyczy; 
(i) Listę spotkań roboczych na Terenie Budowy, wraz z załączeniem potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem kopii Protokołów z tych spotkań/ Rad Budowy; 
(j) Opis problemów jakie wystąpiły podczas wykonywania Robót na danym etapie wraz ze sprawozdaniem 

z wypełniania procedur bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, 
(k) Porównanie planowanego i rzeczywistego postępu, ze szczegółami wszelkich zdarzeń i okoliczności, 

które przyczyniły się do opóźnienia (jeśli dotyczy) lub mogą zagrażać  ukończeniu Robót zgodnie z 
Kontraktem.  Ponadto kroki podjęte  lub zamierzone do pokonania opóźnień.  

(l) Dowody zagospodarowania odpadów na odpowiednim składowisku. 
(m) Metryki /źródła pochodzenia materiałów; 
(n) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokółów odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu (których wykaz powinien się znaleźć w treści Raportu o postępie 
(o) Począwszy od drugiego Raportu o postępie, rozliczenie swoich zobowiązań wobec Podwykonawców 

(postęp finansowy rozliczania umów z podwykonawcami)  wraz z dowodami opłacenia zobowiązań 
wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawców o których mowa w klauzuli 4.4. 
[Podwykonawcy]. 

(p) Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawić Raport o postępie przed wnioskowaniem o każdą płatność 
pośrednią należną Wykonawcy zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan płatności].  

(q) Raport o Postępie należy sporządzić zgodnie z instrukcją Inżyniera Kontraktu.  
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4.22  Zabezpieczenie  Terenie Budowy 

Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu. 
 

4.23  Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Treść  niniejszej klauzuli  w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu, modyfikuje się następująco: 
 na końcu drugiego akapitu  niniejszej klauzuli 4.23  dodaje się  następujący tekst: 
Wykonawca na terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany 
zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca do odpowiednich Raportów o postępie 
będzie dołączał dowody zagospodarowania odpadów na odpowiednim składowisku lub ich utylizację w autoryzowanym 
miejscu unieszkodliwiania (co dotyczy np. odpadów niebezpiecznych). 
Skreśla się drugie i trzecie  zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
Wykonawca przywróci   część Terenu Budowy i Robót stanowiącą elementy nawierzchni gruntów do stanu pierwotnego i 
pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu 
pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże 
Inżynierowi do każdego Raportu o postępie. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych (w tym także gruzu, ziemi, 
niepotrzebnych i zużytych urządzeń) i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 
z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu 
wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i opadowych. Wszystkie nieczystości usuwane będą na 
bieżąco lub odpowiednio składowane, tak aby teren budowy był wolny od przeszkód komunikacyjnych. 
Wykonawca zachowuje prawo do  korzyści, które mogą wynikać ze sprzedaży materiałów/ pozostałości nadających się do 
odzysku, wytworzonych lub znalezionych w trakcie realizacji Robót, a nie nadających się do powtórnego wykorzystania 
przez Zamawiającego, za wyjątkiem znalezisk o charakterze archeologicznym. Nie dotyczy to także elementów 
wchodzących w skład środków trwałych stanowiących własność Zamawiającego. 
 

4.24  Wykopaliska 
Do treści niniejszej klauzuli  w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
, treść drugiego akapitu modyfikuje się następująco począwszy od drugiego zdania tego akapitu: 
(...) Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić Inżynierowi fakt podejrzenia odkrycia/odnalezienia znaleziska  o charakterze 
archeologicznym oraz odpowiednio je zabezpieczyć zgodnie z poleceniem Inżyniera a także wstrzymać Roboty na danym 
odcinku do czasu uzyskania odpowiedniej decyzji Inżyniera na  mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]. Wstrzymanie prac dotyczy 
tylko miejsca podejrzanego o wystąpienie znaleziska archeologicznego; 
Jeżeli powstaną opóźnienia, z tytułu zastosowania się  do poleceń Inżyniera  w zakresie postępowania z Wykopaliskami 
to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera, który na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]  dokona oceny  prawa Wykonawcy do 
wydłużenia Czasu na Ukończenie w oparciu o zapisy  Rozdziału 13. [Zmiany i korekty]   lub na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 
Pozostałą treść niniejszej klauzuli skreśla się. 

 
4.25  Dziennik Budowy 

W stosunku do warunków Ogólnych dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca (z upoważnienia Zamawiającego) wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie 
na Budowę o wydanie Dziennika Budowy, na swój koszt. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego 
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron 
oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby, nie reprezentujące Zamawiającego, 
Wykonawcy ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie 
wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z 
klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 
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4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

W stosunku do warunków Ogólnych dodaje  się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających 
nieruchomości],w brzmieniu: 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez 
rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w 
trakcie wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 

4.27  Istniejące instalacje 
W stosunku do warunków Ogólnych dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy 
telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i/lub być 
przyczyną katastrofy budowlanej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, 
słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i 
właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Rozdział 5. Wyznaczeni Podwykonawcy 
Treść całego niniejszego Rozdziału 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy ] skreśla się jako nie mającego zastosowania w 
przedmiotowym Kontrakcie,  

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 
 

6.1  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
Treść całego niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 

1) Zamawiający wymaga aby z zespołu inżynierów wykazywanych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
zatrudniony na umowę o pracę był Kierownik Budowy  oraz pracownicy budowlani, którzy będą wykonywali pracę 
spełniającą przesłanki o których mowa w  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

2) Zatrudnione przez Wykonawcę osoby winy posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie 
warunkujące odpowiednią jakość oraz tempo wykonywanych Robót jak również zgodną z przepisami 
bezpieczeństwa organizację Terenu Budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy oraz   terminowa wypłata wynagrodzenia dla wszystkich osób Stanowiących Personel 
Wykonawcy. 

 
6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

1. W stosunku do Warunków Ogólnych następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: Powyższe 
postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, 
jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, 
urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. (Cenę Ofertową 
Wykonawcy). 
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2. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa pracy odnoszącego się w szczególności do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w każdym roku realizacji kontraktu. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca podał w Formularzu cenowym minimalną  stawkę za roboczogodzinę swojej kadry obowiązującą w 
dniu podpisania umowy a następnie dostarczał niezbędne informacje wraz z rozpoczęciem nowego roku 
kalendarzowego - do końca stycznia każdego roku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników wykonujących pracę na zasadach o których mowa w  art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. 
poz. 60 i 962) wyłącznie na umowę o pracę oraz przestrzegać tego prawa w zakresie warunków zatrudnienia a 
w szczególności dotyczących: stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, warunków BHP, 
zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, ubezpieczenia, terminowej wypłaty wynagrodzenia, prawa do urlopów 
oraz zwolnienia na wypadek choroby, etc. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do oceny spełnienia tych 
warunków przez Wykonawcę. 

 
6.3  Osoby w służbie Zamawiającego 

Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
Dla zachowania transparentnego i obiektywnego podejścia zakazuje się werbowania przez Wykonawcę osób 
wchodzących w skład Personelu Zamawiającego do innych zadań realizowanych przez Wykonawcę oraz do    oferowania 
jakichkolwiek korzyści w tym majątkowych/ prezentów z oczekiwaniem   rezygnacji z egzekwowania od Wykonawcy 
obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, co w razie wykrycia będzie przez Zamawiającego sankcjonowane 
odpowiednio do przypadku zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  i może stanowić podstawę do rozwiązania 
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w zależności od wagi naruszenia. Zakazuje się 
również wszelkich spotkań nieformalnych personelu Zamawiającego z Wykonawcą  co dotyczy zarówno członków JRP 
jak i zespołu Inżyniera Kontraktu. Wszelkie spotkania z przedstawicielami Wykonawcy muszą być zaprotokołowane.  
 

6.4  Prawo pracy 
Do treści niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych dopisuje się poniższy akapit: 
"Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników wykonujących pracę na zasadach o których mowa w  art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) 
wyłącznie na umowę o pracę oraz przestrzegać tego prawa w zakresie warunków zatrudnienia a w szczególności 
dotyczących: stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, warunków BHP, ubezpieczenia, zaplecza 
socjalnego na Terenie Budowy, terminowej wypłaty wynagrodzenia, prawa do urlopów oraz zwolnienia chorobowego na 
wypadek choroby, etc." 
 

6.5  Godziny pracy 
Do treści niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu dodaje się podpunkt (d) do o następującym 
brzmieniu: 
(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie 
] – po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 

6.6  Zaplecze dla kadry i robotników 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
Wykonawca powinien zapewnić całe konieczne zaplecze socjalne dla całego Personelu Wykonawcy włączając 
Podwykonawców. Wykonawca nie będzie zezwalał nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani stałe 
zamieszkanie w obrębie budowli stanowiących część Robót  zarówno Tymczasowych jak i Stałych na Terenie Budowy ani 
też wchodzących w skład zaplecza socjalnego Wykonawcy. 

6.7  Zdrowie i bezpieczeństwo 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
Treść pierwszego akapitu zamienia się na następujące zdanie: 
Wykonawca będzie przez cały czas podejmował niezbędne działania dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Personelu 
Wykonawcy. Wykonawca zapewni aby Zaplecze dla Kadry i Pracowników było wyposażone w sprzęt to udzielenia 
pierwszej pomocy w przypadkach zagrożeń mogących  występować w związku z wykonywanymi Robotami. 
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst „skoro tylko będzie to możliwe” 
zastępuje się tekstem „natychmiast po jego wystąpieniu”. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest powołanie inspektora BHP na terenie Budowy odpowiedzialnego za  utrzymanie 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom. Będzie  to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i  będzie uprawniona  do wydawania poleceń Personelowi Wykonawcy  w zakresie 
zapobiegania Wypadkom  na Terenie Budowy na mocy klauzuli 6.7. Inspektor BHP nie musi stale przebywać na terenie 
budowy,  ale musi być stale dostępny pod wskazanym numerem telefonu dla Personelu Wykonawcy oraz dla Inżyniera jak 
również stawić się na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia/naruszenia procedur 
BHP. 

Pozostała treść klauzuli pozostaje bez zmian. 

6.8  Kadra Wykonawcy 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

1. Wykonawca zapewni, że Robotami przez cały czas ich trwania będzie kierowała osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane, posiadająca jeżeli wymagane, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej – Kierownik Budowy musi stale przebywać na terenie Budowy. Pozostały kluczowy 
personel wskazany przez Zamawiającego w SIWZ w zależności od potrzeb bieżących zgodnie z wymaganiami 
SIWZ, przy czym obowiązkowa jest obecność całego kluczowego personelu Wykonawcy na radach budowy. 

2. Zamawiający stawia następujące wymagania  w zakresie minimalnego składu i obecności poszczególnych 
członków zespołu Wykonawcy odpowiedzialnego za kierowanie robotami oraz zapewnienie jakości. 

Tabela 1. Skład i dostępność personelu Wykonawcy 
Lp. Specjalista Ilość dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy 
I. PERSONEL WYKAZANY NA 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

1. C1. KIEROWNIK BUDOWY -, 
 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych. Obowiązkowo obecność na radach 
budowy plan obecności na terenie budowy musi być 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 

2. C2. PRZEDSTAWICIEL 
WYKONAWCY/MENAGER 
KONTRAKTU FIDIC- 

Minimalnie wymagana jest obecność  1 raz  tygodniu w całym 
okresie robót oraz  na radach budowy. Stały zdalny kontakt z 
Inżynierem Kontraktu.   

II. DODATKOWY PERSONEL 
ZARZĄDZAJĄCY 

 

3. C3. KIEROWNIK ROBÓT W 
BRANŻY SANITARNEJ  

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

4. C4. KIEROWNIK ROBÓT W 
BRANŻY DROGOWEJ    

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

5. C5. KIEROWNIK ROBÓT W  
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ- 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

6 C6. Inspektor BHP Podczas odbiorów częściowych robót. Dostęp bieżący - w formie 
zdalnej 

 
3. Specjaliści C1 i C2 są wymagani do zadeklarowania już na etapie składania ofert (na spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu) Natomiast specjaliści C3,C4,C5 I C6 muszą być wskazani przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy w stosownym Wykazie osób. 

4. Jeśli wcześniej podana osoba nie będzie  mogła pełnić swojej funkcji ze względów losowych, z powodu 
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania, nowo wskazana 
przez Wykonawcę osoba musi  spełniać wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
powierzenie obowiązków nowej osobie. 

5. Podany skład zespołu „Kluczowy Personel Wykonawcy”  jest minimalny.  Wykonawca powinien zapewnić 
profesjonalne wsparcie swojemu zespołowi w razie jakiejkolwiek sytuacji/ problemu wymagającego skorzystania 
z dodatkowych  kompetencji  i/lub uprawnień. Jeśli wcześniej podana osoba nie będzie  mogła pełnić swojej 
funkcji ze względów losowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu 
niewłaściwego zachowania. Nowo wskazana przez Wykonawcę osoba musi  spełniać wszystkie warunki 
wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. 

 
 

6.9  Personel Wykonawcy 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco: 
Wykaz osób, które Wykonawca przedkłada na etapie postępowania przetargowego w wykazaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu nie wyczerpuje wszystkich potrzeb kadrowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji 
kontraktu. 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, 
o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami lub zapisami SIWZ.  W takim przypadku wraz z 
 

6.10 Zapisy o Personelu i sprzęcie Wykonawcy 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zamienia następująco. 
Wykonawca zawiera wykaz niezbędnego Personelu oraz Sprzętu w Programie Robót, który winien być dostarczony i 
zatwierdzony przez Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. Wykaz ten powinien umożliwiać identyfikację kluczowego 
personelu, który  Wykonawca wskazywał w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), który nie może 
być pomniejszany czy zamieniany na gorszy, oraz wykaz niezbędnego sprzętu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić 
taką ilość sprzętu i personelu aby realizować Roboty zgodnie z wymogami specyfikacji (tj. w odpowiednim czasie oraz na 
odpowiednim poziomie jakości). 
Inżynier ma prawo do zweryfikowania wykazu Personelu i Sprzętu Wykonawcy pod względem merytorycznym oraz 
zażądania zmiany w każdym przypadku stwierdzenia nieadekwatności potencjału Wykonawcy do realizowanych Robót, 
czy innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu.  
 

6.11  Zakłócenia porządku publicznego 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, 
w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego oraz wszystkimi innymi przepisami.  W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy, we wszystkich godzinach pracy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za zatrudniony przez siebie personel zagraniczny, za wszystkie jego działania sprzeczne z Przepisami 
Kraju. Wszelkie koszty wynikające z treści niniejszej klauzuli obciążają Wykonawcę. Zatrudniania personelu zagranicznego 
nie może mieć wpływu na sprawą komunikację i przepływ informacji w ramach niniejszego Kontraktu. 

Rozdział 7.  Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 
7.1  Sposób wykonania 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. uzupełnia się następująco" 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje się następujący zapis: 
Wszystkie zastosowane Materiały i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...) a w szczególności dostarczone materiały muszą być zgodne z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.). Całe dostarczone wyposażenie musi być dopuszczone do użytkowania zgodnie z Prawem 
Kraju. 
 

7.2  Próbki 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco" 
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Przed użyciem Materiałów do Robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do akceptacji Inżyniera wszelkie 
standardowe próbki producenta Materiałów oraz próbki wskazane jako niezbędne do dostarczenia w Specyfikacji.  
Dodatkowo próbki takie należy dostarczyć w przypadku konieczności dokonania zmian na podstawie Rozdziału 13. 
[Zmiany i Korekty] . Każda próbka materiału winna być opatrzona stosowną metryką informującą o pochodzeniu i 
przewidywanym przeznaczeniu do Robót. Wykonawca dostarcza próbki na swój koszt. 

7.3  Inspekcje 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się i zamienia następująco w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

1) Personel Zamawiającego będzie uprawniony w każdym czasie do dokonania inspekcji Terenu Budowy w tym do 
dokonywania weryfikacji jakości   materiałów oraz jakości wykonawstwa robót, działania maszyn i urządzeń,  jak 
również sprzętu Wykonawcy; 

2) Wykonawca Zapewni Personelowi Zamawiającego pełną swobodę  w wykonywaniu tych czynności włącznie z 
udostępnieniem, urządzeń zezwoleń  oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni Wykonawcy 
z żadnego zobowiązania i odpowiedzialności.  

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inżyniera  skoro tylko jakakolwiek robota  zanikająca" będzie 
gotowa do odbioru, ale przed jej zakryciem  lub usunięciem z pola widzenia do jej odbioru przez Inżyniera. W 
takim przypadku Inżynier powinien niezwłocznie  przeprowadzić badania,  inspekcje, pomiary lub próby, 
stosownie do przypadku.  

4) Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, i zakryje roboty zanikające bez dokonania inspekcji przez Inżyniera to 
na żądanie Inżyniera dokona odkrycia uprzednio zakrytej roboty  dla zbadania jej przez Inżyniera, po czym 
Wykonawca powinien  przywrócić  stan początkowy a w razie stwierdzenia wad do ich usunięcia i ponownego 
zgłoszenia do odbioru zgodnie z procedurą. Wszystko to na koszt Wykonawcy a dodatkowo Zamawiający będzie 
miał roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiającego]. 

5) Jeżeli podczas inspekcji okaże się,  że Wykonawca wbudował materiały i/lub urządzenia niezgodne ze 
specyfikacją i/lub bez wykazania metryki jego pochodzenia to zobowiązany będzie usunąć stwierdzoną przez 
Inżyniera nieprawidłowość na swój koszt a dodatkowo Zamawiający będzie miał roszczenie na mocy klauzuli 2.5 
[Roszczenia zamawiającego]. 

 
7.4  Próby 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco" 
Treść niniejszej klauzuli ulega zmianie począwszy od piątego akapitu aż do końca klauzuli. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę i Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 dni o swoim zamiarze 
uczestniczenia w próbie. Obecność Inżyniera podczas próby jest obowiązkowa. Obowiązkiem Wykonawcy i Inżyniera jest 
ustalić dogodny dla obu stron czas dokonania próby. 
Niezwłocznie po wykonaniu prób, Wykonawca dostarczy Inżynierowi poświadczone Raporty z prób. Jeżeli wynik prób  
będzie pozytywny to Inżynier potwierdzi pisemnie pozytywny wynik prób i wystawi Świadectwo wykonania i pomyślnego 
zakończenia prób, które Wykonawca winien dołączyć do Raportu o postępie, którego dane próby dotyczą. Żadne prace 
nie zostaną zatwierdzone jeśli konieczne próby nie zostały zatwierdzone jako ukończone pomyślnie. 
Szósty akapit przyjmuje brzmienie: 
Jeżeli  z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego nastąpi wstrzymanie  prób końcowych  to Wykonawca będzie 
uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie o czas wstrzymania próby. Wówczas po otrzymaniu stosownego 
powiadomienia Inżynier powinien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5. Ustalenia.  
Pozostałą treść klauzuli skreśla się. 
 

7.5  Odrzucenie 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

7.6  Prace zawieszające i naprawcze 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
Skreśla się treść  niniejszej klauzuli 7.7 i zastępuje następująco: 

1. W granicach zgodnych z Prawem Polskim każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością 
Zamawiającego, wolną od zastawów i wszelkich innych obciążeń z chwilą wydania Przejściowego Świadectwa 
Płatności i zapłaty za fakturę, której dane świadectwo dotyczy.  

2. Zamawiający zapłaci za fakturę za rozliczone roboty jeżeli będą one wolne od wszelkich istotnych wad 
technicznych i prawnych, włączając jakiekolwiek roszczenia Stron Trzecich o zapłatę. Wykonawca ponosi pełną 
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odpowiedzialność materialną za wszystkie dostarczone na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, 
aż do chwili wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót.  

 

7.8  Opłaty wydobywcze i inne 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco" 
Dodaje  się podpunkt (c) o treści: 
(c) wywiezienie na składowisko odpadów, posiadające właściwe pozwolenia,  materiałów pochodzących z rozbiórki i 
wykopów oraz innych materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk 
w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku. 

Rozdział 8 . Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
8.1. Rozpoczęcie Robót 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli 8.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
1) Wyznacza się Datę Rozpoczęcia wskazaną bezpośrednio  w Akcie Umowy. 
2) W czasie od podpisania Kontraktu do czasu wyznaczonego na Rozpoczęcie Robót Wykonawca zorganizuje 

swoje zaplecze oraz dopełni  obowiązków formalno prawnych i administracyjnych zarówno wobec 
Zamawiającego, jak i wobec organów administracji publicznej. 

3) Odpowiednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca, dopełni obowiązków wynikających z w   Prawa 
Budowlanego na danym etapie i zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej  przez Zamawiającego z Personelu 
Inżyniera w Pełnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu podpisywania niniejszej Umowy), 
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a 
także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - plan BIOZ. 
4) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca bez konieczności dodatkowego wezwania  powinien przekazać do 

weryfikacji i uzyskać akceptację dla następujących dokumentów Wykonawcy: 
(a) Do weryfikacji Inżyniera Kontraktu Wykonawca przekazuje: 

(i) Szczegółowy Harmonogram Robót zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu na podstawie wykazu 
elementów scalonych zawartych we wstępnym harmonogramie Robót Zamawiającego  

(ii) Plan Płatności sporządzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW oraz  zgodnie z klauzulą 14.4 
KONTRAKTU FIDIC ;  

(iii) Program Robót (spójny z Harmonogramem Robót i Planem Płatności) - zgodnie z klauzulą 8.3 
(iv) Plan BIOZ; 
(v) Oryginał Zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót o którym mowa powyżej   (  do celów potwierdzenia 

formalnej  gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia prac oraz dla gromadzenia przez Zamawiającego 
dokumentacji podlegającej kontroli Instytucji Finansującej ); 

(vi)  Ubezpieczenie kontraktu na kwotę 3.000.000,00, które to ubezpieczenie musi być zawarte zgodnie z 
klauzulą 18 KONTRAKTU FIDIC do czasu rozpoczęcia robót. Wzór UBEZPIECZENIA KONTRAKTU 
wymaga akceptacji INŻYNIERA KONTRAKTU oraz Zamawiającego. 

(b) Do weryfikacji Zamawiającego Wykonawca przekazuje: 
(i) Pełnomocnictwa dla Kierownika budowy oraz wszystkich pozostałych kierowników Robót do 

przyjmowania poleceń od Inżyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy; 
(ii) Projekty umów z Podwykonawcami wskazanymi w Wykazie Podwykonawców przekazanym przed 

podpisaniem Umowy, których na mocy klauzuli 4.4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodę 
Zamawiającego na zawarcie umowy; 

(iii) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do Oferty wraz z dowodem 
wniesienia wymagalnej w danym momencie składki (ubezpieczenie winno obejmować cały okres 
obowiązywania niniejszej Umowy i odpowiadać wymogom określonym w rozdziale 18 [Ubezpieczenie]; 

(iv) Plan płatności waz z Harmonogramem Robót- do weryfikacji; 
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5) Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach bez dodatkowego wezwania  zapewniając wydającym je 
organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych Robót na mocy klauzuli 7.4 [Próby Końcowe].  Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

6) W przypadku uzyskania pełnej gotowości formalno- prawnej i administracyjnej do Rozpoczęcia Robót 
Zamawiający wespół z Inżynierem dokona protokolarnego potwierdzenia tej gotowości wyznaczając 
najwcześniejszy dzień Rozpoczęcia Robót jako dzień w którym roboty mogą być rozpoczęte z punktu widzenia 
Prawa Budowlanego. Wykonawca ma na rozpoczęcie robót 30 dni od podpisania umowy i w tym okresie powinien 
uzyskać   wymaganą   gotowość realizacyjną wynikającą z KONTRAKTU a następnie fizycznie rozpocząć 
realizację robót. 

7) Wykonawca odpowiada za uzyskanie gotowości do odebrania Terenu Budowy i rozpoczęcia Robót w czasie 
wynikającym z niniejszej klauzuli. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na Rozpoczęcie Robót a 
wymienionego w Akcie Umowy z winy Wykonawcy, zastosowanie znajdą przepisy klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę];  

 
8.2. Czas na Ukończenie 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  skreśla się i zastępuje następująco" 
1) Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na Ukończenie 

przewidywanym dla Robót lub Odcinka zależnie od przypadku włącznie z zaliczeniem prób końcowych oraz 
wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie  jako wymagane do uznania Robót lub Odcinka za ukończony dla 
celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]; 

2) Czas na Wykonanie Robót wskazany jest w Akcie Umowy oraz podany jest w Załączniku do  Oferty. Czas na 
Ukończenie jest tożsamy z momentem zakończenia Robót który zostaje potwierdzony w Protokole Odbioru 
Końcowego Robót. Czas ten wynosi -18 miesięcy od podpisania umowy; 

3) Każdorazowo w przypadku zmiany Czasu na Ukończenie, dokonanej zgodnie z Rozdziałem 13. [Zmiany i 
Korekty] załącznikiem do Aneksu do Kontraktu będzie  Protokół Konieczności wprowadzenia zmiany wskazujący, 
iż zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia warunków niniejszego KONTRAKTU. 

4)  Każde opóźnienie w Czasie na Ukończenie z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wynikającego z Aktu 
Umowy,  będzie upoważniało  Zamawiającego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę].  

5) Czas realizacji umowy obejmuje: 
� 18 miesięcy od podpisania umowy - czas  na zrealizowanie robót budowlanych, w tym 1 miesiąc na 

przejęcie Terenu Budowy  
� 20 miesięcy od podpisania umowy - czas na uzyskanie   Przejęcia robót przez Inżyniera , w tym: 18 

miesięcy na odbiór końcowy robót potwierdzony Protokołem Odbioru końcowego Robót oraz 2 miesiące 
na usunięcie wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, rozruch i uzyskanie efektu ekologicznego 
co będzie uprawniało Wykonawcę do uzyskania Świadectwa Przejęcia i zwrotu 70% zabezpieczenia 
należytego Wykonania Umowy po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych w SIWZ dokumentów 
w tym podpisanej Karty gwarancyjnej na Załączniku 1 do Wzoru kontraktu wraz z dokumentami 
gwarancyjnymi producentów (jeśli dotyczy); 

� Razem 20 miesięcy realizacji kontraktu FIDIC - stanowiący łączny czas obowiązywania 100% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

6) Opóźnienie postępu Robót z winy Wykonawcy przekraczające 2 miesiące  w stosunku do Harmonogramu Robót 
stanowiącego integralną część Kontraktu, upoważnia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 
15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w szczególności jeśli  z zachowania Wykonawcy nie wynika, iż 
prawdopodobne jest, iż Roboty zostaną przez niego wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w 
szczególności jeśli przyczyną opóźnień jest utrata płynności finansowej Wykonawcy i związane z tym ryzyko 
upadłości Wykonawcy, co do których istnieją wyraźne symptomy np. że Wykonawca zalega w regulowaniu swoich 
zobowiązań i nie jest w stanie ukończyć niniejszego Kontraktu lub ukończenie Kontraktu z istotnym opóźnieniem 
przekraczającym 2 miesiące w stosunku do pierwotnie planowanego terminu z winy Wykonawcy spowoduje brak 
możliwości wywiązania się Zamawiającego z Umowy o dofinansowanie ). Przesłanką do rozwiązania Kontraktu 
będzie także sytuacja w której przekroczenie postępu Robót o 2 miesiące w stosunku do pierwotnego 
Harmonogramu Robót wynika z braku zarządzania czasem przez Wykonawcę (np. brak uwzględnienia 
konsekwencji wynikających z istnienia wśród planowanych zadań o charakterze tzw. „wąskich gardeł”)  lub 
nieumiejętnego zarządzania pracami wykonywanymi przez zatrudnionych podwykonawców czy wynikających z 
niewłaściwego organizowania pracy zatrudnionym pracownikom; Ponadto z opóźnień wynikających z 
niewłaściwego dopełniania obowiązków formalnych wynikających z kontraktu FIDIC uniemożliwiających odbiór 
danego odcinka zgodnie z harmonogramem. 
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7) Aby określić jaki czas opóźnienia  stanowi zwłokę Wykonawcy w realizacji Robót zgodnie z Harmonogramem  
Robót, Inżynier prowadzi na bieżąco stosowną ewidencję dni w jakich Roboty były wstrzymane z przyczyn nie 
wynikających z winy Wykonawcy,  które są odejmowane od łącznego przekroczenia Harmonogramu Robót 
przedkładanego przez Wykonawcę po podpisaniu KONTRAKTU, co odbywa się w drodze weryfikacji informacji 
przekazywanych przez Wykonawcę w Raporcie o postępie robót.  Za okoliczności wyłączające winę Wykonawcy 
(egzoneracyjne) uważa się   czynniki wymienione w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego]. Wykazanie ich 
istnienia stanowi obowiązek wykonawcy. W przypadku opóźnień spowodowanych przez Podwykonawców 
zwolnienie z odpowiedzialności następuje wyłącznie po wykazaniu braku winy Podwykonawców w zaistnieniu 
opóźnienia. Wykonawca odpowiada bowiem za Podwykonawców tak jak za swoje opóźnienia. 

8) Ewidencja dni przekroczenia harmonogramu przez Wykonawcę następuje poprzez adnotację w Raporcie o 
postępie a następnie  dostępna jest na każde żądanie personelu Zamawiającego.  Obowiązkiem Inżyniera 
Kontraktu jest w ramach   procedury weryfikacji  Raportu o postępie   naniesienie w nim adnotacji jakie jest jego 
zdaniem odstępstwo od Harmonogramu Robót i jaka część z tego odstępstwa przypada na okoliczności 
niezależne od Wykonawcy a jaka stanowi opóźnienie postępu Robót zawinione przez Wykonawcę wraz z 
podaniem przyczyny tego opóźnienia. - następuje potwierdzenie lub podważenie informacji i obliczeń 
Wykonawcy. 

9) Zamawiający może nie skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy w zakresie o którym mowa w  pkt. 
6) niniejszej klauzuli na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] tylko w przypadku łącznego 
spełnienia następujących przesłanek: 
(a) Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Finansującej na przedłużenie czasu obowiązywania podpisanej z tą 

Instytucją Umowy o Dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 oraz; 

(b) Wykonawca w terminie 14 dni od wystąpienia  opóźnienia w postępie Robót z winy Wykonawcy 
przekraczającego 2 miesiące przedłożył Program Naprawczy, który został zaakceptowany przez Inżyniera 
i Zamawiającego. Program Naprawczy musi zawierać co najmniej listę przyczyn zaistniałych opóźnień wraz 
ze wskazaniem, jak Wykonawca zamierza nie dopuścić do ponownego występowania   zidentyfikowanych 
problemów a w szczególności jak zamierza nadrobić zaistniałe opóźnienie adekwatnie do każdego zadania 
w którym istnieje opóźnienie. Jeśli będzie to konieczne załączając stosowne obiektywne dowody. 

(c) Zamawiający nie wyklucza, iż Program Naprawczy może podlegać równoległej  weryfikacji przez Instytucję 
Finansującą w szczególności jeśli opóźnienie stanowi przyczynę wnioskowania przez Zamawiającego o 
aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający okres jej obowiązywania i ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych. 

 
8.3. Program 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco" 
1. W ciągu 14 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program Robót (na 

wzorze dostarczonym przez Inżyniera Kontraktu) wraz  Harmonogramem Robót (w postaci Wykresu GANTA)  - 
dokumenty  spójne ze sobą  oraz złożoną ofertą  

2. Program robót powinien być opracowany przez osobę doświadczoną, posiadającą odpowiednie kompetencje, 
której Wykonawca powierza koordynację całego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi 
Wykonawcy lub może być sporządzony przy współpracy pozostałego kluczowego Personelu Wykonawcy; 
1) Program robót powinien zawierać co najmniej: 

a) Wykaz personelu oraz sprzętu Wykonawcy przypisanego do poszczególnych etapów Robót ujętych w 
Harmonogramie Robót stanowiącym załącznik do niniejszego Kontraktu, z wyszczególnieniem sprzętu 
i personelu kluczowego Wykonawcy; 

b) Wykaz metod wykonania Robót i organizacji Terenu Budowy; 
c) Wykaz Robót Tymczasowych jakie zostaną wykonane w poszczególnych etapach; 
d) Wykres Gantta przedstawiający graficznie kolejność wykonywanych zadań  i etapów Robót oraz ich 

wzajemną zależność (z wyszczególnieniem „wąskich gardeł” tj. zadań bez których wykonania nie jest 
możliwa realizacja zadań kolejnych); 

e) Wskazanie terminów rozpoczęcia zadań /dostaw które wpływają na możliwość zakończenia zadania 
stanowiącego wąskie gardło -  

2) Program robót podlega weryfikacji merytorycznej przez Inżyniera i nie zostanie zatwierdzony dopóki nie 
będzie kompletny (w rozumieniu podpunktu (1 powyżej)  i/lub będzie zawierał zapisy sprzeczne z niniejszym 
Kontraktem. 
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3) Każdorazowo w przypadku zmian Programu Robót Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować Program 
Robót i przedłożyć go wraz z Raportem o postępie składanym na mocy klauzuli 4.21. [Raporty o postępie]. 

4) Program robót sporządzany jest na wzorze dostarczonym przez Inżyniera Kontraktu w ramach Księgi 
komunikatów Inżyniera - co Wykonawca ma prawo uzyskać w momencie podpisywania umowy; 

3. Harmonogram robót ma być sporządzony według następujących zasad: 
a) w formie Wykresu ganta wskazując: momenty rozpoczęcia i zakończenia odcinka robót stanowiącego 

element scalony wyceniony w Formularzu cenowym; 
b) w sposób identyfikujący wąskie gardła (zadania bez których zakończenia nie można przejść do 

następnego etapu  
c) zaznaczone  kamienie milowe kontraktu: K1. Podpisanie umowy; K2. Rozpoczęcie robót; K3. 

Zakończenie Robót (Protokół Odbioru Kocowego, K4- moment wystawienia Świadectwa Przejęcia ) 
d) Zaznaczone wykonywanie prac budowlanych w ramach poszczególnych elementów scalonych  
e) pomiędzy kamieniami K2 i K3 podzielony na okresy kwartalne z ukazaniem trwania procedury 

odbiorowej każdego odbioru częściowego 
f) po zakończeniu każdego kwartału zaznaczone trwanie czynności odbiorowych 
g) zaznaczony moment przekazywania odcinków terenu budowy 

4. Harmonogram robót i Program Robót są następnie przekazywane do każdego Raportu o Postępie z 
uwzględnieniem dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem i możliwością śledzenia zmian (lub poprzez adnotację 
pod wykresem : 
Zmiana 1. 

 "Było" …………………. 
 "Jest" …………………. 
 Przyczyna zmiany 
 Uzasadnienie konieczności zmiany 

Zmiana 2. 
 "Było" …………………. 
 "Jest" …………………. 
 Przyczyna zmiany 
 Uzasadnienie konieczności zmiany 

Zmiana 3. 
 "Było" …………………. 
 "Jest" …………………. 
 Przyczyna zmiany 
 Uzasadnienie konieczności zmiany 

itd. 
5. Harmonogram robót składany do Raportu o Postępie powinien zawierać dodatkowo informację ile jest dni 

opóźnienia w dniach (wraz z jego oznaczeniem na wykresie) a w opisie klasyfikacja na dni wynikające z 
okoliczności za które odpowiada Zmawiający a za które Wykonawca; 

6. Oba dokumenty   powinny być opracowane przez osobę doświadczoną, posiadającą odpowiednie kompetencje, 
której Wykonawca powierza koordynację całego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi 
Wykonawcy   przy współpracy pozostałego kluczowego Personelu Wykonawcy; 

8.4  Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco" 

1) Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie o ilość dni opóźnienia jaka nie wynika z 
jego winy tj. stanowi skutek wystąpienia okoliczności egzoneracyjnych wymienionych w klauzuli 17.3 [Ryzyka 
Zamawiającego] ; 

2) W przypadku zaistnienia przesłanek uprawniających Wykonawcę do wnioskowania o wydłużenie Czasu na 
Wykonanie obowiązkiem Wykonawcy będzie złożenie Wniosku o wydłużenie Czasu na ukończenie na mocy 
niniejszej klauzuli 8.4 wraz z podaniem okoliczności zwalniających.  Ocena zasadności Wniosku i potwierdzenie 
ilości dni opóźnienia niezawinionych przez Wykonawcę  należy do obowiązków Inżyniera na mocy klauzuli 3.5 
[Ustalenia ].  

3) W przypadku uznania Wniosku Wykonawcy za zasadny zastosowanie zajdą klauzule Rozdziału 13. [Zmiany i 
korekty] na podstawie których zostanie sporządzony Aneks do Kontraktu. Niezbędnym załącznikiem do Aneksu 
do kontraktu będą:  

a) Wniosek Wykonawcy o Wydłużenie Czasu na Ukończenie;  
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b) Protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera opiniujący przedmiotowy Wniosek Wykonawcy,  
c) zaktualizowany Harmonogram Robót (sporządzony przez Wykonawcę),  a ponadto 
d) Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na 

okres przedłużenia bez którego sporządzony Aneks nie wiąże Zamawiającego (bez względu na 
przyczynę przesunięcia Czasu na Ukończenie); 

e) Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność UBEZPIECZENIA KONTRAKTU oraz utrzymać 
ciągłość POLISY OC w całym czasie wydłużenia (bez względu na przyczynę przesunięcia Czasu na 
Ukończenie); 

4) Aneks do Umowy musi być sporządzony w odpowiednim terminie   tj. w przypadku kiedy istnieje istotne 
odstępstwo od pierwotnego Harmonogramu Robót i istnieje prawdopodobieństwo, że wskazane opóźnienie nie 
zostanie nadrobione. Aneks nie może być jednak sporządzony później niż  przed upływem Czasu na Ukończenie 
albowiem Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć czas obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy;  

5) Aneks nie będzie mógł wydłużać Daty na Ukończenie o czas opóźnienia jaki wynika z winy Wykonawcy albowiem 
w takim przypadku zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] ale w takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek wydłużyć czas obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy aż do momentu w 
którym Świadectwo Przejęcia będzie możliwe do wystawienia plus 30 dni wraz z odpowiednim wydłużeniem 
okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady. 

6) Jeżeli do opóźnienia w Harmonogramie Robót wynika z przyczyn leżących po stronie Personelu Zamawiającego, 
lub innych ryzyk alokowanych na Zamawiającego w klauzuli 17 to Wykonawca: 

a) ma prawo wnioskowania o wydłużenie Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 13 niniejszej umowy ale 
jednocześnie 

b) ma obowiązek wydłużyć: 
(i) czas obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy aż do momentu w 

którym Świadectwo Przejęcia będzie możliwe do wystawienia plus 30 dni wraz z odpowiednim 
wydłużeniem okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady. 

(ii) czas obowiązywania UBEZPIECZENIA KONTRAKTU 
(iii) czas obowiązywania polisy OC 

zachowując ciągłość wszystkich ww. dokumentów 
7) Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczynił się 

Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy, co będzie miało potwierdzenie w szczególności w 
pismach i /lub upomnieniach wysyłanych do Wykonawcy a stanowiących dowód jego niedbalstwa w Robotach i 
lub Dokumentacji Wykonawcy. 

8.5  Opóźnienia spowodowane przez władze 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco" 
W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się zapis: 
„tzn. Wykonawca nie mógł przewidzieć takiego opóźnienia lub przerwy na podstawie Wymagań Zamawiającego, zapisów 
niniejszego Kontraktu lub powszechnie dostępnych informacji”. 

8.6  Tempo Wykonawstwa 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco" 

1) Wykonawca odpowiada za utrzymanie tempa Robót adekwatnego do tempa wynikającego z Harmonogramu 
Robót stanowiącego integralną część niniejszego Kontraktu; 

2) Tempo Robót podlega stałej ewaluacji przez Inżyniera, który składa swoją opinię w każdym Raporcie o Postępie 
jaka ilość dni odstępstwa od Harmonogramu Robót wynika z winy Wykonawcy a jaka stanowi efekt działania 
czynników niezależnych od Wykonawcy (tzw. okoliczności egzoneracyjnych, klauzula 17.3 [Ryzyka 
Zamawiającego]), co zostanie  ostatecznie rozliczone wraz z zakończeniem Realizacji niniejszej Umowy; 

3) Opóźnienie postępu Robót z winy Wykonawcy przekraczające 2 miesiące  w stosunku do Harmonogramu Robót 
stanowiącego integralną część Kontraktu, upoważnia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 
15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w szczególności jeśli  z zachowania Wykonawcy nie wynika, iż 
prawdopodobne jest, iż Roboty zostaną przez niego wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w 
szczególności jeżeli przyczyną opóźnień jest utrata płynności finansowej Wykonawcy i związane z tym ryzyko 
upadłości Wykonawcy, co do których istnieją wyraźne symptomy ( np. Wykonawca zalega w regulowaniu swoich 
zobowiązań jednocześnie wielu wierzycielom a ich spłata pozostaje poza możliwościami finansowymi 
Wykonawcy i/lub Wykonawca nie panuje nad zatrudnionymi przez siebie Podwykonawcami) lub do postępowania 
zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na ukończenie] ; 
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8.7  Kary za zwłokę 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów  umownych: 

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na rozpoczęcie 
Robót   wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokości 200 zł za każdy dzień zawinionej  zwłoki; 

(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne płatności tj. Raportu o postępie wraz 
z załącznikami w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o 
Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystąpienia z rozliczeniem 
danego etapu na podstawie „Planu Płatności”); 

(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w klauzuli  4.2.[ 
Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdy 
dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie ciągłości zabezpieczenia za każdy dzień 
zwłoki  o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego; 

(d) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na 
Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do wartości robót netto, chyba że nie wykonany w terminie 
zakres nie blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym  takich które zostały   
wykonane i odebrane, wówczas podstawą naliczenia kary może być  wartość netto  prac, które poprzez 
opóźnienie z winy Wykonawcy nie może być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i uzyskania 
efektu ekologicznego; 

(e) Za spowodowanie zawinionego  opóźnienia w postępie robót o więcej jak 2 miesiące w stosunku do 
pierwotnego Harmonogramu Robót. Wówczas Zamawiający naliczy karę za opóźnienie za cały 2 miesięczny 
okres zwłoki  licząc od wartości całego kontraktu netto. Kara za to opóźnienie jest naliczana za każde 2 
miesięczne zawinione opóźnienie i każde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy do zachowania 
tempa robót systematycznie na etapie realizacji (co ma zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez 
Wykonawcę i ociąganiu się przez większość kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krótkim końcowym 
okresie umowy dla nadrobienia zaległości, co stanowi zagrożenie dla jakości wykonania prac- dlatego za 
każdy dzień 2 miesięcznego opóźnienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartość netto kontraktu x  60 dni 

(f) Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych w Protokole 
Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym 
kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do Oferty; 

(g)  Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 500 zł za 
każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Załączniku 1. 
KARTA GWARANCYJNA 

2) Wnioskowanie o wystawienie odrębnych Protokołów  Odbioru Końcowego  Robót dla pomniejszenia kary za 
zwłokę  powinno być stosowane tylko w przypadku jeżeli istnieje ryzyko nie dotrzymania przez Wykonawcę Czasu 
na Ukończenie Robót i będzie to wynikało z inicjatywy podjętej przez samego Wykonawcę. W każdym przypadku 
Wykonawca powinien dopełnić procedur wynikających z klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i odcinków]. 

 
8.8  Zawieszenie Robót 

Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

8.9  Następstwa Zawieszenia  
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  

1) Następstwem zawieszenia Robót przez Inżyniera (o ile zawieszenie to wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy) może być prawo Wykonawcy do wydłużenia Czasu na Ukończenie Robót na mocy klauzuli 8.4; 

2) W przypadku w jakim zawieszenie wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ma wpływ na brak 
możliwości dotrzymania przez Wykonawcę Czasu na Ukończenie Robót lub następuje opóźnienie w postępie 
Robót  wskazujące na brak możliwości zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem to Inżynier zobowiązany 
jest do postępowania na mocy Rozdziału 13 [ Zmiany i Korekty].  

(a) Zawieszenie Robót przez Inżyniera będzie wynikało tylko z przesłanek obiektywnych mających na celu 
zabezpieczenie przed stratami Zamawiającego i/lub Stron Trzecich np. może wynikać z braku możliwości 
kontynuacji Robót w zawiązku Ryzykami Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3.; 

(b) Wykonawca odpowiada za konieczność zawieszenia Robót z jego winy oraz okoliczności zależne od Wykonawcy 
np. wykonywanie Robót niezgodnie ze sztuką, dostarczenie materiałów nie posiadających stosownych 
Certyfikatów Jakości,  niesprawny sprzęt grożący ryzykiem niebezpiecznego wypadku , chaos organizacyjny. 
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Ponadto nie uznaje się za ryzyka Zamawiającego zawieszenie Robót będącego naturalną konsekwencją 
zmienności pór roku ponieważ Czas Realizacji Umowy został ustalony z uwzględnieniem możliwych przerw w 
realizacji Robót w okresie zimowym, które profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć i tak zaplanować 
prace (w zakresie ich chronologii i identyfikacji wąskich gardeł),  aby nie doprowadzić do skumulowania zadań, 
których nie można wykonywać w czasie w którym temperatura otoczenia spada poniżej poziomu w którym 
niemożliwe jest kontynuowanie prac określonego rodzaju na otwartym powietrzu. Za Ryzyka Zamawiającego 
zostaną uznane tylko anomalia pogodowe w stosunku do danej pory roku określone jako nieprzewidywalne w 
rozumieniu klauzuli 1.1.6.8. 
 

8.10.  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia  
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  

1) Profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć,  iż w okresie w jakim okres realizacji niemniejszego Kontraktu 
obejmuje okres występowania ujemnych temperatur w miejscu lokalizacji Robót Stałych wykonywanych w ramach 
niniejszego Kontraktu, to Inżynier może podjąć decyzję o konieczności wstrzymania Robót, co powinno być 
wkalkulowane w standardowe ryzyko biznesowe Wykonawcy i za co nie przysługuje prawo do wnioskowania o 
przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

2) Wyłącznie nie wynikające z winy Wykonawcy zawieszenia Robót, których nie przewidziano tj.  niemożliwe do 
przewidzenia przez Wykonawcę w momencie składania Oferty a stanowiące Ryzyka Zamawiającego w myśl 
klauzuli 17.3 uprawniają Wykonawcę do wnioskowania o wydłużenie Czasu na Ukończenie-  jeżeli powodują 
przekroczenie Czasu na Ukończenie i pod warunkiem, że były one uwzględnione w Raporcie o postępie 
Wykonawcy i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu, co podlega ocenie Inżyniera na mocy 
klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć Teren Budowy na cały czas trwania Zawieszenia Robót bez względu 
na czas oraz przyczynę zawieszenia. 
 

8.11.  Przedłużone zawieszenie 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu i zmienia następująco: 

1) Jeżeli zawieszenie na mocy klauzuli  8.8. [Zawieszenie Robót] trwa nieprzerwanie dłużej niż  2 miesiące  i 
wszystko to można przypisać Ryzykom Zamawiającego o których mowa w klauzuli 17.3. [Ryzyka Zamawiającego] 
to Wykonawca może zażądać wznowienia Robót. Jeżeli Wykonawca nie uzyska zgody na wznowienie Robót od 
Inżyniera w ciągu kolejnych 28 dni to Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu na mocy 
klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę]  

2) W każdym przypadku jeżeli zaistnieją okoliczności w których kontynuacja robót  nie będzie leżała w interesie 
publicznym Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy płacąc Wykonawcy tylko za faktycznie 
wykonane prace, do czego Zamawiający będzie uprawniony w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okoliczności 
powodującej brak interesu publicznego w kontynuowaniu danego zamówienia publicznego; 

3) Strony powinny dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić do spowodowania przestojów w realizacji umowy i 
każda ze stron zobowiązana jest do zarządzania własnymi ryzykami budowy oraz do rzetelnego informowania 
drugiej strony o przyczynie przestoju, szansach na wznowienie robót oraz zobowiązana jest w pierwszej 
kolejności do współdziałania w celu usunięcia przyczyny przestoju. 

4) Strony powinny dążyć do jak najszybszego wznowienia zawieszonych prac podejmując działania  
dostosowawcze pozwalające na dostosowanie warunków realizacji  kontraktu do nowych okoliczności na 
podstawie klauzuli 13.1 [Zmiany i korekty]; 

5) Postanowienia niniejszego rozdziału nie dotyczą sytuacji w której do przestoju przyczynił się bezpośrednio lub 
pośrednio sam Wykonawca i lub jego Podwykonawcy; 

6) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wykonane Roboty Stałe i Tymczasowe na cały okres zawieszenia  
przed uszkodzeniem/ kradzieżą/nieszczęśliwym wypadkiem. 

 
 

8.12.  Wznowienie Robót 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Rozdział 9. Próby końcowe 
9.1.  Obowiązki Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  modyfikuje się następująco: Pierwszy akapit 
niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie: 
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Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4. [Próby] po dostarczeniu wszystkich 
dokumentów o których mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].  
Pozostałe zapisy niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu oraz dopisuje 
się poniższy akapit: 
Próby Końcowe mogą być wymagane na wielu etapach budowy, z uwzględnieniem podziału na Odcinki.  Próby Końcowe 
mają  bowiem kluczowe i podstawowe  znaczenie dla ustalenia, czy Urządzenia, Materiały, a także Roboty są przydatne 
do zamierzonego celu zgodnie z Klauzulą 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] a Wykonawca wykonał prace zgodnie 
z celami niniejszego Kontraktu ["Efekt Ekologiczny"], co podlega stałej ocenie przez Inżyniera  Kontraktu w trakcie realizacji 
Robót przez Wykonawcę. 
Z tego powodu końcowy akapit Klauzuli 7.4 [Próby]  wymaga, aby wyniki wymienionych prób, jakie zostały ustalone w 
Kontrakcie, były odpowiednio uwzględnione  w Raporcie o Postępie Wykonawcy. Próby pozytywne powinny być 
potwierdzone przez Inżyniera Świadectwem Wykonania Prób, które Wykonawca winien dołączać każdorazowo do Raportu 
o postępie. 
 

9.2.  Opóźnione Próby Końcowe 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: Pierwszy akapit 
niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie: 
Jeżeli Próby Końcowe są opóźnione z przyczyn za które odpowiedzialny jest Zamawiający, to zastosowanie znajdzie 
klauzula 10.3[ Zakłócanie prób końcowych]. 
Pozostałe zapisy niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 

9.3.  Ponowne  Próby Końcowe 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco: 
Jeżeli wyniki Prób Końcowych lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [ Ponowne Próby Końcowe] także okażą 
się negatywne to Inżynier będzie uprawniony do: 

(a) Zlecenia ponownych prób na mocy klauzuli 9.3, jednakże przed wykonaniem ponownych prób Inżynier będzie 
każdorazowo uprawniony do zgłoszenia listy usterek i wad do usunięcia przez Wykonawcę a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w podanym terminie na swój koszt przed wystąpieniem z wnioskiem o wykonanie 
kolejnych prób; 

(b) Zlecenia ponownych prób na mocy klauzuli 9.3 na koszt Wykonawcy.  O ile każde kolejne próby wiążą się ze 
stratami po stronie Zamawiającego (np. wynikają ze strat wody jeśli próby dotyczą szczelności sieci, lub generują 
jakiekolwiek dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego), to Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
powetowania na mocy klauzuli 2.5. Roszczenia Zamawiającego]. 
 

9.4.  Niepomyślny wynik Prób Końcowych 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Jeżeli wyniki przeprowadzonych kolejno trzech prób okażą się negatywne to Inżynier uprawniony będzie do 
odrzucenia całości Robót, lub zależnie od przypadku Odcinka Robót (jeżeli negatywny wynik prób  dotyczy tylko 
Odcinka mając na uwadze całość funkcjonowania infrastruktury zgodnie z celem któremu miała służyć jej 
budowa) - tj.  jeżeli pomimo usunięcia usterek ponowne Próby Końcowe nie zostały zakończone pomyślnie i jest 
nikłe prawdopodobieństwo, iż ponowne próby zakończą się wynikiem pozytywnym; 

(b) W przypadku Odrzucenia całości Robót lub Odcinka Robót Inżynier postępując zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] 
dokonana oszacowania w jakim stopniu Zamawiający uprawniony jest do obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy 
na mocy klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego] lub do odstąpienia od Umowy na mocy klauzuli 15.5. 
[Uprawnienia Zamawiającego do Rozwiązania Kontraktu] z winy Wykonawcy.  

(c) Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję mając na uwadze ocenę Instytucji Finansującej zgodności 
wykonanych Robót z obowiązującym Prawem oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia - pod kątem wpływu 
ujawnionych odstępstw na uzyskanie Efektu Ekologicznego, decydującego o kwalifikowalności wydatków do 
dofinansowania. Jeżeli Instytucja Finansująca nie wyrazi zgody na akceptację Robót (na podstawie ponawianych 
min. trzykrotnie Prób Końcowych, które nie zostały zakończone pomyślnie) to Inżynier może nie wystawić 
wówczas Świadectwa Przejęcia a wówczas zastosowanie znajdą postanowienia klauzuli 3.5. [Ustalenia]  w 
oparciu o którą nastąpi oszacowanie koniecznego zredukowania Wynagrodzenia Wykonawcy lub też 
Zamawiający odstąpi od  Kontraktu w zakresie prac niemożliwych do odebrania jako prawidłowe z Winy 
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5. (w szczególności jeśli wydatki na wybudowaną infrastrukturę zostaną uznane 
przez Instytucję Finansującą za niekwalifikowalne (w części jakiej dotyczy). 
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(d) Jeżeli Zamawiający będzie musiał zwracać dofinansowanie z winy Wykonawcy wraz z odsetkami jak dla 
zalęgłości podatkowych to zastosowanie znajdą jednocześnie zapisy klauzul 2.5. [Roszczenia Zamawiającego] i 
15.5. Uprawnienia Zamawiającego do Rozwiązania Kontraktu]; 

(e) Zamawiający nie ma prawa użytkować żadnej części Robót, jeżeli Inżynier nie wystawi dla tej części Świadectwa 
Przejęcia. Gdy Zamawiający użytkuje jakąkolwiek część Robót przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
pomimo nie zakończenia procedur Prób Końcowych z powodzeniem, to  zastosowanie znajdą zapisy  Klauzuli 
10.2 [Przejęcie części Robót]:  

(f) Jeżeli ponowne Próby Końcowe zakończą się pomyślnie to po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia 
dla części Robót, należy jak najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania 
zaległych Prób Końcowych, jeżeli są one przewidziane. Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak 
szybko jak to możliwe, zgodnie z Klauzulą 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]. Przekroczenie 
tego terminu wymaga dostarczenia na dodatkowy  okres  przedłużenia okresu ważności  Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy wynikającego z klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], co stanowi obowiązek 
Wykonawcy na mocy klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], co należy zapewnić tak aby100% 
zabezpieczenia obowiązywało do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 30 dni a 30% zabezpieczenia do 
wystawienia Świadectwa Wykonania plus 15 dni. 

Rozdział 10.  Przejęcie przez Zamawiającego 
10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 
1) Za wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik prób Końcowych] Roboty będą przejęte 

przez Zamawiającego gdy: 
(a) Zostały ukończone zgodnie z Kontraktem oraz załącznikami do niego, jak również  Aneksami do 

Kontraktu podpisanymi w toku realizacji, zawartymi zgodnie z  Rozdziałem 13. [Zmiany i korekty], co 
zostało odpowiednio potwierdzone przez Zamawiającego; 

(b) Zostały wykonane wszelkie niezbędne odtworzenia powierzchni gruntu (jeśli dotyczy) przywracające te 
nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji z wyłączeniem przypadków gdy wartość 
pozostałych do wykonania odtworzeń nie przekracza 10% wartości niezbędnych do wykonania 
odtworzeń zgodnie z klauzulą 10.4 [Powierzchnie wymagające odtworzenia], a nie wykonanie tych 
odtworzeń według Inżyniera dotyczy miejsc nie mających istotnego wpływu na możliwość użytkowania 
całej wybudowanej infrastruktury zarówno przez Zamawiającego, jak i przez otoczenie zrealizowanej 
inwestycji; 

2) Niezwłocznie po wykonaniu całości Robót w ramach Kontraktu, dostarczeniu Inżynierowi wszystkich dokumentów 
o których mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] - które zostały zaakceptowane przez 
Inżyniera,  oraz pomyślnym zakończeniu wszystkich Prób Końcowych wykonanych zgodnie z  klauzulą 7.4. 
[Próby] Wykonawca zwraca  się  do Inżyniera z Wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia do którego 
Wykonawca  powinien dołączyć całą dokumentację  o której mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy]; 

(a) Jeżeli Roboty są podzielone na Odcinki to Wykonawca może się zwrócić o wystawienie Świadectwa Przejęcia 
odrębnie dla każdego Odcinka - pod warunkiem jednak, że możliwe jest niezależne rozliczenie każdego Odcinka 
oraz jego niezależne odebranie na podstawie Prób Końcowych. Wykonawca może skorzystać z takiej możliwości 
w szczególności jeżeli istnieje realne ryzyko przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót, co w razie uzyskania 
Protokołu Końcowego Odbioru Robót  dla części zakończonej może uprawniać Wykonawcę do wnioskowania o 
obniżenie podstawy naliczenia kary za przekroczenie Czasu na Ukończenie;  

(a) Inżynier powinien wystawić Świadectwo Przejęcia w terminie do14dni od otrzymania Wniosku Wykonawcy o 
wystawienie Świadectwa Przejęcia (jeżeli Wniosek jest kompletny i poprawny merytorycznie a Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostały wszelkie istotne  odtworzenia nawierzchni – jeśli 
dotyczy) oraz Wykonawca usunął wszystkie wady zgłoszone w protokole Odbioru Końcowego Robót oraz 
zgłoszone na etapie 2 miesięcznego zgłaszania wad ;   

(b) W Protokole Odbioru Końcowego Robót Inżynier wskazuje Datę z jaką uznaje Roboty lub Odcinek za zakończone 
zgodnie z Kontraktem.  Na tym etapie,  w uznaniu Robót za zakończone dopuszcza się istnienie drobnych  
zaległych prac i/lub zgłoszonych usterek,  odtworzeń o których mowa w podpunkcie a (b), uporządkowania Terenu 
Budowy, których dokończenie lub usunięcie nie ma istotnego wpływu na użytkowanie Robót lub Odcinka zgodnie 
z przeznaczeniem; W tym przypadku Inżynier wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego Robót listę prac 
zaległych do wykonania przez Wykonawcę  w określonym terminie, po przekroczeniu którego zastosowanie 
znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] za nie wykonanie w terminie robót zaległych nie mających istotnego wpływu 



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 56 z 90 
 

na użytkowanie infrastruktury; Zakłada się, iż wszystkie zaległości winny być uzupełnione do planowanego 
wystawienia Świadectwa Przejęcia, w przeciwnym razie obowiązkiem Wykonawcy jest przedłużenie ważności 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 4.2.  

(c) Inżynier uprawniony jest do odrzucenia Wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia w przypadku stwierdzenia 
istotnych zaległości zarówno w odniesieniu do sposobu i zakresu usuwania wad i usterek, jak i do przekazanej 
dokumentacji rozliczającej. W tym przypadku przed złożeniem kolejnego Wniosku o wystawienie Świadectwa 
Przejęcia Wykonawca powinien wykonać wszystkie prace wskazane przez Inżyniera jako zaległe. 

(d) Inżynier może wystawić Świadectwo Przejęcia Robót tylko wtedy, gdy uzna, że wszystkie roboty objęte 
Kontraktem (w zakresie jego całości lub części) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem i są wykonane należycie 
w szczególności mając na uwadze zmiany do umowy dokonane w toku jej realizacji na mocy rozdziału 13 [Zmiany 
i Korekty]. - co ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym.  

(e) Datą kluczową do oceny wywiązania się Wykonawcy z Kontraktu będzie data Ukończenia Robót wskazana w 
Protokole Odbioru Końcowego Robót i potwierdzona w Świadectwie Przejęcia. Przekazanie dokumentacji 
rozliczającej i jej weryfikacja nie ma wpływu na potwierdzenie przez Inżyniera Daty Ukończenia Robót wskazaną 
w tym Świadectwie, może to mieć jedynie wpływ na opóźnienie wystawienia Świadectwa Przejęcia z winy 
Wykonawcy. 

(f) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  Czasu na Ukończenie Robót zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 
[Kary za zwłokę] . Jeżeli przedmiot robót był podzielny i Wykonawca uzyskał przejęcie (Świadectwo Przejęcia ) 
dla wybranych odcinków (które zakończono według Inżyniera w Czasie na Ukończenie) to podstawą do obliczenia 
kary za zwłokę będzie tylko wartość Odcinka/odcinków, który/których nie  zakończono na dzień określony  w 
Akcie Umowy jako Czas  przewidziany na Ukończenie. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych za 
zwłokę Inżynier dokonuje stosownych obliczeń na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];  

(g) Do uzyskania ostatniej płatności Wykonawca musi uzyskać Przejęcie całości Robót Świadectwo Przejęcia” oraz 
musi być podpisany porządkujący Aneks do kontaktu rozliczający całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z uwzględnieniem zmian dokonanych w toku Realizacji Umowy – tj. musi być ustalona ostateczna Cena 
Kontraktowa, co jest niezbędne do ustalenia wysokości ostatniej płatności. 

3) Świadectwo Przejęcia całości Robót nie zostanie wystawione i Zamawiający nie potwierdzi należytego wykonania 
Kontraktu dopóki Wykonawca nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu, 
co  uwarunkowane jest jednoczesnym wytępieniem wszystkich przesłanek: 

(a) Został  wystawiony Protokół Odbioru Końcowego Robót przez Inżyniera; 
(b) Zostały wykonane wszelkie niezbędne odtworzenia powierzchni gruntu przywracające te nawierzchnie do stanu 

sprzed rozpoczęcia inwestycji (jeśli były wymagane), Wykonawca usunął wszystkie zgłoszone usterki i wady, 
uporządkował Teren Budowy z odpadów oraz wszelkich pozostałości, uprzątnął resztki materiałów, naprawił 
wskazane uszkodzenia oraz wykonał wszystkie prace zaległe (w tym zaległe Próby Końcowe) oraz usunął 
Roboty Tymczasowe; 

(c) Wykonawca `złożył Rozliczenie Końcowe na mocy klauzuli 14.10 [Rozliczenie Końcowe ] 
(d) Wykonawca wystawił i podpisał dokument gwarancyjny - podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną na wzorze 

stanowiącym załącznik 1. do TOM II.SIWZ. Wzór Kontraktu. - Data wystawienia Karty Gwarancyjnej powinna 
być tożsama z datą uznania przez Inżyniera  zrealizowania przez Wykonawcę wszelkich zaległych prac i 
usunięcia wszelkich  zgłoszonych wad jako zakończone a początek okresu gwarancji  i rękojmi winien być 
wyznaczony jako dzień następny po tym dniu. Okres gwarancji powinien być zgodny z SIWZ. 

(e) Wystawienie Świadectwa Przejęcia wyznacza datę od której w ciągu. 30  dni   Zamawiający dokona zwrotu 70% 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy a pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 
5 letniego okresu rękojmi za wady.  

(f) Jeżeli Wykonawca pozostawi na Terenie Budowy materiały i/lub sprzęt przedstawiający wartość handlową to 
Inżynier ma prawo wystawić Świadectwo Przejęcia a  Zamawiający sprzedać pozostawione materiały/urządzenia 
i/lub sprzęt Wykonawcy w celu uprzątnięcia Terenu Budowy na koszt Wykonawcy, co może potrącić z kwot 
uzyskanych ze sprzedaży tych pozostałości. Wykonawcy należy się wypłata salda dodatniego powstałego z tej 
sprzedaży. Jeżeli saldo jest ujemne to Wykonawca zobowiązany jest zrekompensować Zamawiającemu 
wynikającą z tego różnicę. 

(g) Okres związania Wykonawcy z Kontraktem po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie wynikał z okresu 
gwarancji i będzie dochodzony na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej. 

 
10.2  Przejęcie części Robót 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 
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(a) Jeżeli przedmiot Umowy jest podzielny (tj. możliwe jest spełnienie wszystkich warunków o których mowa w 
klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków ] dla poszczególnych odcinków tak samo jak dla całości Robót, Inżynier 
może wystawić odrębne Świadectwo Przejęcia dla wyodrębnionej części Robót Stałych (Odcinka) na uprzedni 
Wniosek Wykonawcy; 

(b) Zamawiający nie będzie użytkował danej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które wynika z Kontraktu 
lub zostało uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inżynier nie wystawi  Świadectwa Przejęcia dla danej części; 

(c) Jeżeli jednak Zamawiający dokonał rozpoczęcia użytkowania danej części przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia to uznaje się dany odcinek za Ukończony zgodnie z Kontraktem i Inżynier na Wniosek Wykonawcy 
zobowiązany jest wystawić dla danego Odcinka Świadectwo Przejęcia z potwierdzeniem Robót jako ukończone 
z dniem rozpoczęcia użytkowania tego odcinka przez Zamawiającego ; 

(d) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  Czasu na Ukończenie Robót zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 
[Kary za zwłokę] . Jeżeli przedmiot robót był podzielny i Wykonawca uzyskał przejęcie (Świadectwo Przejęcia ) 
to podstawą do obliczenia kary za zwłokę będzie tylko wartość Odcinka, który nie został zakończony na dzień 
określony  w Akcie Umowy jako Czas  przewidziany na Ukończenie. W przypadku konieczności naliczenia kar 
umownych za zwłokę tylko dla poszczególnych Odcinków Inżynier dokonuje stosownych obliczeń na postawie 
klauzuli 3.5 [Ustalenia];  
 

10.3  Zakłócenie Prób końcowych 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 

1) Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przeprowadzić Prób Końcowych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego o więcej jak 14 dni, to będzie się uważało, że Zamawiający przejął Roboty ( lub zależnie od 
przypadku Odcinek )z dniem w którym próby zostałyby zakończone gdyby  nie wystąpiły przeszkody ze strony 
Zamawiającego, co podlega określeniu  zgodnie z decyzją Inżyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]. Dla 
potwierdzenia faktu zwrócenia się Wykonawcy o możliwość rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca ma 
obowiązek dochowania formy pisemnej Wniosku o umożliwienie przeprowadzenia Prób Końcowych na mocy 
klauzuli 7.4. [Próby]; 

2) Inżynier, po ocenie spełnienia wymogów merytorycznych i formalnych takiego Wniosku wystawia Świadectwo 
Przejęcia, ale jednocześnie nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie zaległych Prób Końcowych w określonym 
czasie jaki uznaje za wykonalny, co Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić i uzyskać pozytywny wynik tych 
prób. W razie konieczności wydłużenia tego okresu w związku z potrzebą uzyskania pozytywnego wyniku 
zaległych Prób Końcowych opóźnionych z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
przedłużyć ważność Zabezpieczenia Należytego  Wykonania Umowy na mocy klauzul 4.1 i 4.2. 

3) Nie przystąpienie Wykonawcy do przeprowadzenia Prób końcowych o których mowa w podpunkcie (b) w czasie 
wskazanym przez Inżyniera na przystąpienie do tych prób będzie się wiązało z roszczeniem Zamawiającego na 
mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego na ukończenie 
zaległych Prób Końcowych wskazanych przez Inżyniera  zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę]; 
 

10.4  Powierzchnie wymagające odtworzenia 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się  i zastępuje następująco: 

(b) Przed Wnioskowaniem o wystawienia Świadectwa Przejęcia wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni (w 
szczególności w obszarze nasilonego ruchu drogowego jeśli dotyczy)  winny być wykonane . 

(c) W przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeżeli Wykonawca nie wykona zaległych prac o charakterze 
nieistotnym w terminie wskazanym przez Inżyniera,  Teren Budowy  nie zostanie oczyszczony z odpadów, 
elementów Tymczasowych Robót i innych pozostałości z okresu Budowy to Zamawiający ma prawo postąpić 
zgodnie z klauzulą 11.4[ Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] oraz wstrzymać wystawienie przez Inżyniera  
Świadectwa Przejęcia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas przedłużyć termin obowiązywania Gwarancji 
Należytego Wykonania  o okres tego  przedłużenia; 

(d) Niniejszy zapis należy traktować niezależnie od prawa Zamawiającego do naliczenia kar za zwłokę w wykonaniu 
prac zaległych i usuwania wad na mocy klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] jak również niezależnie od prawa naliczenia 
kar za przekroczenie terminu na dostarczenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 
2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz klauzuli 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonania]. Naliczenia te wykonuje Inżynier 
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

Rozdział 11.Odpowiedzialność za wady 
11.1  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 58 z 90 
 

 
11.2  Koszt usuwania wad 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 
11.3  Przedłużenie okresu zgłaszania wad 

Treść niniejszej klauzuli 11.3. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 
11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Na końcu niniejszej  klauzuli 11.4 dodaje się akapit o następującej treści: 
Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a 
taka naprawa ma być wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie będzie miała Klauzula 8.7 
[Kary za zwłokę] z tytułu przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 
 

11.5  Usunięcie robót wadliwych 
Treść niniejszej klauzuli 11.5. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 

11.6  Powtórne próby 
Treść niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 

11.7  Dostęp do Robót 
Treść niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 

11.8  Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad 
Treść niniejszej klauzuli 11.8. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco: 

(a) Na każde uzasadnione żądanie Inżyniera i/lub Zamawiającego  i pod jego kierownictwem Wykonawca ma 
obowiązek zbadania przyczyn powstawania wad w tym również w okresie  gwarancji oraz rękojmi wskazanym w 
Załączniku do Oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 
 

11.9  Świadectwo Wykonania 
Treść niniejszej klauzuli 11.9. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian w stosunku do 
warunków ogólnych. 

 
11.10  Niewypełnione zobowiązania 

Treść niniejszej klauzuli 11.10. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco: 
Na końcu niniejszej  klauzuli 11.10 dodaje się akapit o następującej treści: 
Roboty objęte są okresem rękojmi i gwarancji zgodnie z Prawem Kraju i treścią Karty Gwarancyjnej. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w Karcie Gwarancyjnej której wzór stanowi Załącznik 1. do TOM II.SIWZ (Wzór Kontraktu FIDIC). 
 

11.11  Zwolnienie Terenu Budowy 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych kontraktu 

Rozdział 12. Obmiary i wycena 
12.1  Obowiązkowe obmiary Robót 

Treść niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych kontraktu.  
 

12.2 Metody obmiaru 
Treść niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych kontraktu.  
 

12.3 Wycena  
Treść niniejszej klauzuli 12.3. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco. 

1) Wycena wykonanych prac nastąpi według wartości elementów scalonych wynikających z Formularza cenowego 
Wykonawcy; 

2) W przypadku różnic w zakresie ilości jednostek obmiarowych pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia a 
obmiarem wykonanych robót wycena różnicy  nastąpi według cen jednostkowych wynikających z Kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy oraz potwierdzonych  przez Inżyniera Kontraktu  różnic ilościowych wykonanych prac w 
ramach poszczególnych jednostek obmiarowych. Możliwe będzie również zastosowanie wyceny według 
jednostkowych kosztów wykonania 1 metra sieci na danym odcinku wyliczonych jako: wartość elementu 
scalonego/ długość odcinka. 

12.4 Rezygnacje 
Treść niniejszej klauzuli 12.4. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco; 
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(a) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z określonych prac na mocy rozdziału 13. [Zmiany i korekty] i tym samym 
do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. W  tym przypadku Inżynier dokona 
stosownej wyceny zaistniałych oszczędności, działając na podstawie klauzuli 12.3 [Wycenia] oraz  3.5 [Ustalenia].  

Rozdział 13. Zmiany i korekty 
13.1  Prawo do zmian 

Treść niniejszej klauzuli 13.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco; 
1) Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego,  Inżyniera lub Wykonawcę w zależności od stwierdzenia 

ziszczenia się przesłanki wskazanej przez Zamawiającego w enumeratywnej liście dopuszczalnych zmian do 
Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postępowania przetargowego tożsamych z listą określoną 
w niniejszej klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]; 

2) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać konieczność stosowania przez 
Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę, postanowień SIWZ oraz zapisów niniejszego 
kontraktu. Istotne zmiany umowy wykraczające poza katalog zmian przewidzianych w niniejszej klauzuli 13.1   
podlegają unieważnieniu. 

3) Zmiana do umowy może być zainicjowana i wprowadzona nie później niż przed planowanym czasem na 
Ukończenie Robót; 

4) Istotne zmiany do umowy o których mowa w ust. 1, dopuszcza się tylko w granicach unormowanych niniejszą 
umową. Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 

1. Zmiany formalne: 

a. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym, 
a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w 
tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, 

b. Dopuszcza się korektę zauważonych pomyłek pisarskich niwelujących ewentualne  niespójności   
KONTRAKTU z  postanowieniami SIWZ 

c. Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli 
wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z 
powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania, co 
dotyczy zarówno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu Zamawiającego. Nowo wskazane osoby muszą 
spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta została umowa z Zamawiającym. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W 
przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; 
zmiany takie nie wymagają zmiany umowy a jedynie zmiany Pełnomocnictw do przyjmowania lub 
wydawania poleceń Inżyniera. 

d. Jeżeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego na 
mocy niniejszego kontraktu Rozdział 18 [Ubezpieczenia]  przestanie być dostępne na rozsądnych 
warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiającego podając szczegóły a Wykonawca 
podejmie działania mające na celu uzyskanie nowego ubezpieczenia na zbliżonych warunkach tak aby 
zapewnić ciągłość ubezpieczenia w stopniu równoważnym. Zmiana ww. warunków wymaga uzyskania 
Zgody Zamawiającego, 

e. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt to strony podejmą 
działania mające na celu dostosowanie się do tych zmian,  

f. W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia się 
bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść 
klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby zachować zgodność  jej brzmienia z celami 
niniejszej umowy oaz z obowiązującym prawem; 
 

2. Zmiany terminu na Ukończenie: Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie 
terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 
jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego] w szczególności: 

a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, 
śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre 
zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin 
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wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas 
niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,  

b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których 
nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - 
termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,  

c. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania 
zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez Zamawiającego Wykonawcy – termin realizacji 
będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, 

d. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  koniecznych do 
wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie 
jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin 
realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, 

e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w 
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego 
z okoliczności niezależnych od Wykonawcy), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed 
zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych 
prac, 

f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji 
umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 
organów, 

g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób 
trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian 
przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o 
czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub 
o czas niezbędny do wykonania koniecznych zmian; 

h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia 
realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 

i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie (w tym 
wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin 
zakończenia może zostać zmieniony o  czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na 
zmianę terminu, 

j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, 

k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne 
(kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, 
urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp., 
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty 
o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków.   

l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i zaistnieje potrzeba 
dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych to Czas na Ukończenie może zostać przesunięty o czas w jakim Roboty nie mogły 
być prowadzone, lub w którym tempo tych robót było obniżone; 

m. Jeżeli zostaną zlecone "zamówienia podobne", które są niezbędne do zakończenia zamówienia 
podstawowego to czas na ukończenie będzie przesunięty o czas realizacji "zamówienia podobnego" w 
jakim miało ono wpływ na czas realizacji zamówienia podstawowego . 

5) Zmiany dotyczące Podwykonawców 
a. Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji 

niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia; w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę podwykonawcy, Wykonawcę 
obowiązują odpowiednie zapisy klauzuli 4.4  umowy; 

b.  Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia dla których wcześniej nie 
przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia  z wnioskiem o 
wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują 
odpowiednie zapisy klauzuli 4.4  umowy; 

c. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie 
Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W 
przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części 
zamówienia Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy klauzuli 4.4  umowy; 

Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmianę 
podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru Podwykonawców, Wzoru 
Umowy z Wykonawcą do zatwierdzenia a jeżeli dotyczy  to  potwierdzeń o posiadaniu stosownego 
potencjału przez danego Podwykonawcę. 

6) Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 
a. Dopuszcza się roboty zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje „Opis przedmiotu 
zamówienia” i/lub opracowana dokumentacja ze względu na: błąd w specyfikacji,  zmiany warunków 
geologicznych i innych, zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność 
ekonomiczną, technologiczną czy funkcjonalną  lub inne okoliczności korzystne dla Zamawiającego., 
pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. 
zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji przedmiotu umowy ( „w cyklu życia produktu”). lub w sytuacji 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy (np. zostanie ujawniony błąd w specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr 
techniczny urządzenia etc. )  lub z  innych uzasadnionych przyczyn technicznych  - dopuszcza się 
zastosowanie innych rozwiązań (Robót zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 
wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej opinii projektantów odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru 
autorskiego;   

b. Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z  prac, których realizacja okaże się 
nieuzasadniona, nieracjonalna  i/lub niemożliwa ze względów technologicznych. 

c. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Zamawiającego   tzw. "zamówień podobnych", których nie 
przewidywał  projekt budowlany, ale które stały się konieczne do wykonania dla zapewnienia 
odpowiedniej funkcjonalności budowanej infrastruktury i/lub uzyskania oczekiwanego efektu 
ekologicznego lub są nierozerwalnie związane z infrastrukturą objętą projektem.  

7) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 
a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 

(i) W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu  ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

(ii) W przypadku zlecenia tzw. "zamówień podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
zwiększone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawcą nie większy niż wyliczony 
na podstawie stawek jednostkowych wynikających z Kosztorysu ofertowego   a w razie braku 
odpowiedniej stawki jednostkowej  na podstawie aktualnych w danym kwartale stawek z 
Sekocenbudu. Zamawiający ma także prawo do zlecenia  wyceny  wartości tych prac sporządzonej 
przez dwóch niezależnych wykonawców (na podstawie dwóch konkurencyjnych ofert) porównując 
je z ofertą Wykonawcy. Wówczas zastosowana będzie średnia cena/stawka trzech ofert nie 
większa jednak niż stawki /ceny zaoferowane przez Wykonawcę; 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 
(i) Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych, prac które były ujęte w Projekcie 

Budowlanym ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. nakładanie się zakresów 
zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) 

(ii) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 
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(iii) W przypadku utraty dofinansowania ze środków Unijnych Zamawiający ma prawo zrezygnować 
z zakresu prac których wykonanie nie miałoby pokrycia  finansowego w budżecie 
Zamawiającego; 

(iv) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w 
takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 

8) Harmonogramy i plany płatności: 
a. Dopuszcza się zmianę Harmonogramu Robót w zakresie kolejności ukończenia poszczególnych 

elementów scalonych robót, w stosunku do Harmonogramu jaki został złożony przez Wykonawcę przed 
rozpoczęciem robót jeżeli zmiany wynikają z racjonalności technologicznej lub konieczności 
dostosowania się do obiektywnych przeszkód,  które wystąpiły na etapie realizacji; 

b. Dopuszcza się zmianę Planu Płatności w stosunku do Planu który został złożony przez Wykonawcę 
przed rozpoczęciem robót jako dostosowanie do dokonanej zmiany Harmonogramu Robót . 

9) Poza wyżej określonymi, dopuszcza się inne niż przewidziane wyżej zmiany korzystne dla Zamawiającego, które 
po przeprowadzeniu stosownego testu istotności zmiany, okażą się możliwe do wprowadzenia jako zmiany 
korzystne dla Zamawiającego i/ lub będą to zmiany  nieistotne z punktu widzenia  równowagi ekonomicznej 
kontraktu,  

10) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy podlega ocenie 
konieczności wprowadzenia zmiany, którą dokonuje Inżynier na podstawie klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

11)  Każda zmiana Umowy powinna być poprzedzona procedurą  obejmującą następujące etapy: 
(i) Strona inicjująca zmianę wysyła drugiej Stronie wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem i podaniem 

podstawy prawnej dopuszczalności wprowadzenia zmiany 
(ii) Inżynier weryfikuje, czy zmiana była przewidziana w umowie. Jeżeli zmiana została przewidziana w 

umowie i zmiana ma charakter istotny to należy sporządzić Protokół konieczności wprowadzenia zmiany 
wskazując skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy i Zamawiającego; Należy sporządzić Aneks do 
Umowy jeśli jest wymagany; Jeżeli zmiana przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody 
Instytucji Finansującej (co wynika z Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do Umowy 
należy przekazać projekt zmiany Umowy wraz z Protokołem konieczności do zaopiniowania Instytucji 
Finansującej;  

(iii) Jeżeli zmiana nie była przewidziana w umowie to możliwe są tylko zmiany nieistotne, nienaruszające 
równowagi ekonomicznej kontraktu na korzyść Wykonawcy, które mogłyby wpłynąć na złożenie innych 
ofert, lub zmienić krąg Wykonawców zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem. Zmiany 
nieistotne mogą nie wymagać Aneksu do Umowy  (tj. jeśli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub załączników 
do niego); 

(iv) Zmianami nieistotnymi będą w szczególności wszelkie aktualizacje Dokumentów Wykonawcy, które 
Wykonawca zobowiązany był dostarczyć po podpisaniu Umowy np. Program Robót, Program 
Zapewnienia jakości, Harmonogram Robót nie wydłużający terminu na Ukończenie Robót, a ponadto 
zmiany neutralne dla wynagrodzenia Wykonawcy, terminu na ukończenie i zakresu obowiązków 
umownych Wykonawcy,etc.  

12) Procedurę wprowadzania zmian określa klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]; 
13) Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba, że zmiana 

ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Każda zmiana do Umowy wymaga jednak dochowania 
formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian; 

14) Zmiany do umowy wymagają zgodnego Oświadczenia woli przez obie strony; 
15)  Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej umowy są nieważne.  

 
13.2  Analiza wartości 

Treść niniejszej klauzuli 13.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco; 
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(a) Wykonawca może przedłożyć Inżynierowi pisemną propozycję, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia:  

(i) przyspieszy czas na ukończenie; 

(ii) obniży koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót; 

(iii) poprawi sprawność, funkcjonalność  lub zwiększy wartość użytkową ukończonych robót lub  

(iv) w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego 

(b) Propozycja powinna być wykonana na koszt Wykonawcy i powinna zawierać wszystkie pozycje wymienione w 
klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania zmian]. 

(c) Wykonawca musi wykazać jakie będą wynikały korzyści finansowe dla Zamawiającego oraz że korzyści te będą 
wyższe niż koszty wprowadzenia zmiany.  

(d) Jeżeli Zamawiający uzna propozycję Wykonawcy za uzasadnioną to Zamawiający może polecić przygotowanie 
projektu zamiennego (jeśli jest to konieczne) Projektantom sprawującym nadzór autorski w ramach Projektu 
Budowlanego lub może zawnioskować o zaopiniowanie propozycji Wykonawcy poprzez projektantów. 

13.3  Procedura wprowadzania Zmian 
Treść niniejszej klauzuli 13.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco; 

1) Jeżeli przed poleceniem Zmiany (mającej charakter Roboty zamiennej)  Inżynier zażąda propozycji zmiany to 
Wykonawca winien odpowiedzieć  na piśmie tak szybko jak to będzie możliwe składając: 

(i) opis proponowanej Roboty oraz Program jej wykonania; 
(ii) zakres koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i czasu na Ukończenie; 
(iii) wycenę proponowanych zmian; 

2) Inżynier, działając na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartości] oraz 3.5 [Ustalenia]  zajmuje stanowisko 
poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.  

3) Procedura wprowadzania zmian nie może mieć wpływu na tempo Robót/ nie może ich opóźniać. 
(a) Każda  istotna zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (wszędzie tam gdzie 

nie wskazano inaczej, w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]. Zmiana do Kontraktu musi zostać sporządzona 
zgodnie procedurą i dopuszczonym katalogiem zmian umowy. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie 
wyłącznie po jej  podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
13.4 Zapłata w walutach obcych  

Treść niniejszej klauzuli 13.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
Treść niniejszej klauzuli 13.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.6  Prace dniówkowe 
Treść niniejszej klauzuli 13.6 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.7  Korekty uwzględniające zmiany w prawie 
Treść niniejszej klauzuli 13.7 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.8  Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Treść niniejszej klauzuli 13.8 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
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Rozdział 14. Cena Kontraktowa i zapłata 
14.1 Cena Kontraktowa 

Treść niniejszej klauzuli 14.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
„Cena kontraktowa"  

1) Cena kontraktowa stanowi wycenę prac na podstawie przedmiaru (z którego będą pochodziły ceny jednostkowe) 
która została podzielona   na elementy scalone w Formularzu cenowym. 

2) Cena kontraktowa nie podlega zmianom za wyjątkiem  zmian  Wynagrodzenia Wykonawcy dokonanych w sposób 
przewidziany w Kontrakcie. Cena kontraktowa może ulec obniżeniu lub zwiększeniu w razie ziszczenia się 
przesłanek przewidzianych w zmianach do umowy klauzula 13.1 [Prawo do zmian]; 

(a) Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła oraz koszty zużycia mediów i wszelkich czynników produkcji 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a zmiany cen tych nośników, nie mają wpływu na Cenę 
Kontraktową. 

 
14.2. Zaliczka 

Treść niniejszej klauzuli 14.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
przedmiotowym kontrakcie. 
 

14.3. Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Treść niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

1) W terminach zgodnych z Planem Płatności [klauzula 14.4] Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
Rozliczenie, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca 
uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o postępie robót 
w danym okresie, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

2) Elementem  Raportu o postępie są rozliczenia  stanowiące: 
(i) Tabele finansowe (w tym w wersji edytowalnej/ możliwej do zweryfikowania na sprzęcie Personelu 

Zamawiającego) wskazujące na stopień zaawansowania prac po stronie Wykonawcy opracowane na 
podstawie Formularza Cenowego  Wykonawcy z wyszczególnieniem kwot jakie w danym rozliczeniu 
Wykonawca uważa za należne za wykonane prace; W  niniejszym zestawieniu należy wykazywać jaki 
jest ponadto postęp skumulowany od początku Robót, co dotyczy każdego elementu scalonego. 

(ii) Jeżeli w okresie objętym Raportem zostały wprowadzone zmiany do Umowy, które zostały 
wprowadzone zgodnie z Rozdziałem 13 [Zmiany i Korekty] to Wykonawca w osobnym rozliczeniu 
przedstawia wykaz prac wykonanych na podstawie zatwierdzonych zmian; 

(iii) Począwszy od drugiego Raportu o postępie, rozliczenie swoich zobowiązań wobec Podwykonawców 
(postęp finansowy rozliczania umów z podwykonawcami)  wraz z dowodami opłacenia zobowiązań 
wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawców o których mowa w klauzuli 4.4. 
[Podwykonawcy]. 

(a) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do 
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia 
muszą być zgodne kontraktem  i  wymaganiami Zamawiającego. 

(b) Jeżeli zakres prac obejmuje wydatki kwalifikujące się do dofinansowania (kwalifikowalne) i finansowane tylko 
przez Zamawiającego (niekwalifikowalne) to obowiązkiem Wykonawcy jest rozliczać te wydatki w odrębnych 
zestawieniach w porozumieniu z Zamawiającym, co będzie rozliczane również odrębnymi fakturami na podstawie 
klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

(c) Rozliczenia wykonawcy podlegają sprawdzeniu i weryfikacji przez Inżyniera; 
(d) Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w 

kopii do Zamawiającego. 
 

14.4  Plan płatności 
Treść niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

1) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem Robót a 
jego aktualna wersja składana będzie wraz z aktualną wersją Harmonogramu Robót każdorazowo wraz z 
wnioskiem o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności (tj. poza wnioskiem o płatność końcową); 

2) Rozliczenie postępu rzeczywistego w przypadku zadań rozpoczętych następowało będzie na podstawie % 
stopnia zaawansowania prac wynikającego z oceny Inżyniera Kontraktu; 

3) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 
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a) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego spośród   zadań 
/elementów scalonych które kwalifikują się do odbioru tj. zostały wykonane;  

5) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem Robót 
na podstawie wstępnego Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiającego jako element TOMu III. 
SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); Aktualna wersja obu dokumentów składana będzie każdorazowo 
wraz z wnioskiem o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności (tj. poza wnioskiem o płatność końcową) 

4) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową to zakres rzeczowy wyodrębniony przez 
Zamawiającego i wyceniony przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym  

5) Plan płatności określa Wykonawca na podstawie Harmonogramu Robót i w ścisłej korelacji z nim. Aktualny Plan 
Płatności  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian w 
terminach i kwotach (wynikających z zatwierdzonych przez Inżyniera Zmian i lub aneksu do Umowy jeżeli był 
wymagany). Plan płatności powinien obejmować cały okres realizacji Umowy i być wykonany w ujęciu kwartalnym 
z wyszczególnieniem wszystkich planowanych wystąpień o płatności; 

1) Płatności będą dotyczyły wykonanych elementów robót, zgodnie z ich rzeczowym zaawansowaniem według 
Harmonogramu Robót  przedłożonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowiącego załącznik 
do Umowy,  sporządzonego w odniesieniu do Przedmiaru Robót. Plan płatności zostanie przekazywany w formie 
wskazanej przez Inżyniera nie później niż przed rozpoczęciem Robót. 

2) Wszystkie płatności pośrednie dokonywane będą na podstawie wystawionego przez Inżyniera Przejściowego 
Świadectwa Płatności, na podstawie Raportów o postępie  przedkładanych przez Wykonawcę na mocy klauzuli 
4.21. ; 

3) Płatność Końcowa o której mowa w podpunkcie (c) zostanie wypłacona Wykonawcy na mocy klauzuli 14.13 
[Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]  po spełnieniu następujących warunków: 

(a) Wykonawca uzyskał Świadectwo Przejęcia całości Robót; 
(b) Strony Podpisały porządkujący Aneks do Umowy wskazujący na ostateczną wartość Ceny Kontraktowej 

oraz adekwatną wartość płatności końcowej (jeśli dotyczy) 
(c) Po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia całości Robót Wykonawca przedłożył Inżynierowi Rozliczenie 

Końcowe na mocy klauzuli 14.10 (uwzględniające wartości z aneksu porządkującego); 
(d) Ostateczne Świadectwo Płatności zostało wystawione przez Inżyniera z uwzględnieniem rozliczenia 

końcowego; 
(e) Wszystkie ww. warunki muszą być spełnione dla przyjęcia ostatniej faktury w ramach niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego; 
 

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Treść niniejszej klauzuli 14.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian w stosunku do 
warunków ogólnych. 

 
14.6. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Treść niniejszej klauzuli 14.6 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
1) Wykonawca po ziszczeniu się wszystkich przesłanek uprawniających go do płatności na mocy klauzuli 14.4 

składa Inżynierowi Wniosek o wystawienie  Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy klauzuli 14.3  [Wnioski 
o Przejściowe Świadectwa Płatności] wraz z Raportem o postępie na mocy klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] 
oraz kompletem dokumentów rozliczających adekwatnie do przypadku; 

2) Warunkiem wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) jest zatwierdzenie przez Inżyniera Raportu 
o postępie oraz wszelkich zestawień finansowych Wykonawcy związanych z rozliczanym zakresem prac  na co 
Inżynier ma 28 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. Inżynier dokonuje oceny merytorycznej rozliczeń 
na podstawie zestawień finansowych Wykonawcy przekazanych wraz z dokumentami towarzyszącymi i w razie 
konieczności wskazuje zakres niezbędnej korekty/ uchybień i lub braków do uzupełnienia. 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest przed złożeniem Wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności uregulować 
wszelkie zobowiązania  finansowe wobec Podwykonawców, począwszy od drugiego  PŚP;  

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest  dbać o ciągłość ubezpieczenia Kontraktu oraz Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy - w razie konieczności prolongaty przedstawiać do Wniosku o PŚP odpowiednie dowody 
opłacenia tych zabezpieczeń. 

(a) Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych na podstawie Umowy o Dofinansowanie.  Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
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(b) Płatności będą dotyczyły wykonanych elementów robót, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem według 
oceny Inżyniera Kontraktu. 

(c) W każdym Przejściowym Świadectwie Płatności Inżynier może dokonać potrącenia kwot należnych 
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zaległej 
zapłaty na podstawie klauzuli 4.4, z wyjątkiem przypadku kiedy Wykonawca: 

(i) przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne lub; 
(ii) dostarczył Inżynierowi pisemne przekonujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób 

uprawniony, na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą, do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 
kwot oraz 

(iii) dostarczył Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych 
uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie. 
 

(d) Wysokość płatności należnych Wykonawcy musi być zweryfikowana i zatwierdzona przez Zamawiającego pod 
kątem zgodności z kontraktem oraz zapisami Umowy o dofinansowanie w ciągu 7 dni od dostarczenia przez 
Inżyniera    Przejściowego Świadectwa Płatności. Okres tej weryfikacji zawiera się w czasie jaki Inżynier ma na 
wystawienie PŚP dla Wykonawcy (tj. 28 dni); 

(e) Podany okres 28 dni weryfikacji przez Inżyniera jest maksymalny i strony powinny dołożyć starań aby okres ten 
był jak najkrótszy.  Przede wszystkim Wykonawca musi dołożyć starań w zakresie dostarczania dokumentów 
rozliczeniowych odpowiedniej jakości dochowując zarówno formy tych dokumentów zgodnych z warunkami 
niniejszego kontraktu, jak również zawartości merytorycznej zgodnej z wymaganiami INŻYNIERA KONTRAKTU. 
Jeżeli Wykonawca nie dochowa odpowiedniej formy dokumentów, będą one niekompletne i/lub będą zawierały 
błędy merytoryczne to czas oceny danego rozliczenia może zostać odpowiednio wydłużony z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 

14.7. Zapłata 
Treść niniejszej klauzuli 14.7 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) Kwotę poświadczoną przez Inżyniera w  Przejściowym Świadectwie Płatności, maksymalnie w ciągu 56 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego  Przejściowego Świadectwa Płatności wraz z rozliczeniem i 
dokumentami towarzyszącymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy 
zweryfikowanej  przez Inżyniera, 

2) Kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Ostatecznym Świadectwie Płatności, w ciągu 56 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego Ostatecznego Świadectwa Płatności wraz z rozliczeniem i dokumentami 
towarzyszącymi (zgodnie z Warunkami tego rozliczenia) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy 
zweryfikowanej  przez Inżyniera.  

3) Terminy podane w pkt. 1) i 2) mogą ulec skróceniu jeżeli Zamawiający uzyska zaliczkę w ramach podpisanej 
Umowy o Dofinansowanie  a wszelkie rozliczenia z Wykonawcą przebiegają prawidłowo i Wykonawca  nie ma 
żadnych Zaległości w wykonywaniu obowiązków względem Zamawiającego (np. obowiązków dotyczących  
Podwykonawców) wówczas termin ten może ulec skróceniu (pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze 
wszystkich obowiązków wymaganych na etapie danej płatności ; 

4) Zapłaty będą dokonywane w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazywany na fakturach. 
5) Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
6) Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej kwoty bez konieczności zapłaty jakichkolwiek odsetek, 

jeżeli  nie jest ona wykazana do zapłaty w Przejściowym/Ostatecznym Świadectwie Płatności. Faktury 
wystawione przedwcześnie przed zakończeniem procedury odbiorowej (np. z datą wcześniejszą niż data 
Przejściowego lub Końcowego Świadectwa Płatności nie wywołują skutku prawnego dla  Zamawiającego i w 
razie ich wystawienia z ww. błędami zostaną cofnięte bez rejestracji); 

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest przed wystawieniem faktury uzgodnić z Zamawiającym tytuł wystawienia Faktury 
oraz złożyć oświadczenie,  iż przeciw niemu nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, co może być ujęte 
jako klauzula we wniosku o Przejściowe lub odpowiednio Końcowe Świadectwo Płatności; 

8) Zamawiający staje się właścicielem wytworzonego majątku z chwilą zapłaty za poszczególne elementy 
zamówienia.  Po dokonaniu zapłaty elementy te, choćby nie zostało wystawione Świadectwo Przejęcia, nie mogą 
wchodzić do masy upadłościowej Wykonawcy. 

9) Niedopuszczalne są jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z  treścią niniejszego kontraktu (np. zmieniające 
zasady przejmowania prawa własności do przedmiotu Umowy). W tym przypadku wszystko, co wykracza i/lub 
jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wiąże Zamawiającego.  
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10) Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszego Kontraktu 
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11) W przypadku jeśli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w ramach wszczętego postępowania upadłościowego 
Zamawiający może podjąć decyzję o dokonaniu bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na konta wierzycieli 
Wykonawcy biorących udział w inwestycji (po uzyskaniu akceptacji Instytucji Finansującej)  zgodnie z listą 
pierwszeństwa wskazaną przez Syndyka masy upadłościowej, co zwalnia Zamawiającego jednocześnie z 
jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy i jego Podwykonawców. 

 
14.8 Opóźniona zapłata 

Treść niniejszej klauzuli 14.8 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 
odsetek ustawowych na zasadach wynikających z Ustawy Kodeks Cywilny, obliczonych miesięcznie od kwoty 
niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin 
zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 

14.9. Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Treść niniejszej klauzuli 14. 9 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się  jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach Szczególnych. 
 

14.10. Rozliczenie Końcowe 
Treść niniejszej klauzuli 14.10 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) W  celu uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi w 3 egzemplarzach 
Rozliczenie Końcowe obejmujące wartość wszystkich wykonanych robót  zgodnie z kontraktem oraz przedstawić 
bilans wszelkich płatności i rozliczeń z podwykonawcami wraz z dowodami zapłaty. 

(b) Rozliczenie końcowe jest podstawą do podpisania porządkującego aneksu do umowy w zakresie wysokości 
ostatecznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (Ceny Kontraktowej),  z tytułu zrealizowanych robót z 
uwzględnieniem ewentualnych pomniejszeń/zwiększeń  tego wynagrodzenia dokonanych zgodnie z klauzulą 
13.1.[Zmiany i korekty] 

(c) Zatwierdzenie Rozliczenia Końcowego stanowi jeden z warunków wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia na mocy klauzuli 10.2 [Przejęcie całości Robót]. 

 
14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

Treść niniejszej klauzuli 14.11 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) W ciągu 14 dni po otrzymaniu Protokołu Odbioru Końcowego  na mocy klauzuli 10.2 [Przejęcie całości Robót] 

Wykonawca składa Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności; 
(b) Przed wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności Inżynier weryfikuje czy Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy do których był zobowiązany na danym etapie. Jeżeli na tym tle 
istnieje jakikolwiek spór to przed wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności zastosowanie znajdzie 
klauzula 3.5 [Ustalenia]; 

(c) Jeżeli jakakolwiek pozycja rozliczeniowa nie zostanie zaakceptowana przez Inżyniera to Wykonawca powinien 
dostarczyć dalszych informacji jakich Inżynier racjonalnie może zażądać oraz dokona takich korekt jakie zostaną 
uzgodnione w toku weryfikacji dokumentacji przez Inżyniera. 
 

14.12 Zwolnienie ze zobowiązań 
Treść niniejszej klauzuli 14.12 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) Jeżeli w związku z Rozliczeniem Końcowym powstał jakikolwiek spór, który został rozwiązany polubownie na 
mocy klauzula 3.5 [Ustalenia] lub w zależności od przypadku: klauzula 20.4 [Uzyskanie Decyzji Komisji 
Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] lub 20.6 [Arbitraż]   to Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia sporu pisemne zwolnienie ze zobowiązań 
potwierdzające, że  Ostateczne rozlicznie  zawiera całe i ostateczne uregulowanie wszelkich należności 
pieniężnych na dobro Wykonawcy na mocy kontraktu lub w związku z nim. 

(e) W razie gdyby rozliczenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nie wymagało przeprowadzenia odrębnej 
procedury rozwiązania sporu to Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Zwolnienie ze zobowiązań  7 dni po 
spełnieniu się wszystkich trzech warunków: 

i. Warunek 1. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia;  
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ii. Warunek 2. zwolnieniu przez Zamawiającego 70%  Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy i  

iii. Warunek 3. Po wystawieniu przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej (na wzorze Załącznika 
nr 1 do TOM II.SIWZ (tzn. do wzoru kontraktu) 

(f) W Oświadczeniu Końcowym Strony uwzględniają potrącenia należne Zamawiającemu, w tym potrącenia z tytułu 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4.  

 
14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Treść niniejszej klauzuli 14.13 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) W ciągu 28 dni od złożenia przez Wykonawcę Wniosku o Ostateczne  Świadectwo Płatności  Inżynier wystawi 

Ostateczne Świadectwo Płatności, w którym Inżynier potwierdzi kwotę jaka jest ostatecznie należna Wykonawcy 
do wypłaty w ramach Płatności Końcowej; 

(b) Uzyskanie przez Wykonawcę Ostatecznego Świadectwa Płatności  uprawnia Wykonawcę do uzyskania Płatności 
Końcowej w ramach Kontraktu na mocy klauzuli 14.4 Plan Płatności. 

(c) Jeżeli Wykonawca nie złoży Wniosku o Ostateczne  Świadectwo Płatności  pomimo wezwania to Inżynier wystawi 
Ostateczne Świadectwo Płatności na kwotę jaką rzetelnie ustalił jako należną. W Końcowym Świadectwie 
Płatności. Inżynier uwzględni potrącenia należne Zamawiającemu, w tym potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. (jeśli dotyczy). 
 

14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli 14.14 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco. 
Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego w zakresie należnego wynagrodzenia następuje z chwilą zapłaty ostatniej 
płatności w ramach niniejszego kontraktu, co potwierdzi 100% zaawansowanie finansowe rozliczeń  widniejące na 
rozliczeniu końcowym - Świadectwie Przejęcia. 
 

14.15 Waluty płatności 
Treść niniejszej klauzuli 14.15 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
Walutą rozliczeniową będzie PLN i wszystkie wypłaty zgodne z Kontraktem będą dokonywane w PLN. 

Rozdział 15.  Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków ogólnych zmienia się następująco: 
1) Jeżeli Wykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego to Inżynier może do niego 

wystosować wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w racjonalnym czasie. 
2) Jeżeli uchybienie jest nieodwracalne lub dotyczy należnej Zamawiającemu kary porządkowej na mocy klauzuli 

2.5 [Roszczenia Zamawiającego ] to Wezwanie do usunięcia uchybienia wskazuje wysokość kary należnej 
Zamawiającemu oraz termin naprawy uchybienia po przekroczeniu którego Zamawiający  uprawniony będzie do 
zastosowania dodatkowych sankcji wynikających z  klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego ] i/lub klauzuli 8.7 
Kary za zwłokę  lub w zależności od przypadku będzie uprawniony do Wypowiedzenia Kontraktu. W przypadku 
naliczenia kary umownej na mocy klauzuli 2.5 lub klauzuli 8.7 Zamawiający wystawi notę obciążeniową wskazując 
wybrany przez siebie sposób zaspokojenia roszczenia, w tym: 

a. Poprzez potrącenie kary z należnego wynagrodzenia;  
b. Poprzez potrącenie kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c. Poprzez nakazanie Wykonawcy zapłaty kary przed dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy. 

co nastąpi zgodnie z wolą Zamawiającego. 
 

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli 15.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

1) Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy w szczególności jeśli 
Wykonawca nie dopełnia następujących obowiązków umownych: 

(a) nie zastosuje się do postanowień klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], nie zapewniając ciągłości 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w odpowiedniej kwocie i/lub w odpowiednim okresie a wezwany 
do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie doprowadził do jego 
usunięcia we wskazanym terminie; 

(b) nie zapewnia ciągłości Robót, w sposób ewidentny nie realizuje robót zgodnie z Harmonogramem i/ lub 
Programem Robót tj. pomniejsza ilość niezbędnego sprzętu i zasobów kadrowych, które warunkują zapewnienie 
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odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Programu Robót oraz dopuszcza się innych 
zaniedbań na Terenie Budowy, które grożą ryzykiem istotnych odstępstw od Kontraktu a wezwany do naprawy 
uchybienia na mocy klauzuli 15.1 nie doprowadził do jego usunięcia we wskazanym terminie; 

(c) bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje się do poleceń Inżyniera w sposób uporczywy dezorganizując 
realizację Kontraktu po stronie Personelu Zamawiającego, w tym m. in.: 

(i) nie zarządza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposób należyty, np. pracownicy 
Wykonawcy/podwykonawcy przebywają na Terenie Budowy bez nadzoru  osób upoważnionych w tym 
Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych  prac i dochodzi do marnowania jakikolwiek 
zasobów Zamawiającego i lub innych uczestników procesu inwestycyjnego; 

(ii) Wykonawca podzleci całość obowiązków wynikających z kontraktu bez zgody Zamawiającego 
(iii) Wykonawca  uporczywie nie realizuje poleceń Inżyniera dotyczących rozpoczęcia i zawieszenia prac na 

mocy Rozdziału 8 [ Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie ]; 
(iv) Wykonawca nie zastosuje się do jakiegokolwiek wezwania wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] 

lub klauzuli 7.6 [ Prace zabezpieczające i naprawcze ] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania; 
(d) werbuje pracowników Inżyniera i/lub Zamawiającego do swojego zespołu w trakcie realizacji Kontraktu  lub w 

inny sposób próbuje  ograniczyć bezstronność i obiektywizm osób upoważnionych do egzekwowania od 
Wykonawcy obowiązków wynikających z Kontraktu a w szczególności  da lub zaoferuje pośrednio lub 
bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie z Zespołu Zamawiającego korzyści materialnych, darów, prowizji i 
innych korzyści w celu uzyskania: 

(i) działania lub zaniechania  niezgodnego z Kontraktem tych osób; 
(ii) uprzywilejowanej pozycji względem innych uczestników procesu inwestycyjnego np. prowadzącej do 

podważania autorytetu Inżyniera, negowania jego poleceń  lub pomijania Inżyniera w realizacji kontraktu; 
(e) Podzleci całość Robót lub dokona cesji praw z niego wynikających bez wymaganej zgody Zamawiającego i/lub 

w sposób ewidentny będzie wynikało, iż  Wykonawca scedował wszystkie swoje ryzyka budowy na 
Podwykonawców  w sposób zagrażający wykonalności Robót w czasie i jakości wymaganej w Umowie o 
dofinansowanie; 

(f) W sposób uporczywy (tzn. nie reagując na wezwanie do naprawy uchybienia) nie będzie dopełniał obowiązków 
wynikających z klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w szczególności nie będzie przedstawiał do zaopiniowania umów z 
podwykonawcami, zatrudni podwykonawców bez zgody Zamawiającego, zmieni Podwykonawcę na podmiot nie 
spełniający wymogów, które były wymagane od poprzedniego podwykonawcy (np. jeśli podwykonawca wnosił 
potencjał na etapie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu przez Wykonawcę), w sposób 
notoryczny będzie zalegał z opłacaniem faktur wobec Podwykonawców powodując konieczność (ponad 
trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty tych faktur przez Zamawiającego.  

(g) Zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty nakazem przejęcia lub 
zarządu przymusowego, ułoży się z wierzycielami lub będzie prowadził działalność pod nadzorem komisarza, 
syndyka lub zarządcy w imieniu wierzycieli lub jeśli  nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie  o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego prawa do wyżej wymienionych; 

(h) Trzykrotnie zakryje roboty zanikające i ulegające zakryciu bez uprzedniej akceptacji Inżyniera;  
(i) Bez zgody Inżyniera trzykrotnie wbuduje materiały i lub urządzenia niezgodne z Kontraktem próbując 

pomniejszyć zakres swojego świadczenia; 
(j) Wykonawca będzie zatrudniał osoby nie posiadające stosownym uprawnień pomimo, iż są dla danych 

specjalności wymagane oraz nie będzie zapewniał spełnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np. sprzęt 
wymaganych przez Polskie Prawo zezwoleń i /lub licencji; 

(k) Wykonawca sfałszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespołu podrobi jakikolwiek podpis na 
Dokumencie Budowy lub będzie poświadczał  nieprawdę w dokumentacji  kierowanej do Inżyniera/ 
Zamawiającego lub Stron Trzecich; 

(l) Wykonawca podejmuje działania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Inżyniera i/lub Zamawiającego, nie 
dostarcza dokumentów do czego zobowiązany jest na mocy niniejszego kontraktu lub jakichkolwiek dokumentów 
budowy które są wymagane przez Instytucję Finansującą w ramach Umowy o dofinansowanie; 

(m) Opóźnia się  z postępem robót o dłużej jak 2  miesiące a wezwany do dostarczenia Programu Naprawczego na 
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] nie dostarczył tego programu i/lub nie został on pozytywnie zaopiniowany 
przez Inżyniera jako  narzędzie zarządzania ryzykiem przekroczenia Czasu na Ukończenie przez Wykonawcę 
i/lub Instytucja Finansująca nie wyraziła zgody na przesunięcie  Czasu na Ukończenie; 

(n) Swoim działaniem lub zaniechaniem spowoduje,  iż Zamawiający nie uzyska potwierdzenia spełnienia warunków 
wynikających z Umowy o dofinansowanie dotyczących Efektu Ekologicznego i Zamawiający utraci   
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dofinansowanie, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania pomyślnego wyniku Prób Końcowych 
na mocy Rozdziału 9. [Próby Końcowe]. 

(o) Wykonawca uporczywie nie dotrzymuje warunków gwarancji wynikających z Karty Gwarancyjnej   a wezwany do 
naprawy uchybienia nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości.  

2) W każdym z wymienionych przypadków Zamawiający podejmuje decyzję o wypowiedzeniu Kontraktu 
Wykonawcy indywidualnie, w terminie do 30 dni od ziszczenia się przesłanki mając na uwadze w szczególności 
szkody finansowe i straty czasu  generowane przez Wykonawcę a stwarzające ryzyko braku możliwości 
zakończenia kontraktu zgodnie z Umową o Dofinansowanie. Prawo Zamawiającego do rozwiązania  Umowy 
zamienia się w obowiązek jeżeli Wykonawca uporczywie narusza postanowienia kontraktu i /lub z zaistniałych 
okoliczności wynika,  iż Wykonawca nie jest w stanie dokończyć realizacji przedmiotu Umowy. 

3) W przypadkach  opisanych w pkt. (d) i (g) Zamawiający może podjąć decyzję o usunięciu Wykonawcy  z Terenu 
Budowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4) Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia na mocy Kontraktu lub na 
innej podstawie. 

5) Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opuścić teren Budowy przekazując Inżynierowi wszystkie 
wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy  oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla 
niego.  

6) Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań  aby zastosować się do wszelkich racjonalnych poleceń  
zawartych w wypowiedzeniu  a dotyczących: (i) dokonywania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, 
mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

7) Po rozwiązaniu Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też zorganizować inne jednostki do tego 
celu. Zamawiający i te jednostki mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz 
innych dokumentów projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

8) Następnie Zamawiający powiadomi, że sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą zwolnione dla 
Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne 
ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to 
te przedmioty mogą  zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma 
w takim przypadku saldo takiego postępowania. 

9) Wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu w przypadku ziszczenia się jakiejkolwiek przesłanki 
skutkiem czego będzie podjęcie decyzji o wypowiedzeniu niniejszego Kontraktu została określona w klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zabawiającego]. 
 

15.3. Wycena na dzień rozwiązania kontraktu 
Treść niniejszej klauzuli 15.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
 

15.4. Zapłata po rozwiązaniu 
Treść niniejszej klauzuli 15.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zamienia się następująco: 

1) Z chwilą gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [ Roszczenia Zamawiającego] weszło w życie 
Zamawiający może: 
(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [ Roszczenia Zamawiającego], naliczając stosowne kary; 
(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukończenia Robót i usunięcia w 

nich wad, należne kary zostaną ustalone lub też 
(c) aby uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich roszczeń  Zamawiającego wynikających z klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]  oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, na mocy klauzuli 
15.3 [Wycena  na dzień rozwiązania Kontraktu] Zamawiający zapłaci  wykonawcy saldo pozostałe po 
potrąceniu wszelkich strat i szkód do powetowania których uprawniony jest na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]; 

(d) W przypadku ujemnego salda (powstania należności na rzecz Zamawiającego) po potrąceniu wszelkich 
start, szkód, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy złożonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

(e) Jeżeli kary umowne nie pokryją wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich 
dodatkowych kosztów  transakcyjnych wynikających z konieczności dokończenia robót przez innego 
Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych.  
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15.5. Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Treść niniejszej klauzuli 15.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 

1) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania kontraktu w każdym czasie w przypadku stwierdzenia zaistnienia 
przesłanek o których mowa w 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego ] w szczególności w sytuacji w której 
Wykonawca wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1. [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie 
podjął żadnych czynności w celu: zapobieżenia powtarzaniu się przypadkom stwierdzonego uchybienia, nie 
reaguje na powiadomienia Inżyniera i/lub gdy podjęte czynności są pozorne i nie prowadzą do usunięcia 
przyczyny  uchybienia;  

2) W celu umożliwienia Wykonawcy naprawy uchybienia (celem uniknięcia konieczności  rozwiązania kontraktu)  
wprowadza się następującą procedurę naprawczą dla wszystkich przesłanek oprócz przesłanki określonej w pkt. 
1 (m) klauzuli 15.2 (która ma swój indywidualny program naprawczy): 

a. Krok 2) 1. Wysłanie do Wykonawcy powiadomienia o którym mowa w klauzuli 15.1. [Wezwanie do 
naprawy uchybienia]  z określeniem: czego dotyczy uchybienie (stan faktyczny opisujący dokonane 
przez Wykonawcę odstępstwo od Kontraktu) jednocześnie zawierające podstawę prawną (przepis w 
umowie, który jest naruszany ) z wykazaniem bieżących konsekwencji dla Wykonawcy (np. kary 
umowne) jak również skutku  dalszego dopuszczania do danego  uchybienia  (którym jest prawo 
Zamawiającego od odstąpienia od umowy; W piśmie Zamawiający wskazuje liczbę dni w ciągu którego 
ma nastąpić naprawa uchybienia  lub w zależności od przypadku konsekwencje prawne powtórzenia 
się incydentu. Powiadomienie wysyłane jest wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.  Powiadomienie 
sporządza Inżynier Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

b. Krok 2) 2. Jeżeli  pomimo odebrania powiadomienia  Wykonawca nie podjął żadnych czynności w 
ramach procedury naprawczej to Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowych 14 dni na naprawę 
uchybienia jest uprawniony do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 
roszczeniem wskazanym w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego].  
Krok 2)3. Rozwiązanie kontraktu wchodzi w życie  z dniem  wysłania Wykonawcy stosownego pisma 
„Rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego” . 

3) W przypadku w którym procedura naprawcza o której mowa w pkt. 2) nie przyniosła rezultatów Zamawiający 
postępuje dalej według następującego schematu. 

c. Krok 3/4. Rozliczenie zakresu prac.  Rozwiązanie kontraktu wywołuje skutki prawne (łac. ex nunc -"Od 
teraz") poprzez rozliczenie się z Wykonawcą za dotychczas wykonane prace, które nie zostały jeszcze 
odebrane częściowo na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności i/lub zostały odebrane, ale nie 
zostały jeszcze opłacone przez Zamawiającego. Do zakresu wchodzącego w skład rozliczenia wchodzą 
także roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, które nie zostały przez Zamawiającego odebrane, ale 
mogą zostać wycenione i zaliczone Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim 
zabezpieczeniu przez Wykonawcę tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomyślnego wyniku prób 
końcowych. W odniesieniu do zadań, które nie zostały zamknięte w taki sposób, że nie mogą być 
wykorzystane przez Zamawiającego gdyż nie przedstawiają dla niego wartości handlowej (np. zostały 
wykonane wadliwie a wady są istotne) to Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w 
zakresie  tych zadań na zasadach (ex tunc) tj. od początku ich realizacji a wówczas strony zwracają 
sobie nawzajem wszystkie uzyskane korzyści.  

d. Krok 3/5. Uprzątnięcie terenu budowy – Obowiązkiem Wykonawcy jest uprzątnąć teren budowy ze 
wszystkich Robót Tymczasowych oraz materiałów i dostaw które nie zostały wbudowane do czasu 
rozwiązania umowy oraz zabrać te materiały. Ponadto uprzątnąć Teren Budowy z gruzu i odpadów. 
Wykonawca powinien postąpić zgodnie z klauzulą 16.3. [ Wstrzymanie Robót i usunięcie sprzętu 
wykonawcy] 

e.  Krok 3/ 6. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o którym mowa w Krok 3) 4. Następuje 
wycena prac, co następuje tylko wobec elementów wbudowanych i na tych samych zasadach 
rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Końcowe Świadectwo Płatności z tą różnicą jednak, iż nie 
zawiera ono aspektów dotyczących przyszłych rozliczeń. W szczególności Wykonawca przedkłada 
odpowiednie deklaracje zgodności  i atesty na wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza 
próby, udziela gwarancji na wykonane i odebrane prace; 

f. Krok 3/7. Przekazanie rozliczeń z Podwykonawcami. Wykonawca przedkłada wszystkie rozliczenia z 
Podwykonawcami na potwierdzenie że nie zalega z tymi płatnościami. 

g. Krok 3/8. Naliczenie kary umownej. Zamawiający nalicza karę za rozwiązanie lub odstąpienie od 
umowy na podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. (W świetle istniejącego orzecznictwa, 
przyjmuje się, iż w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy kara umowna za odstąpienie 
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(górna granica 20%) znosi naliczone w danym momencie  kary za zwłokę (klauzula 8.7), (ponieważ te 
byłyby naliczone gdyby umowa była dalej kontynuowana). Jednakże w przypadku jeżeli szkody 
doznane przez Zamawiającego przekraczają wysokość zastrzeżonych kar umownych i jednocześnie 
przekraczają górny limit kary za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w wysokości 20% Ceny 
Kontraktowej  to strony mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych na podstawie  
przepisów rozdziału 20 [Roszczenia Spory Arbitraż];  

h. Krok 3/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcą . Różnicę wpłaca ta strona drugiej stronie po której bilans 
rozliczenia jest ujemny.   
i. Jeżeli Należność Zamawiającego (kara stanowiąca 20% Zatwierdzonej kwoty kontraktowej    „–„ 

(minus) Należność Wykonawcy za wykonane prace ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) 
„>” (jest większa) od „0” to Zamawiający ma roszczenie, które może pokryć z Płatności dla 
wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy a jeżeli kwota roszczenia 
Zamawiającego istnieje  nadal (tzn. Wartość zobowiązania Zamawiającego  nie pokrywa 
naliczonej  kary) to Zamawiający wystawia notę obciążeniową  (przy wsparciu Inżyniera 
Kontraktu) z terminem płatności do 30 dni lub Zamawiający może zażądać płatności  na całość 
swojego roszczenia bez ingerencji w Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy; Termin 
płatności kary umownej na podstawie wystawionej noty  obciążeniowej ustala się na do 30 dni; 

ii. Jeżeli Należność Zamawiającego (kara stanowiąca 20% kwoty wynagrodzenia „–„ (minus) 
Należność Wykonawcy ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) „<” (jest mniejsza od)  „0” 
to  należną, pozostałą kwotę Zamawiający przekazuje Wykonawcy zgodnie z procedurą 
przewidzianą dla płatności  na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata];   

 
4) W sprawach nieuregulowanych w pkt.3) należy postąpić zgodnie z  klauzulą 19.6. [Rozwiązanie z wyboru, zapłata 

i zwolnienie ze zobowiązań] ; 
5) Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej 
mu zapłaty z tytułu wykonanej części Kontraktu . 

6) Zamawiający nie ma jednak prawa rozwiązania Kontraktu w celu wykonania Robót samemu lub  powierzania ich 
innemu Wykonawcy jeżeli Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7) Wszelkie wyliczenia na mocy niniejszego rozdziału podejmuje Inżynier  na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]  lub 
zastosowanie znajdą postanowienia Rozdziału 20. [Roszczenia, spory Arbitraż]. 

Rozdział 16. Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Treść niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  następująco: 
(a) Jeżeli Inżynier w czasie wynikającym z Kontraktu nie wyda poświadczenia do wypłaty płatności częściowej na 

mocy klauzuli 14.6 [ Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]  z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata]  to niezależnie od uprawnień 
wynikających z klauzuli 14.8 [ Opóźniona zapłata] Wykonawca może zawiesić Roboty lub zmniejszyć ich tempo 
aż do czasu kiedy otrzyma Przejściowe Świadectwo Płatności lub Zapłatę w zależności od przypadku z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

(b) Jeżeli Wykonawca otrzyma takie Przejściowe Świadectwo Płatności dowód lub zapłatę (w za zależności od 
przypadku) to w terminie 7 dni  powinien przywrócić właściwe tempo prac; 

(c) Jeżeli Zawieszenie Robót lub obniżenie ich tempa  przez Wykonawcę wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Personelu Zamawiającego wpłynęło na opóźnienie Robót przez Wykonawcę w stosunku do Harmonogramu 
Robót to Wykonawca będzie  uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie  na mocy klauzuli 8.4.[ 
Przedłużenie Czasu na Ukończenie] o czas tego zawieszenia; 

(d) Wykonawca nie będzie uprawniony do Zawieszenia Robót jeżeli jego działania i/lub zaniechania wpłynęły na 
wstrzymanie płatności przez Instytucję Finansującą (np. wynika z odmowy dostarczenia niezbędnych 
dokumentów przez Wykonawcę i/lub negatywnego wyniku oceny dokumentacji odbiorowej w ramach złożonego 
Wniosku o płatność);; 

(e) Po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia/wniosku o przedłużenie Czasu na Ukończenie Inżynier powinien 
postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i ustalić czas o jaki Wykonawca jest uprawniony wydłużyć Czas na 
Ukończenie niniejszego Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
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16.2  Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Treść niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  się następująco: 
1) Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu w następujących przypadkach: 

(a) Wykonawca nie otrzyma płatności do której był uprawniony  w terminie wynikającym z umowy a przekroczenie 
terminu trwa dłużej niż  60 dni ponad termin wskazany w klauzuli 14.7 Zapłata; 

(b) Inżynier będzie w nieuzasadnionej zwłoce z wydawaniem dokumentów  uprawniających Wykonawcę do 
uzyskiwania płatności od Zamawiającego  i zwłoka ta trwa dłużej niż 60 dni w stosunku do terminu wynikającego 
z zasad niniejszej Umowy (a jest to zwłoka wynikająca z przyczyn leżących po stronie Inżyniera i/lub 
Zamawiającego)  

(c) Zawieszenie Robót nie wynikające z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 2 miesiące  dni (licząc od dnia zawieszenia 
w stosunku do całego kontraktu), klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] i istnieje ryzyko dalszej przerwy w 
robotach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

(d)  Zamawiający zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny z przyczyn nie leżących po Stronie Wykonawcy; 
(e) Zamawiający przejdzie w stan likwidacji  lub wydarzy się jakiekolwiek zdarzenie,  które spowoduje brak możliwości 

dokończenia realizacji Robót z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego; 
(f) zamawiający bez żadnego uzasadnienia uniemożliwia realizowanie prac przez Wykonawcę pomimo ich 

wykonywania w sposób  prawidłowy i zgodny z umową a wezwany do naprawy uchybienia nie zaniechał tych 
działań w terminie 14 dni od wezwania 

2) W każdym z ww. przypadków Wykonawca może wypowiedzieć Kontrakt w terminie 30 dniowym od daty ziszczenia 
się warunku.  

3) Jeżeli wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę wynika z winy Zamawiającego to Wykonawca uprawniony jest do 
zapłaty za wykonane a nieodebrane dotychczas prace i dodatkowo do odszkodowania w wysokości 20% od Kwoty 
Wynagrodzenia netto. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia kary proporcjonalnie odejmując roboty które 
zostały odebrane i rozliczone w ramach Przejściowych Świadectw Płatności jako prawidłowe 

4) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego Wykonawca powinien wyczerpać 
drogę konsensusu  w ramach procedury naprawczej a mianowicie:  

a. powinien przed wysłaniem Zamawiającemu jakiegokolwiek pisma zainicjować spotkanie w ramach którego 
zostaną poczynione ustalenia w zakresie kierunków i możliwości poprawy uchybień w przestrzeganiu  kontraktu 
przez Zamawiającego i/lub jego Personel; 

b. jeżeli postanowienia ze spotkania nie zostaną wdrożone w terminie 14 dni od spotkania  to powinien zwrócić się 
do Zamawiającego z pismem/wezwaniem  wskazującym na konieczność naprawy uchybienia w określonym 
terminie dla upewnienia się,  iż w danym przypadku nie zaistniały okoliczności zwalniające Zamawiającego od 
odpowiedzialności  (np. wynikające ze zwykłej pomyłki lub przeoczenia pracownika) a dopiero jeśli pismo 
upominające  wysłane ( pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru) nie przyniesie rezultatu w ciągu 14 dni 
od daty potwierdzenia jego odbioru to Wykonawca uprawniony będzie to Wypowiedzenia Umowy.  
 

5) W przypadku opisanym w pkt. (d) i (e) Wykonawca może wypowiedzieć kontrakt ze skutkiem natychmiastowym; 
6) Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę nie może prowadzić do porzucenia Terenu Budowy w sposób narażający 

Zamawiającego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzeń wybudowanej infrastruktury. 
7) W przypadku w którym procedura naprawcza o której mowa w pkt. 4) nie przyniosła rezultatów i Wykonawca jest 

uprawniony do rozwiązania Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego to  rozliczenie Kontraktu należy 
przeprowadzić według następującego schematu:  

i. Krok 1/9. Rozliczenie zakresu prac.  Rozwiązanie kontraktu wywołuje skutki prawne (ex nunc "Od 
teraz") poprzez rozliczenie się z Wykonawcą za dotychczas wykonane prace, które nie zostały jeszcze 
odebrane częściowo na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności i/lub zostały odebrane, ale nie 
zostały jeszcze opłacone przez Zamawiającego. Do zakresu wchodzącego w skład rozliczenia wchodzą 
także roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, które nie zostały przez Zamawiającego odebrane, ale 
mogą zostać wycenione i zaliczone Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim 
zabezpieczeniu przez Wykonawcę tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomyślnego wyniku prób 
końcowych.  

j. Krok 2/9. Uprzątnięcie terenu budowy – Obowiązkiem Wykonawcy jest uprzątnąć teren budowy ze 
wszystkich Robót Tymczasowych oraz materiałów i dostaw które nie zostały wbudowane do czasu 
rozwiązania umowy oraz zabrać te materiały. Ponadto uprzątnąć Teren Budowy z gruzu i odpadów. 
Wykonawca powinien postąpić zgodnie z klauzulą 16.3. [ Wstrzymanie Robót i usunięcie sprzętu 
Wykonawcy] 
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k.  Krok 3/ 9. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o którym mowa w Krok 1) 9. Następuje 
wycena prac, co następuje tylko wobec elementów wbudowanych i na tych samych zasadach 
rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Końcowe Świadectwo Płatności z tą różnicą jednak, iż nie 
zawiera ono aspektów dotyczących przyszłych rozliczeń. W szczególności Wykonawca przedkłada 
odpowiednie deklaracje zgodności  i atesty na wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza 
próby, udziela gwarancji na wykonane i odebrane prace; 

l. Krok 4/9. Przekazanie rozliczeń z Podwykonawcami. Wykonawca przedkłada wszystkie rozliczenia z 
Podwykonawcami na potwierdzenie, że nie zalega z tymi płatnościami. 

m. Krok 5/9. Naliczenie kary umownej należnej  Wykonawcy. Zamawiający określa karę za rozwiązanie  
umowy jaka należy się Wykonawcy. Podstawa naliczenia kary zostanie zmniejszona o wysokość 
dotychczas odebranych prac w  następujący sposób: 

𝐾𝑂ሺ𝑍ሻ ൌ ൭𝐾𝑊𝑃ሺ𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜ሻ െ෍𝑃𝐶ሺ𝑖ሻ
ே

௜ୀଵ

൱ 𝑥20% 

 Gdzie: KO(Z) – kwota kary należna Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego; 

 KWP (netto) – Kwota Wynagrodzenia (netto) 
 PC(i) – i-ta płatność częściowa netto dokonana na rzecz Wykonawcy na podstawie 

Przejściowego Świadectwa Płatności;  
 N- ilość dokonanych płatności częściowych. 
 ∑ 𝑃𝐶ሺ𝑖ሻே

௜ୀଵ  - wyrażenie oznacza sumę wszystkich płatności częściowych netto dokonanych na 
rzecz Wykonawcy; 

  
Jednakże w przypadku kiedy Wykonawca uzna,  iż kwota naliczonej kary umownej nie pokrywa strat 
Wykonawcy wynikających z odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy to Wykonawca może  
dochodzić swojego roszczenia na zasadach ogólnych na podstawie  przepisów rozdziału 20 
[Roszczenia Spory Arbitraż] z wyłączeniem jednak roszczeń  do utraconych korzyści ( Lucrum cessans 
(łąc.)   

n. Krok 6/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcą .  
Należność Wykonawcy wylicza się z następującego wzoru: 
NW(NKZ) = PK+ KO(Z) – P(Z) 
Gdzie: 

 NW(NKZ) – Należność Wykonawcy   z tytułu rozwiązania kontraktu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego; 

 PK- Płatność Końcowa brutto  na rzecz Wykonawcy rozliczająca wszystkie wykonane a 
nieodebrane dotychczas prace; 

 KO(Z)- Kara umowna wyliczona w kroku 5/8 pkt. m (powyżej) 
 P(Z)- Potrącenia należne dla Zamawiającego, w tym  naliczone kary  na mocy klauzuli 8.7 i 2.5 (lub 

potrącenia  z tytułu dokonywania bezpośrednich  płatności dokonanych na rzecz Podwykonawców) 
o. Krok 7/9. Różnicę wpłaca ta strona drugiej stronie po której bilans rozliczenia jest ujemny według 

następującego schematu:.   
a) Jeżeli Należność Wykonawcy NW(NKZ) jest dodatnia to Zamawiający wpłaca ją w terminie do 30 dni 

od daty dokonania rozliczenia i uzyskania od Wykonawcy dokumentów księgowych, w tym faktury 
oraz noty obciążeniowej; 

b) Jeżeli Należność Wykonawcy NW(NKZ)  jest ujemna to Wykonawca wpłaca Zamawiającemu kwotę 
wynikową w terminie do 30 dni od daty uzyskania noty obciążeniowej od Zamawiającego. 

 
16.3 Wstrzymanie Robót i Usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 16.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zamienia następująco: 
Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5. Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] 
lub klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] lub klauzuli 19.6 [Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie 
ze zobowiązań] Wykonawca winien niezwłocznie: 

(a) wstrzymać wszelkie roboty z wyjątkiem tych jakie mogą być polecone przez Inżyniera jako zabezpieczenie życia,  
mienia i/lub bezpieczeństwa Robót; 

(b) przekazać opracowane przez siebie "Dokumenty Wykonawcy", Urządzenia i Materiały za które Wykonawca 
otrzymał zapłatę; 
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(c) usunąć wszelkie inne Dostawy, oraz pozostałości swojej pracy (w tym odpady) z Terenu Budowy z wyjątkiem 
tych jakie są konieczne dla zachowania bezpieczeństwa oraz opuścić Teren Budowy; 

(d) Po dopełnieniu niezbędnych obowiązków przez Wykonawcę Inżynier, działając na podstawie klauzuli 3.5 
[Ustalenia] wyznacza moment w którym Wykonawca nabywa uprawnienia wynikające z klauzuli 16.4 [ Zapłata 
po rozwiązaniu]. Moment od którego będzie liczony termin na dokonanie płatności. 

 
 

16.4  Zapłata po rozwiązaniu 
Treść niniejszej klauzuli 16.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  się następująco: 

1) Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy w związku z realizacją 
niniejszego Kontraktu jeżeli Wykonawca nie dochowa warunków realizacji niniejszego Kontraktu. Na mocy 
niniejszego kontraktu ogranicza się możliwość dochodzenia roszczeń o charakterze utraconych korzyści ( Lucrum 
cessans (łąc.)) bez względu na przyczynę rozwiązania Kontraktu. 

2) W ciągu 30 dni gdy rozwiązanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę] 
wejdzie w życie Zamawiający zwraca Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy pozostawiając 
na okres Rękojmi za wady  jedynie 30% Zabezpieczenia przypadającego na Wartość Robót, które zostały przez 
Zamawiającego odebrane i zapłacone. (Zgodnie z procedurą opisaną w klauzuli 16.3). Rozliczenie następuje 
proporcjonalnie 

3) Z chwilą gdy rozwiązanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę] wejdzie w 
życie Zamawiający i Wykonawca winni  uregulować względem siebie wszystkie zaległe zobowiązania wynikające 
z Kontraktu. Zobowiązania/roszczenia mogą być kompensowane jeżeli nie sprzeciwia się to zasadom 
kwalifikowalności Wydatków w ramach Umowy o dofinansowanie; 

4) Ustala się termin płatności  uznanych roszczeń w przypadku rozwiązania kontraktu na 30 dni od dnia uzyskania 
kompletu dokumentów księgowych od Strony której roszczenie zostało uznane. 

Rozdział 17. Ryzyko i odpowiedzialność 
17.1. Odszkodowania 

Treść niniejszej klauzuli 17.1. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  następująco: 
1) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, Personel Zamawiającego i ich przedstawicieli jak również osoby,  

które w wyniku nienależytego zabezpieczenia Terenu Budowy  i lub działań na jego terenie uległy 
nieszczęśliwemu wypadkowi  od wszelkich roszczeń, kar szkód i strat i wydatków, włącznie z kosztami 
sądowymi i opłatami lub pokryje ich skutki w odniesieniu do: 

(a) uszkodzeń ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby w następstwie  lub z powodu projektu 
sporządzonego przez Wykonawcę (jeśli dotyczy), wykonania lub wykończenia Robót oraz usuwania 
wad, z wyłączeniem przypadków kiedy wynikają one z okoliczności za które Wykonawca 
odpowiedzialności nie ponosi tj. zaniechanie i/lub działanie Zamawiającego i lub jego Personelu; 

(b) szkód lub strat majątkowych, rzeczowych osobistych  poza  Robotami w zakresie w jakim szkoda lub 
strata wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj.: 

(i) jest następstwem wadliwego opracowania Dokumentu Wykonawcy,  lub wadliwego 
wykonania i wykończenia Robót oraz usuwania Wad przez Wykonawcę, 

(ii) jest spowodowana poprzez zaniedbanie, działanie w złej woli lub jest efektem złamania 
postanowień kontraktu przez Wykonawcę lub jego Personel włączając pracowników oraz 
Podwykonawców. 

2) Jeżeli w efekcie zaniedbań Wykonawcy i lub postępowania niezgodnie z kontraktem Zamawiający utraci 
dofinansowanie i/lub będzie musiał zwracać uzyskane dofinansowanie wraz z odsetkami, jak dla zaległości 
podatkowych to Wykonawca pokryje wszystkie szkody z tego wynikające do wysokości roszczenia Instytucji  
Finansującej. W celu ustalenia jakie działania generują ryzyko utraty dofinansowania Zamawiający udostępni 
osobie upoważnionej przez Wykonawcę Umowę o Dofinansowanie. Na prośbę Wykonawcy może też przekazać 
listę działań/zaniechań Wykonawcy, które mogą generować to ryzyko, aby Wykonawca mógł tym ryzykiem 
zarządzać. 

 
17.2.Opieka Wykonawcy nad robotami 

Treść niniejszej klauzuli 17.2.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
17.3. Ryzyko Zamawiającego 

Treść niniejszej klauzuli 17.3  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 
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1) Na mocy niniejszego rozdziału określa się katalog ryzyk, które Zamawiający bierze na siebie aby uzyskać 
optymalny stosunek wartości do ceny kontraktu poprzez ograniczenie niepewności z punktu widzenia potrzeby 
oszacowania Ceny Ofertowej przez Wykonawcę. Wykonawca mając na uwadze przejęcie poniższych ryzyk przez 
Zamawiającego nie powinien ich uwzględniać w Cenie Ofertowej. Jeśli dane ryzyka wystąpią to Wykonawca ma 
prawo do zwrócenia się o przedłużenie czasu na ukończenie. Ponadto do wniesienia o zmianę do umowy na 
mocy klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] lub do złożenia wniosku o konieczność wykonania "zamówień podobnych", 
których nie uwzględniono w projekcie budowlanym. Natomiast jakiekolwiek straty poniesione przez Wykonawcę 
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego powinny być objęte ubezpieczeniem kontraktu na mocy 
Rozdziału 18[ Ubezpieczenie]. 

2) Ryzyko do którego odnosi się klauzula 17.3 poniżej  obejmuje: 
(a) Ryzyko utraty/korekty  dofinansowania z winy Zamawiającego (np. negatywny wynik kontroli udzielonych 

zamówień publicznych); 
(b) wojnę, działania wojenne, inwazję, nieprzyjazne działania obcych państw mające wpływ na realizację 

przedmiotowego kontraktu; 
(c) bunt, akty terroru, przewrót cywilny, zamieszki, rewolucję, rozruchy lokalne wywołane przez działania i 

lub zaniechania Zamawiającego; 
(d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące, skażenia radioaktywne 

odnalezione podczas Robót; 
(e) znaleziska archeologiczne; 
(f) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urządzenia poruszające się w powietrzu z 

szybkością  dźwiękową lub ponad dźwiękową; 
(g) projekt jakiejkolwiek części Robót wykonany przez Personel Zamawiającego  lub osoby trzecie za które 

Zamawiający jest odpowiedzialny, w tym błędy w dokumentacji projektowej (pod warunkiem jednak, iż 
Wykonawca nie dopuści do wbudowania błędnego rozwiązania i zgłosi swoje zastrzeżenia przed 
wykonaniem prac w oparciu o błędną dokumentację) 

(h) konieczność wykonania wszelkich dodatkowych prac,  które nie zostały ujęte w Projekcie budowlanym 
a są konieczne do wykonania dla zapewnienia zakończenia zamówienia objętego niniejszym 
Kontraktem. 

(i) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urządzenia, instalacje posadowione w gruncie, 
odnalezione podczas  prowadzonych wykopów mające wpływ na przebieg realizacji inwestycji; 

(j) Ryzyko konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań wskazanych w Projekcie 
Budowlanym np. na konieczność uniknięcia  kolizji potrzeby uniknięcia niekompatybilności urządzeń po 
modernizacji etc. 

(k) działania takich sił natury, które są Nieprzewidywalne, co do których nie można w racjonalny sposób 
oczekiwać aby doświadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziałał. 

(l) Zmiany stawki podatku VAT; 
(m) Wszelkie działania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie było ono reakcją na działanie i lub 

zaniechanie Wykonawcy, co nie dotyczy ryzyk, które podlegają ubezpieczeniu na mocy Rozdziału 18. 
[„Ubezpieczenia”] 

(n) Inne okoliczności które spełniają definicję określoną jako Nieprzewidywalne na mocy klauzuli 1.1.6.8. 
oraz siłę wyższą na mocy klauzuli 19.1. [Siła Wyższa]; 

3) Nie stanowi ryzyk Zamawiającego okres zimowy w którym roboty mogą być wstrzymane z powodu niskich 
temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć w planowaniu 
Harmonogramu Robót i co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w wyznaczaniu odpowiedniego  okresu 
realizacji niniejszej umowy,  co należy traktować jako normalne ryzyko budowy  okres uwzględniony w czasie na 
ukończenie. 

 
17.4. Następstwo Ryzyka Zamawiającego 

Treść niniejszej klauzuli 17.4  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 
1) Jeżeli w granicach w jakich czynniki ryzyka wymienione w klauzuli 17.3 spowodują straty lub szkody w Robotach, 

Dostawach lub dokumentach Wykonawcy Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera i 
naprawić te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inżyniera.  

2) Jeżeli z powodu zdarzeń nieprzewidzianych stanowiących Ryzyka Zamawiającego nastąpi opóźnienie w to 
Wykonawca uprawniony będzie na mocy klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do wydłużenia Czasu na 
Ukończenie o czas tego nieprzewidzianego oddziaływania. Wszelkie straty od zdarzeń nieprzewidzianych na 
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które Zamawiający nie miał wpływu Wykonawca winien zaspokoić w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
Kontraktu o którym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenia].  

3) W sytuacji w której Ryzyko wynika z działań i /lub Zamawiającego np. wynikają z błędów w dokumentacji 
projektowej, które wykrył Wykonawca  zastosowanie znajdą  klauzule Rozdziału  13 [ Zmiany i korekty]. 

4) W przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych  a wykonanie których   jest niezbędne do wykonania 
zamówienia podstawowego   Zamawiający podejmie decyzję o zleceniu zamówień podobnych. 

5) Jeżeli okoliczność stanowiąca Ryzyko Zamawiającego spowoduje opóźnienie w realizacji kontraktu ponad 
przewidziany w Akcie Umowy Czas na Ukończenie  to Wykonawca uprawniony będzie do wnioskowania o 
wydłużenie tego czasu  . W tym celu konieczne będzie monitorowanie przez Inżyniera przez cały czas realizacji 
kontraktu jakie odstępstwa od Harmonogramu Robót wynikają z winy Wykonawcy a jakie z ryzyk Zamawiającego 
i odnotowywanie tych wyliczeń na bieżąco w każdym weryfikowanym Raporcie o postępie. 

6) Nie stanowi ryzyk Zamawiającego okres zimowy w którym roboty mogą być wstrzymane z powodu niskich 
temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć w planowaniu 
Harmonogramu Robót i co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w wyznaczaniu odpowiedniego  okresu 
realizacji niniejszej umowy,  co należy traktować jako normalne ryzyko budowy  okres uwzględniony w czasie na 
ukończenie. 

  
17.5. Prawo własności  intelektualnej i przemysłowej 

Treść niniejszej klauzuli 17.4  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 
W niniejszej klauzuli "naruszenie " oznacza naruszenie lub domniemane naruszenie jakiegokolwiek patentu, 
zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej , lub innych praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej  odnoszących się do Robót a "roszczenie" oznacza  roszczenie lub 
postępowanie następujące po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia. 
1) Z chwilą odebrania przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy wykonywanej w ramach  niniejszej 

umowy Zamawiający staje się jej właścicielem, jak i właścicielem autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw 
zależnych do niej w ramach Ceny Kontraktowej; 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest ostateczne przekazanie Dokumentacji Budowy w oryginale oraz w co najmniej dwóch 
kopiach (jeśli w pozostałych klauzulach kontraktu nie postanowiono inaczej) a ponadto w wersji elektronicznej, na 
płycie CD zapisanych w formatach edytowalnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji  opracowanej przez Wykonawcę w toku realizacji 
niniejszej umowy obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1. Utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera, 

2. Udostępnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji dla celów przetargowych 
potencjalnym wykonawcom robót budowlanym i innym podmiotom (np. wprowadzanie do obrotu, użyczenie 
lub najem oryginału albo egzemplarzy, umieszczenie na stronie internetowej), 

3. Udostępnianie dokumentacji projektowej w celu prawidłowej realizacji robót budowlanych, 

4. Wykorzystywanie materiałów, fotografii lub filmików ilustrujących realizację projektu do celów promocyjnych, 
informacyjnych, 

5. Udostępnianie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy innym Wykonawcom zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego  w celu koordynacji prac, 

6. udostępnienie dokumentacji projektowej innemu projektantowi w celu usunięcia wykrytych wad projektu, jeśli 
Wykonawca uchyla się od ich usunięcia. 

4) Wykonawca ochroni Zamawiającego i powetuje skutki wszelkich roszczeń, które powstaną na skutek lub w związku z 
nieuprawnioną  

(i) produkcją lub użyciem, sprzedażą lub importem jakichkolwiek dostaw przez Wykonawcę 
(ii) jakimkolwiek projektem, za który Wykonawca jest odpowiedzialny. 

5) Jeżeli Wykonawca w toku realizacji niniejszego kontraktu naruszy prawo własności intelektualnej  Stron Trzecich to 
Wykonawca ochroni Zamawiającego i powetuje skutki takich roszczeń, które powstaną  wskutek lub w związku z 
produkcją, użyciem, importem  lub sprzedażą jakichkolwiek dostaw lub jakimkolwiek projektem za który Wykonawca 
jest odpowiedzialny. 

6) Jeżeli roszczenie naruszenia praw własności intelektualnej pochodzi od Stron Trzecich to żadna ze stron nie może 
bez porozumienia z drugą stroną dokonywać jakichkolwiek potwierdzeń które mogłyby mieć negatywny  wpływ dla 
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drugiej strony, chyba, że druga strona utrudnia prowadzenie negocjacji i/lub linii obrony arbitrażowej mimo, iż druga 
strona wyraźnie tego zażądała. 

 
17.6. Ograniczenie odpowiedzialności 

Treść niniejszej klauzuli 17.6  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco: 
1) Postanawia się,  iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy lub zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, ogranicza się do 50% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Niniejsza zasada nie obowiązuje jeśli szkoda Zamawiającego wynikająca z 
nienależytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę jest efektem oszustwa, rozmyślnego uchybienia lub 
rażącego niedbalstwa (w szczególności jeśli Wykonawca nie zastosował się do zaleceń Inżyniera lub 
Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, na co istnieją dowody np. w postaci pism upominających 
Wykonawcę o konieczności przywrócenia starannego działania, w szczególności jeżeli miało miejsce ignorowanie 
ww. pism); 

2) Zasadą jest, iż odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ma na celu powetowanie strat lub kosztów 
Zamawiającego, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.  Nie 
dotyczą więc utraconych korzyści oraz zysków  ani strat pośrednich lub następczych, których Zamawiający może 
doznać w związku z niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem jednakże przypadku,  w którym Zamawiający na 
skutek działań lub zaniechań Wykonawcy utraciłby uzyskane dofinansowanie (przyznane w ramach Umowy o 
Dofinansowanie) lub Instytucja Finansująca nałożyłaby korektę finansową dofinansowania na skutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Przykładowo: 

(a) Wykonawca wykonał Roboty w sposób wadliwy i Zamawiający nie mógł się wykazać uzyskaniem Efektu 
Ekologicznego i lub wskaźnika realizacji celu projektu; 

(b) Wykonawca opóźnił się z Robotami tak dalece (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), iż 
przekroczenie Czasu na Ukończenie przekroczyło termin kwalifikowania wydatków określony w 
Umowie o Dofinansowanie, a Instytucja finansująca nie zgodziła się na wydłużenie tego terminu, co 
oznacza niekwalifikowalność wydatków poniesionych po tym terminie]; 

(c) wszelkie straty do których zaistnienia w bezpośredni sposób przyczynił się Wykonawca i/lub jego 
Personel. W tym przypadku warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest wcześniejsze 
poinformowanie Wykonawcy, iż dane działanie/ zaniechanie może skutkować utratą dofinansowania i 
odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy w względem Zamawiającego, co powinno być 
skierowane w takim terminie aby Wykonawca mógł wystąpieniu szkody zapobiec podejmując 
odpowiednie działanie lub zaprzestając działania niezgodnego z kontraktem. W tym wypadku w razie 
zaistnienia szkody do wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej na mocy niniejszego kontraktu 
wystarczy wykazanie przeprowadzenia i wyczerpania działań wynikających z przewidzianej w umowie  
procedury naprawczej   

3) W przypadku jeśli  kary przewidziane na mocy niniejszego kontraktu  nie powetują strat i kosztów Zamawiającego 
wynikających z tego działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, w szczególności przy ziszczeniu się przesłanki o której mowa w pkt. 1) 
niniejszej klauzuli. Procedura dochodzenia roszczeń została zaprezentowana w Rozdziale 20 [Roszczenia Spory 
Arbitraż]. 

Rozdział 18. Ubezpieczenie 
18.1. Ogólne Wymagania dla Ubezpieczeń 

Treść niniejszej klauzuli 18.1  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
1) Stroną ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. Wykonawca jako Strona Ubezpieczająca 

ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczeń.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia niniejszego kontraktu na kwotę wynikającą z Załącznika do 

Oferty na okres  od Daty Rozpoczęcia Robót do Czasu na Ukończenie (w którym będą wykonywane Roboty); 
3) Umowę ubezpieczenia należy uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć przed Datą Rozpoczęcia Robót wraz z 

dowodem opłacenia min. pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać ciągłość Ubezpieczenia 
Kontraktu aż do przewidywanej Daty na Ukończenie Kontraktu. W przypadku wydłużenia tego terminu 
obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. 

4) W przypadku ratalnego opłacania składek obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić,  że składki będą opłacane w 
terminie warunkującym zachowanie ciągłości tego ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączać 
potwierdzenia opłacenia składek do każdego Wniosku o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności.  
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5) W przypadku nie opłacania składek przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługują kary na mocy klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] oraz prawo do zawarcia ubezpieczenia kontraktu przez Zamawiającego  na koszt 
Wykonawcy, w tym wypadku konieczne składki zostaną potrącone z płatności należnej Wykonawcy w ramach 
niniejszego Kontraktu. 

6) Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie Kontraktu  obejmowało co najmniej: 
(a) mienie znajdujące się na budowie oraz samą substancję budowlaną jako tzw. ubezpieczenie wszystkich 

ryzyk budowy i montażu - klauzula 18.2 [ Ubezpieczenie robót i sprzętu Wykonawcy]; 
(b) Odpowiedzialność cywilną (OC) Wykonawcy wobec Zamawiającego/Personelu Wykonawcy/ oraz Stron 

Trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku nienależytym działaniem/zaniechaniem Wykonawcy 
- klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych]; 

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostaną zmienione w całym 
okresie obowiązywania Kontraktu bez zgody Zamawiającego; Jeżeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie 
ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego na mocy niniejszego kontraktu przestanie być dostępne na 
rozsądnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiającego podając szczegóły a Wykonawca 
podejmie działania mające na celu uzyskanie nowego ubezpieczenia na zbliżonych warunkach; 

8) Treść niniejszej klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy . 
Wszelkie kwoty nie ubezpieczone  lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały Wykonawcę zgodnie z 
zakresem zobowiązań, obowiązków i odpowiedzialności na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub 
8.7 [Kary za zwłokę] . 

9) UBEZPIECZENIE KONTRAKTU musi być tak skonstruowane aby zapisy o franszyzach (redukcyjnej i/lub 
integralnej) nie miały wpływu na odmowę wypłaty odszkodowania w kwocie wynikającej z załącznika do oferty. 
W związku z powyższym franszyza integralna musi zapewniać wypłatę odszkodowania przy szkodzie w 
przedziale od 100 tysięcy do gwarantowanej kwoty ubezpieczenia 3.000.000,00. Wysokość franszyzy redukcyjnej 
może wynosić maksymalnie 100 tysięcy zł.   

 
18.2. Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 18.2  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco: 
1) Obowiązkiem Wykonawcy w ramach ubezpieczenia  mienia znajdującego się na budowie substancji  budowlanej 

( jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) ) - jest ubezpieczyć Roboty, 
Urządzenia, Materiały i Dokumenty, 

2) Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla każdej jednostki sprzętu Wykonawcy podczas transportu tego 
sprzętu na Teren budowy aż do czasu kiedy stanie się on zbędny na Terenie Budowy; 

3) Ubezpieczenie Kontraktu przez Wykonawcę obejmie wszelkie straty związane z minimalnym zakresem 
wskazanym w klauzuli 18.1, pkt. 6) (a), za które odpowiada Wykonawca  za wyjątkiem  ryzyk nie dających się 
ubezpieczyć na rozsądnych warunkach handlowych i przy potrąceniach nie większych niż kwoty ustalone  w 
Załączniku do Oferty. 

4) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy ] powinno być 
zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Załączniku do Oferty; 

5) W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego odbiorów przejściowych Umowa Ubezpieczenia, dotycząca 
odpowiedzialności Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli    zawierać musi klauzulę na "Cesję wierzytelności 
praw wynikających z  umowy ubezpieczeniowej" dla Zamawiającego, co znajdzie zastosowanie w przypadku jeśli 
szkoda będzie dotyczyła zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę, które zostały zapłacone przez 
Zamawiającego a szkoda wystąpi przed Datą Ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia tj. w okresie 
obowiązywania Polisy Ubezpieczeniowej KONTRAKTU. Kwota cesji praw z Polisy powinna obejmować całą 
kwotę ubezpieczenia. Zamawiający będzie miał prawo do pokrycia szkód do wysokości zapłaconych faktur za 
prace które zostały zniszczone/utraciły wartość użytkową dla Zamawiającego. 

 
18.3. Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Treść niniejszej klauzuli 18.3.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco:  
1) Wykonawca w ramach ubezpieczenia Kontraktu powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) za zdarzenia wynikające z następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących śmiercią lub uszkodzeniem 
ciała włączając czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, które mogą się wydarzyć osobom z 
Personelu Wykonawcy na mocy klauzuli [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy], wskutek wykonywania 
kontraktu przez Wykonawcę.  
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2) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.3 [ Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] 
powinno być zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Załączniku do Oferty oraz na okres w 
nim wskazany; 

3) Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spełniać następujące warunki: 
(a) Ubezpieczenie będzie zawarte  i utrzymane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy w okresie od 

Rozpoczęcia Robót do Czasu na Ukończenie wynikających z Aktu Umowy; 
(b) Ubezpieczenie będzie zawarte we wspólnym imieniu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego); 
(c) pokryje odpowiedzialność za wszelkie starty i szkody na mieniu Zamawiającego na skutek wadliwego 

wykonywania kontraktu przez Wykonawcę; 
(d) klauzule Umowy ubezpieczeniowej mogą jednak wykluczać odpowiedzialność jaka powstaje  na skutek: 

(i) prawa Zamawiającego do wykonania Robót Stałych, na, pod  lub przez jakikolwiek teren  i do 
zajęcia tego terenu przez  Roboty Stałe, 

(ii) Szkody jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowiązań Wykonawcy do wykonania Robót i 
usuwania wad oraz 

(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] poza zakresem  w jakim 
pokrycie szkody jest osiągane na rozsądnych warunkach; 

 
18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 18.4.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco:  
1) Ubezpieczenie kontraktu od odpowiedzialności cywilnej jakie wykupi i utrzyma Wykonawca w całym okresie 

obowiązywania kontraktu będzie obejmowało pokrycie odpowiedzialności za roszczenia , szkody, straty  i 
wydatki włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałymi  wskutek zranienia, choroby inwalidztwa lub 
śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę (pracownicy, podwykonawcy); 

2) Zamawiający i jego Personel będą także objęci odszkodowaniem na mocy tej polisy ubezpieczeniowej 
KONTRAKTU za wyjątkiem tego, że ubezpieczenie to może wykluczać straty   i szkody powstałe  w wyniku 
czynu lub zaniedbania Zamawiającego lub Personelu Zamawiającego. 

3) To ubezpieczenie utrzymane będzie w pełnej mocy  aż to Czasu na Ukończenie. 
 

18.5.  Zakaz wyłączenia 
Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Zakaz Wyłączenia] w brzmieniu: 
Żadna polisa ubezpieczeniowa KONTRAKTU przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów w sztuce  Wykonawcy lub 
pominięć za które odpowiedzialny jest Wykonawca i/lub jego Personel. 

Rozdział 19. Siła wyższa 
19. 1. Definicja siły wyższej 

Treść niniejszej klauzuli 19.1.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
 

19. 2. Powiadomienie o sile wyższej 
Treść niniejszej klauzuli 19.2.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

19. 3. Obowiązek zmniejszenia opóźnienia 
Treść niniejszej klauzuli 19.3.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

19. 4. Następstwa siły wyższej 
Treść niniejszej klauzuli 19.4.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zamienia na następująca 
treść: 

1) Jeżeli Siła wyższa o której Wykonawca powiadomił Zamawiającego stosownie do klauzuli 19.2 [Powiadomienie 
o sile wyższej]  uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań objętych kontraktem a działanie siły 
wyższej powoduje opóźnienie w realizacji Robót w stosunku do Harmonogramu Robót to Wykonawca 
uprawniony będzie w zależności od przypadku do: 

(i) wydłużenia Czasu na Ukończenie o czas działania Siły wyższej jeżeli siła wyższa wpływa na 
niemożliwość kontynuowania Robót lub  dotrzymania tempa tych Robót; 
lub; 

2) Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 
uzgodnienia lub podjęcia ustaleń w tych sprawach korzystając z postanowień klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]; 
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19. 5.  Wpływ Siły wyższej na Podwykonawcę 
Treść niniejszej klauzuli 19.5.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

 
19. 6.  Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
Treść niniejszej klauzuli 19.6.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
 W pierwszym akapicie zamienia się liczbą 84 dni na 2miesiące. 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W takim przypadku  kontrakt wygaśnie po 28 dniach od wydania noty. Do tego czasu Wykonawca powinien postępować 
zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. Wygaśnięcie kontraktu z powodu siły 
wyższej stanowi przesłankę, która nie pociąga za sobą kar dla żadnej ze stron z tytułu zaprzestania realizacji niniejszego 
zamówienia „ 
Drugi akapit przyjmuje brzmienie: 
Po wygaśnięciu kontraktu Inżynier winien ustalić Wartość wykonanej roboty i wydać Końcowe Świadectwo Płatności 
obejmujące m. in: 

(a) Kwoty należne za wszelkie wykonane roboty, dla których ceny są ustalone w Kontrakcie; 
(b) Koszt urządzeń i Materiałów zamówionych dla Robót i dostarczonych na Teren Budowy (pod warunkiem jednak, 

iż Wykonawca nie może ich wycofać z powrotem na magazyn firmy  
Sprzedawcy). Po dokonaniu zapłaty urządzenia staną się własnością Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest jednak zabezpieczyć je odpowiednio przed zniszczeniem (na koszt Wykonawcy w tym zapewnić ciągłość 
ubezpieczenia kontraktu); 

 
19. 7.  Zwolnienie z mocy prawa z obowiązku wykonania 

Treść niniejszej klauzuli 19.7.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

Rozdział 20. Roszczenia, spory i arbitraż 
20.1. Roszczenia Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 20.1  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zastępuje następująco: 
1) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia czasu na Ukończenie,  czy też wskazuje na 

ziszczenie się przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia na mocy rozdziału 13.1 [Zmiany i Korekty], czy 
zaistniały okoliczności stanowiące ryzyka Zamawiającego, to winien on powiadomić o tym Inżyniera opisując 
zdarzenie  lub okoliczność oraz powołując się na określoną klauzulę kontraktu jako podstawy swojego roszczenia; 

2) Powiadomienie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 1) powinno być przekazane  w czasie do 14 dni w jakim 
Wykonawca dowiedział się lub powinien się był dowiedzieć o danym zdarzeniu lub o okolicznościach z nim 
związanych. Obowiązuje w tym przedmiocie wyłącznie droga pisemna pod rygorem nieważności; Powiadomienie 
powinno być skierowane do Zamawiającego i jednocześnie przekazane do wiadomości Inżyniera. 

3) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi w terminie 14 dni swojego powiadomienia wraz z Uzasadnieniem to Czas na 
Ukończenie nie zostanie wydłużony. Wykonawca nie będzie ponadto uprawniony do zmiany wynagrodzenia; 

4) Wykonawca wraz z Powiadomieniem o ziszczeniu sie przesłanki uprawniającej go do wydłużenia Czasu na 
Ukończenie i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia w Ramach Ceny Kontraktowej powinien dostarczyć 
niezbędne dowody/  informacje na poparcie swojego roszczenia. W celu poparcia swojego roszczenia 
Wykonawca będzie w szczególności prowadził na bieżąco wszelkie Dokumenty Wykonawcy, archiwizował 
korespondencję w ramach Kontraktu (przychodząca/wychodzącą w tym mailową i pism oficjalnych) oraz będzie  
w stanie wykazać, iż zaistniała sytuacja nie wynikała z jego działania i /lub zaniechania. 

5) Po otrzymaniu takiego powiadomienia na mocy niniejszego Rozdziału Inżynier (nie przesądzając o 
odpowiedzialności Zamawiającego) może zbadać zapisy dokumentacji budowy (wszelką dokumentację Budowy 
związaną z danym roszczeniem)  dokonane przez Wykonawcę, których kopię  Wykonawca powinien przedłożyć 
Inżynierowi do weryfikacji; W toku analizy Inżynier może zażądać od Wykonawcy dodatkowych informacji i/lub 
dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia ; 

6) W ciągu 28 dni od ziszczenia się  przesłanki do roszczenia Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi  kompletne 
roszczenie zawierające: 

(a) Zakres roszczenia; 
(b) Uzasadnienie roszczenia; 
(c) Wykazanie,  iż  wystąpiła okoliczność uprawniająca Wykonawcę do roszczenia wraz ze wskazaniem  

klauzuli kontraktu uprawniającej do tego roszczenia; 
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(d) Dokumenty potwierdzające brak winy Wykonawcy w zaistnieniu zdarzenia, który wywołało 
konieczność zmiany (pociągającej za sobą określone skutki finansowe lub czasowe) i /lub 
potwierdzające dochowanie przez Wykonawcę należytej staranności w tym zakresie; 

7) W ciągu 28 dni od otrzymania roszczenia Inżynier powinien odpowiedzieć zatwierdzając lub odrzucając 
roszczenie  ze szczegółowymi komentarzami lub odsyłając roszczenie do rozstrzygnięcia Komisji Rozjemczej, co 
powinno nastąpić w każdym przypadku w którym zakres roszczenia Wykonawcy przekracza Kompetencje 
Inżyniera (co dotyczy sytuacji w której roszczenie Wykonawcy nie wynika z żadnej klauzuli Umowy tzn. nie było 
w nim przewidziane); 

8) Roszczenie Wykonawcy może być uznane przez Inżyniera częściowo a częściowo odrzucone lub może być  
częściowo rozpatrzone przez Inżyniera (np. w przypadku wydłużenia czasu na ukończenie) a częściowo polecone 
Wykonawcy do skierowania do Komisji Rozjemczej (jeżeli roszczenie dotyczy obszarów pozostających w 
kompetencji Inżyniera, co ogranicza się do działań opisanych w  Rozdziale13. [Zmiany i Korekty];  

9) Uznane przez Inżyniera roszczenie w zależności od przypadku może wymagać przeprowadzenia procedury 
wprowadzania zmian do umowy na mocy Rozdziału 13.1 [Zmiany i Korekty]  lub zainicjowania innych działań 
formalnych Zamawiającego w zależności od przypadku (np. uruchomienie procedury zlecania zamówienia 
podobnego; 

10) Roszczenie Strony Umowy (Wykonawcy czy Zamawiającego ) odrzucone przez Inżyniera może być podtrzymane 
przez Stronę poprzez złożenie stosownego powiadomienia do Inżyniera i równolegle do drugiej Strony na co 
każda ze stron ma 28 dni. Nie podtrzymane/ odrzucone roszczenie jest traktowane jako nie istniejące i nie 
możliwe do dalszego dochodzenia na drodze prawnej. 

11) W przypadku  zaistnienia pierwszego sporu, tj. sytuacji w której Umowa o Rozjemstwo z Komisją Rozjemczą nie 
została jeszcze podpisana, bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie podpisania "Umowy o Rozjemstwo". 
Wówczas Strona która odrzuca Postanowienie Inżyniera powinna w ciągu 28 dni od dnia uzyskania 
Powiadomienia Inżyniera powiadomić o tym drugą Stronę  z przekazaniem tego odrzucenia do wiadomości 
Inżyniera. Nie dochowanie wskazanego terminu będzie jednoznaczne z uznaniem Postanowienia Inżyniera i 
brakiem możliwości dalszego dochodzenia tego roszczenia. 

12) Strony mają na podpisanie Umowy o Rozjemstwo 21 dni od dnia zgłoszenia jednej ze stron potrzeby podpisania 
Umowy o Rozjemstwo. W przypadku w którym po wskazanym terminie nie dojdzie do podpisania Umowy o 
Rozjemstwo Strona, która ma roszczenie może się zwrócić bezpośrednio do Sądu Arbitrażowego zgodnie z 
klauzulą 20.6 [Arbitraż].  

13) Strony mogą się też umówić, że w sprawach szczególnej wagi będą dochodziły swoich roszczeń z pominięciem 
Komisji Rozjemczej wybierając od razu Sąd Arbitrażowy (w sprawach merytorycznych) i/lub Sąd Powszechny (w 
sprawach prostszych nie wymagających specjalistycznej wiedzy) zgodnie z klauzulą 20.6 [Arbitraż] za obopólną  
wolą każdej ze stron.; 

14)   W przypadku kiedy uznanie roszczenia Strony Umowy przekracza kompetencje Inżyniera to Inżynier wskazuje 
w Powiadomieniu zakres w jakim każda ze Stron musi złożyć wniosek o rozpatrzenie swojego roszczenia 
bezpośrednio do Komisji Rozjemczej lub właściwego dla sprawy Sądu Arbitrażowego lub Powszechnego.  

15) Inżynier na mocy niniejszego Kontraktu nie posiada kompetencji do  określania jakiejkolwiek odszkodowania  dla 
Wykonawcy nie wynikającego z wykonanego  przez Wykonawcę zakresu Robót Stałych na podstawie Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, do czego kompetencje w ramach procedury rozwiązywania sporów  ma jedynie  Sąd 
Arbitrażowy z klauzulą 20.6 [Arbitraż]. Inżynier może w tym przypadku być Stroną reprezentującą 
Zamawiającego, dostarczającą merytoryczne argumenty oraz dowody stanowiące potwierdzenie stanowiska 
Zamawiającego. 

 
20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej 

Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  
Następująco: 

1) Jeżeli którakolwiek Strona nie będzie się zgadzała z ustaleniem Inżyniera i powstanie na tym tle spór to   w 
pierwszej kolejności spory będą rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą  co wymaga zgodnego oświadczenia  
woli  każdej ze stron;  

2) Do czasu Rozpoczęcia Robót Strony powinny uzgodnić skład Komisji Rozjemczej. Podpisanie stosownych umów 
z członkami Komisji Rozjemczej nastąpi jednak dopiero w momencie  zaistnienia pierwszego sporu w ramach 
kontraktu, co powinno nastąpić w ciągu 21 dni od złożenia przez jedną ze Stron Wniosku o podpisanie Umowy o 
Rozjemstwo, co musi być wniesione nie później niż w ciągu 7 dni od odrzucenia przez Inżyniera roszczenia danej 
Strony lub odrzucenia przez Stronę postanowienia Inżyniera. Powołanie Komisji Rozjemczej bez uprzedniego 
rozpatrzenia roszczenia przez Inżyniera jest nieskuteczne.  
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3) Dwaj członkowie Komisji Rozjemczej będą to osoby o wykształceniu wyższym technicznym posiadające 
odpowiednie  kompetencje i doświadczenie w zakresie nadzoru/projektowania lub budowy obiektów inżynierii 
lądowej  w zakresie związanym z przedmiotową inwestycją. Przewodniczący Komisji Rozjemczej musi  posiadać 
wykształcenie prawnicze i mieć doświadczenie w rozwiązywaniu sporów/ lub prowadzeniu  kontraktów w ramach 
FIDIC.  

4) Każda ze stron ma prawo wytypować i zatrudnić jednego członka komisji, przy czym musi być on zaakceptowany 
przez drugą stronę. Wynagrodzenie członków komisji jest pokrywane przez każdą ze Stron indywidualnie, co 
odbywa się poza niniejszym kontraktem; Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji pokrywane jest przez Strony 
solidarnie po połowie również poza kontraktem;  

5) Umowa z Komisją Rozjemczą podpisywana jest w oparciu o wzór Umowy o Rozjemstwo, który stanowi „Dodatek” 
do Części 3. Warunki Ogólne Kontraktu. 

 
20.3.  Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej 

Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco: 
1) Jeżeli zaistnieje jakikolwiek spór jakiegokolwiek rodzaju miedzy stronami włączając sytuację w której roszczenie 

Wykonawcy zgłoszone zgodnie z procedurą określoną w klauzuli 20.1 przekracza kompetencje Inżyniera, lub 
Wykonawca lub Zamawiający zakwestionuje ustalenia Inżyniera  to taki spór może być  rozstrzygany przez 
Komisję Rozjemczą. 

2) Komisja Rozjemcza może podejmować się rozwiązywania sporów powstałych również na tle dotyczącym 
jakiegokolwiek świadectwa , ustalenia, polecenia , opinii lub wyceny dokonanej przez Inżyniera. W 
przedmiotowym zakresie każda ze Stron ma prawo przedłożyć spór do decyzji Komisji Rozjemczej z kopią do 
drugiej Strony oraz Inżyniera. Taki wniosek powinien stwierdzać, że jest składany stosownie do niniejszej klauzuli. 
Będzie się  uważało że trzyosobowa KR otrzymała przekazany Wniosek w dniu w którym został on przekazany 
jej Przewodniczącemu; 

3) Obie Strony powinny przedstawić natychmiast do decyzji  Komisji rozjemczej wszelkie dodatkowe informacje, 
zorganizować dostęp do Terenu Budowy  wraz z odpowiednimi  ułatwieniami  jakich może potrzebować Komisja 
do celów wydania decyzji w sprawie zgłoszonego do niej sporu. 

4) Komisja Rozjemcza wydaje decyzję w ciągu 84 dni od otrzymania wniosku. Decyzja KR powinna zawierać 
uzasadnienie oraz stwierdzenie, że została wydana na mocy postanowień niniejszego rozdziału. 

5) Decyzja Komisji Rozjemczej jest wiążąca dla obu stron, które powinny ją niezwłocznie wcielić w życie  dopóki i 
jeżeli nie zostanie ona zmieniona w efekcie: 

(a) postępowania przed  Sądem Arbitrażowym na mocy klauzuli 20.6 
(b) lub postępowania przed Sądem Powszechnym  

wybór właściwego sądu  będzie wynikał  każdorazowo z obopólnej zgody każdej ze stron; 
6) Jeżeli Kontrakt nie został zarzucony, zaniechany lub rozwiązany to w trakcie postępowania KR Wykonawca 

powinien kontynuować prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem; 
7) Jeżeli któraś ze Stron nie zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej to w ciągu 28 dni od wydania decyzji zgłasza 

drugiej stronie swój protest. W proteście należy wskazać, iż został złożony zgodnie z niniejszą klauzulą wraz z 
określeniem spraw spornych w uzasadnieniu protestu.  

8) Ustala się,  iż  żadne postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy SIDIR  o uchylenie   decyzji Komisji 
Rozjemczej nie może się rozpocząć jeżeli nie został SKUTECZNIE ZŁOŻONY PROTEST NA MOCY NINIEJSZEJ 
KLAUZULI a wcześniej nie przeprowadzono postępowania w ramach Komisji Rozjemczej, tzn. jeżeli strony 
umówiły się na rozwiązanie sporu z uprzednim udziałem Komisji Rozjemczej; 

9) Jeżeli Komisja Rozjemcza doręczy stronom  powiadomienie o swojej decyzji  w rozpatrywanej sprawie a żadne 
powiadomienie o  odrzuceniu decyzji KR (Protest)  przez którąkolwiek ze Stron nie zostanie złożone w terminie 
28 dni od dnia otrzymania przez Strony decyzji KR, wówczas staje sie ona ostateczna i wiążąca dla obu stron. 

10) Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie się o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu 
Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
20.5.  Rozstrzygnięcie polubowne 

Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian 
 

20.6. Arbitraż 
Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się i zmienia następująco:  
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1. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie  lub Strona która nie zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej 
wniosła skutecznie swój Protest lub strony umówiły się od razu, że dany spór ze względu na swój przedmiot 
będzie ostatecznie rozstrzygany przez sąd tam strony mają do wyboru. 

1) Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów  Doradców i Rzeczoznawców  (SIDIR) w 
Warszawie na podstawie Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z 
Wykonawcą; Spór rozstrzygany będzie wówczas  przez trzech arbitrów, w języku polskim, zgodnie z 
prawem obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
Obie strony muszą wyrazić zgodę na procedurę rozstrzygania każdego sporu dokonując wyboru jednej 
z dopuszczonych form. 

Strony mogą się  umówić, że każdy spór w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania będzie rozstrzygany 
indywidualnie na co każda ze stron musi wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być rozstrzygane przez  Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego  a sprawy trudne wymagające specjalistycznej wiedzy  będą 
kierowane do Arbitrażu przy SIDIR. 

2. W przypadku umówienia się Stron na Sąd Arbitrażowy Każda ze stron po uzyskaniu wyroku Sądu Arbitrażowego 
uprawniona jest do zwrócenia się do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego o 
nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego. 

3. Wybór ścieżki dochodzenia każdego roszczenia musi być przez strony każdorazowo uzgodniony w przeciwnym 
razie roszczenia rozstrzygane będą cztero- stopniowo przez: 

1) Poziom I. Inżyniera Kontraktu (roszczenie) 
2) Poziom II Komisję Rozjemczą (podtrzymane roszczenie) 
3) Poziom III Sąd Arbitrażowy  (spór) 
4) Poziom IV. Sąd Powszechny (klauzula wykonalności) 

4. Strony mogą zmienić procedurę rozwiązywania sporu począwszy od Poziomu II, co wymaga zgodnego 
oświadczenia woli obu stron. W szczególności Strony mogą pominąć Poziom II. Komisji Rozjemczej a ponadto w 
przypadku sporów prostych i nieskomplikowanych, nie wymagających specjalistycznej wiedzy mogą zdecydować 
się na rozwiązanie sporu wyłącznie  przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z 
pominięciem Poziomu II. Komisji Rozjemczej i Poziomu III. Sąd Arbitrażowy.    

 
20.7.  Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej]  modyfikuje się następująco: 
Pierwszy akapit klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

1) W przypadku w którym jedna ze Stron nie zastosuje sie do Decyzji Komisji Rozjemczej,  Strona dla której Decyzja 
KR jest korzystna może podnieść zarzut /roszczenie nie zastosowania sie do Decyzji KR wnosząc sprawę 
bezpośrednio do sądu arbitrażowego lub do Sądu Powszechnego zgodnie z ustaloną przez strony procedurą 
rozstrzygania danego sporu.  
Drugi, trzeci i czwarty akapit pozostawia się bez zmian. 

 
20.8. Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą 

Klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] skreśla się  i zastępuje następująco:  
1) Jeżeli miedzy stronami powstanie spór  w związku z Kontraktem  w jego następstwie  lub w związku z 

wykonywaniem Robót w czasie kiedy nie została jeszcze podpisana umowa z Komisją Rozjemczą to Strony 
podejmą starania w celu jak najszybszego podpisania tej umowy. Do czasu podpisania Umowy z Komisją 
Rozjemczą: "Umowy o Rozjemstwo" wstrzymuje sie bieg terminu o którym mowa w klauzuli 20.1. [Roszczenia 
Wykonawcy] aż do czasu  podpisania tej Umowy (na co strony mają 21 dni); 

2) W razie gdyby do podpisania Umowy o Rozjemstwo nie doszło to Strona, która ma roszczenie ma prawo w ciągu 
kolejnych 14 dni wnieść sprawę bezpośrednio do sądu arbitrażowego  na mocy klauzuli 20.6. 

3) Jeśli Strona która ma roszczenie nie dochowała terminu o którym mowa w pkt. 2) niniejszej klauzuli to wniesienie 
roszczenia po przekroczeniu tego terminu   jest nieskuteczne. 

4) Strony mogą zgodnie postanowić, iż rezygnują z powołania Komisji Rozjemczej i zwracają się bezpośrednio do 
Sądu arbitrażowego działającego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6. lub bezpośrednio do Sądu 
Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5) Jeżeli jedna ze stron utrudnia w jakikolwiek sposób powołanie Komisji Rozjemczej  to druga strona ma prawo 
zwrócenia się do Sądu arbitrażowego działającego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6. lub 
bezpośrednio do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego bez konieczności 
uzyskiwania akceptacji drugiej strony na określony sposób dochodzenia roszczenia; 
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20.9.  Warunki Umowy z Komisją Rozjemczą 

Dodaje się nową klauzulę "Warunki umowy z komisja Rozjemczą "Umowa o Rozjemstwo" 
1) Umowa z Komisja Rozjemczą może być  podpisana w momencie zaistnienia pierwszego sporu w ramach 

niniejszego Kontraktu, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej; 
2) Strony mają obowiązek ustalić skład Komisji Rozjemczej przed Rozpoczęciem Robót pozyskując listy 

intencyjne/deklaracje o podjęciu się prowadzenia spraw w ramach Komisji Rozjemczej na wypadek zaistnienia 
sporu przez dwóch członków Komisji Rozjemczej i jednego Przewodniczącego Komisji;  W przeciwnym razie tj. 
przy braku podjęcia niezbędnych ustaleń i deklaracji będzie to oznaczało rezygnację z powoływania  Komisji 
Rozjemczej. 

3) Umowa z Komisją Rozjemczą zostanie podpisana na podstawie Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie 
wchodzącej w  skład Warunków Ogólnych Kontraktu. 
1. Definicje: 

Klauzula 1. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie ["Definicje"] pozostaje bez zmian. 
2. Postanowienia ogólne:  

Klauzula 2. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Postanowienia ogólne"] pozostaje bez zmian. 
3. Gwarancje: Klauzula 3. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Gwarancje"] pozostaje bez zmian. 
4. Ogólne zobowiązania członka Komisji rozjemczej: 

Klauzula 4. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Ogólne zobowiązania Członka Komisji 
rozjemczej"] pozostaje bez zmian. 

5. Ogólne Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 
Klauzula 5. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Ogólne zobowiązania Zamawiającego i 
Wykonawcy"] pozostaje bez zmian. 

6. Zapłata: 
Klauzula 6. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Zapłata"] skreśla się i zmienia następująco:  

1) Wynagrodzenia Członków Komisji Rozjemczej; Każda ze stron wynagradza członka Komisji 
według własnych możliwości i uznania; 

2) Warunki Wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji , które obciążają Strony po połowie, 
zostaną ustalone wspólnie. 

3) Szczegółowe warunki określania wysokości i zasad wypłat wynagrodzenia dla Komisji Rozjemczej 
zostaną ustalone w momencie podpisywania Umowy o Rozjemstwie" 

7. Wypowiedzenie: 
Klauzula 7.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Wypowiedzenie"] pozostaje bez zmian. 

8. Uchybienia Członka Komisji 
Klauzula 7.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  [" Uchybienia Członka Komisji"] pozostaje bez 
zmian. 

9. Spory 
Klauzula 9.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Spory"] skreśla się i zmienia następująco:  
Wszelkie spory lub roszczenia powstałe nas skutek  lub w następstwie Umowy o Rozjemstwie   lub jej 
złamania , wypowiedzenia, unieważnienia  będą ostatecznie ostrzygane przez Sąd Powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Rozdział 21. Działania kontrolne i sprawdzające 
Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na 
mocy obowiązującego prawa Kraju. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 
kontrole na miejscu (doraźne lub końcowe), jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. Nie dostarczenie dokumentów jakie wymaga Zamawiający a 
niezbędne do rozliczenia się z uzyskanego dofinansowania w ramach obowiązkowej sprawozdawczości w ramach projektu 
będzie traktowane  każdorazowo jak pomniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy i uprawniało Zamawiającego do 
nałożenia na Wykonawcę kary porządkowej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Termin dostarczenia 
dokumentów będzie wynikał każdorazowo z informacji przekazanej przez Instytucję Finansującą.  
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Rozdział 22. Klauzule końcowe 
Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych: 

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w 
stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z 
Zamawiającym. 

b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie 
wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w 
zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie będzie miał Rozdział 15 [Rozwiązanie 
Kontraktu przez Zamawiającego]. 

22.2. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania 
obowiązującym w jego zawodzie winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
22.3  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. 
Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
22.4  Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w 
stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki wprowadzenia takiej 
zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem postanowień niniejszego kontraktu podlega unieważnieniu. Zmiany 
możliwe do wprowadzenia w Kontrakcie są opisane w  klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] 
22.5 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu 
sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa lub zachodzi niespójność wewnętrzna postanowień 
kontraktu (np. klauzula odwołuje się do nieistniejącego dokumentu, w różnych miejscach kontraktu są sprzeczne zapisy) 
to  wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby 
zachować zgodność  jej brzmienia z celami niniejszej umowy określonymi w preambule do umowy oraz na podstawie 
kontekstu błędnej klauzuli oraz treści pozostałych klauzul umowy tak aby przywrócić pierwotną intencję Zamawiającego w 
formułowaniu danej klauzuli; Musi to wynikać z innych klauzul umowy (być ich logiczna konsekwencją), co należy wykazać 
w protokole konieczności. 
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         Załącznik nr  1 Do Części 2. TOMU II. SIWZ 
 
                                 .............................................. 

      Miejscowość, data 
 

KARTA  GWARANCYJNA1(***) 
 
Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na  
 
„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I 

SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego według 
WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - CZĘŚĆ II” 

w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" 
 
Gwarant (nazwa i adres Wykonawcy): ………………………………………………………………………… 
 
Uprawniony z tytułu Gwarancji: 

 
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O.O. 

W SŁUBICACH 
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 
 
zwany dalej Zamawiającym. 

§1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego przetargiem nieograniczonym na:  
„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I 
I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH      realizowanego według 
WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) – CZĘŚĆ II polegającym na wykonaniu robót budowlanych 
których zakres wynika z  TOM III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” Kontrakt z dnia ………..(**)  określony w Akcie 
Umowy oraz załącznikach stanowiących jego integralną część. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot zamówienia, w 
tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

3. Gwarant zobowiązany jest dopełnić należytej staranności w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielonej przez 
Podwykonawców tak aby gwarancja jakiej udzielił na okres wskazany w ofercie mogła być zapewniona w całym 
deklarowanym okresie. Stroną odpowiedzialną za udzielenie gwarancji wobec Zamawiającego pozostaje  bowiem 
Wykonawca; 

4. Wszelkie uprawnienia Wykonawcy należne na mocy niniejszej gwarancji są wliczone w cenę kontraktową. 
5. Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na okres min  5 lat od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia; 
6. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna w całym okresie gwarancji i rękojmi za wady obejmuje okres od..................... 

(daty planowanego wystawienia Świadectwa Przejęcia) do.....................................ostatniego dnia udzielonej 
gwarancji i rękojmi za wady plus 15 dni. Po upływie wskazanego okresu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady i 
wywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z ostatniego przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający: 

1) Wystawia Świadectwo Wykonania; 
2) Zwraca pozostałość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostawione na okres gwarancji i 

rękojmi za wady w wysokości 30% tego zabezpieczenia); 
 

§2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

                                                      
1 (***) Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną Wykonawca składa wraz z 

wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia całości robót, na mocy klauzuli 10.1   Przejęcie Robót i Odcinków 
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1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, 
Zamawiający jest uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz była już raz naprawiana, do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
2) wskazania trybu usunięcia wady/ wymiany rzeczy na  wolną od wad; 
3) żądania od Gwaranta odszkodowania, obejmującego poniesione straty, jakich doznał Zamawiający lub osoby 

trzecie na skutek wystąpienia wad; 
4) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości zgodnie z klauzulą 8.7 Kary za 

zwłokę  o treści: 
"Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki ponad termin wyznaczony  na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wad; 
2) zapłaty określonych wyżej kar umownych. 
3) W przypadku odmowy usunięcia wad na warunkach wynikających z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy żądając zwrotu wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za dany element 
zamówienia oraz  stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  w ramach 
przesłanki wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy 20% od Wartości całego Wynagrodzenia netto–(a jeżeli 
przedmiot umowy jest podzielny to odstąpienie od Umowy może dotyczyć odpowiednio  tylko elementu, który 
zawiera wady); 

4) W przypadku kiedy element zamówienia był trzykrotnie naprawiany i nadal nie działa Zamawiający może wedle 
uznania żądać zamiany danego elementu na nowy, lub odstąpić od umowy żądając stosownego odszkodowania 
na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  w ramach przesłanki wypowiedzenia kontraktu z winy 
Wykonawcy w wysokości  20% od Kwoty Wynagrodzenia netto  – jaką uzyskał Wykonawca w ramach 
zrealizowanego zamówienia (a jeżeli przedmiot umowy jest podzielny to odstąpienie od Umowy może dotyczyć 
odpowiednio  tylko elementu, który zawiera wady); plus żądać zwrotu wypłaconego za daną część 
wynagrodzenia; 

3. W przypadku opóźnienia w  dokonywaniu napraw i /lub wymiany elementów zamówienia na nowy, terminy gwarancji 
biegną na nowo co liczone jest jako równowartość dni zloki w usuwaniu wad. W celu transparentnej ewidencji rozliczeń 
Wykonawcy z obowiązków  wynikających z udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja gwarancji w formie:  
„Książka gwarancyjna” gdzie dokonywane będą wszelkie wpisy o dokonywanych naprawach z wyszczególnieniem 
grupy gwarancyjnej (Grupa 1. Budowle (Obiekty liniowe) i Grupa 2. Urządzenia), przy czym określenie grupy 
gwarancyjnej nie musi się pokrywać z klasyfikacją środków trwałych  wynikającą z ustawy o rachunkowości. 
Wprowadzone będą stosowne zapisy o datach napraw wraz z adnotacją czy zostały wykonane należycie i z 
określeniem terminu obowiązywania nowej gwarancji. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wad” należy przez to rozumieć również wymianę 
rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, w zależności od żądania Zamawiającego do którego jest on uprawniony na 
mocy umowy. 

5. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7. Zamawiający nie może dokonywać samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do naprawy w 

ramach udzielonej gwarancji jakości; Zamawiający  może  jednak usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, 
jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.  
 

§3 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co  12 miesięcy licząc od początku obowiązywania niniejszej 
gwarancji. 

2. Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym Gwaranta na 
piśmie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego (  z zespołu  
Inżyniera Kontraktu)  i co najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się 
jego przedstawicieli nie będzie miało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 
przez komisję przeglądową. 
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5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego komisja sporządza Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech  
egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiającego i dla Gwaranta i po jednym dla Inżyniera Kontraktu. 

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta na Przeglądzie, Zamawiający niezwłocznie przesyła 
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przeglądu, Protokół winien zawierać listę wad do usunięcia oraz  termin 
wyznaczony na usunięcie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5 (poniżej).  

8. Z Przeglądu Gwarancyjnego sporządza się ponadto dokumentację fotograficzną. 
9. Ostatni Przegląd Gwarancyjny musi być przeprowadzony co najmniej na dwa miesiące przed końcem okresu 

gwarancji i rękojmi za wady wyznaczając maksymalny czas na rozliczenie się Wykonawcy z Umowy na 60 dni; 
§4 

Wezwanie do usunięcia wad 
W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niż podczas Przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie, równocześnie wzywając go do jej 
usunięcia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

§5 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant zobowiązany jest usunąć wady ujawnione w trakcie Przeglądu Gwarancyjnego w ciągu 21 dni od daty 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego lub otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach (tryb 
zwykły). 

2. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z części lub całości przedmiotu 
zamówienia, a także gdy wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 
środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie 
cierpiących zwłoki, wada zostanie usunięta przez Gwaranta niezwłocznie a zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji 
nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia przez Gwaranta wiadomości o jej zaistnieniu (tryb 
awaryjny).Usunięcie awarii powinno nastąpić niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 2 dni od przyjęcia zgłoszenia do 
realizacji. 

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru usunięcia wad. 
4. W razie odmowy usunięcia awarii lub zwłoki przyjęciu zgłoszenia trwającej dłużej jak 12 godzin Zamawiający ma 

prawo usunąć awarię we własnym zakresie a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. 
5. Za awarie stanowiące ryzyko Wykonawcy uznaje się takie które wynikają z wad i usterek przedmiotu umowy;   
6. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby Zamawiającego na 

koszt Gwaranta. 
§6 

Komunikacja między stronami 
1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, do stałych 

kontaktów w ramach wykonywania niniejszej gwarancji, uprawnionych do dokonywania uzgodnień techniczno-
organizacyjnych: 

1) ze strony Zamawiającego .........................., tel. ............, fax....... e-mail ..... 

2) ze strony Wykonawcy…….........................., tel. ............, fax........, e-mail ........... 

2. O każdej zmianie numerów telefonów, faxów lub adresów e-mail Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są 
poinformować natychmiast (najpóźniej następnego dnia) drugą stronę umowy, tak aby realizacja przedmiotu umowy 
mogła odbywać się na bieżąco.  

3. Obie strony umowy zobowiązane są utrzymywać podane w umowie numery telefonów i faxów oraz pocztę 
elektroniczną w stałej sprawności. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowiązane są poinformować 
siebie nawzajem niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) i podać numery zastępcze. 

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oświadczenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą 
prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba że dla jakiejś czynności umowa przewiduje inny 
sposób porozumiewania. 

5. Korespondencja winna być doręczane na następujące adresy: 

1) korespondencja dla Zamawiającego na adres: ………………………………..  

2) korespondencja dla Wykonawcy na adres ..........................,  
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6. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, pod rygorem uznania za 
prawidłowo doręczone pismo wysłane na dotychczasowy adres. 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego aktualne w 
momencie zaistnienia przesłanki odwołania się do tych przepisów ; 

2. Karta Gwarancyjna  jest Integralną częścią kontraktu FIDIC  i w razie braku uregulowań w Karcie Gwarancyjnej 
obowiązują odpowiednie  przepisy  kontraktu FIDIC;   

3. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Gwaranta. 

4. Spory mogące powstać w okresie rękojmi i gwarancji rozstrzygane będą zgodnie z procedurą rozwiązywania sporów 
wynikającą z Kontraktu FIDIC. 
Data, podpis i pieczęć                                                                                             Data, podpis i pieczęć  

 

---------------------------------                                                     ------------------------------------------------ 
         Zamawiający  

                                  Gwarant/Wykonawca 


